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AOUT 1889 Ne 5

BULLETIN

DE LA SOCIETE VAUDOISE

DES INGEMEURS ET DES ARGMTECTES

PARAISSANT 8 FOIS PAR AN

Sommaire : Rapport sur le chemin de fer du versant sud-est du Jura vaudois, seconde partie, par MM. J. Dumur, E. Stockalper, R. Moser, ingénieurs.
— Eclairage électrique du grand théitre de Genéve, seconde et derniére partie, par R. Chavannes, ingénieur. — Chauffage continu, par C. Dapples,

ingénieur.

RAPPORT

SUR LE CHEMIN DE FER DU VERSANT SUD-EST
DU JURA VAUDOIS
(Suite.)
II1I. EXAMEN
DES TROIS AVANT-PROJETS

Les conditions techniques des trois projets en présence sont
récapitulées dans le tableau ci-dessous, auquel nous nous bor-
nerons 4 ajouter quelques explications. (Voir tableau page sui-
vante.)

Ainsi quil ressort de la comparaison des éléments des trois
tracés par Allaman, Saint-Livres et Apples, ces projets, étu-
diés par des ingénieurs différents, et d’une maniére compléte-
ment indépendante, reposent sur des bases qui varient aussi
bien sous le rapport des conditions de déclivités, de sinuosités,
de dispositions des stations, etc., que sous celui de la largeur
de la plate-forme, de 'inclinaison des talus, de la superstructure,
des clotures, etc.

Pour pouvoir comparer exactement la dépense de premier
établissement de ces projets, il faudrait évidemment qu'ils
eussent été établis tous les trois d’aprés un programme iden-
tique a tous égards. Pour arriver & cette unité, de nouvelles
études sur le terrain auraient été indispensables, mais nous
avons pensé que cela ne rentrait pas dans notre mission et nous
nous sommes par conséquent bornés i ramener les différents
projets & une méme norme pour tout ce qui ne concerne pas
le tracé proprement dit, soit les conditions de déclivité et de
sinuosité admises, estimant que sous ce rapport le calcul des
longueurs virtuelles et les autres renseignements réunis dans
le tableau ci-dessus pouvaient, jusqu’a un certain point, sup-
pléer au défaut d’éléments, absolument comparables entre
eux.

Devis de premier établissement.

Pour aboutir & des devis basés sur une méme norme de prix
et dans la similarité de conditions fixées tout & 'heure, nous
analyserons les projets en présence, en examinant successive-
ment chacune des rubriques dont ils se composent, et en grou-
pant ces rubriques dans Vordre prescrit par le réglement sur
la présentation des comptes des compagnies de chemins de
fer.

I. CHEMIN DE FER ET INSTALLATIONS FIXES

A. Frais d’organisation et d’administration.

Nous porterons de ce chef pour chacun des trois projets une
somme représentant le 59, du capital de premier établisse-
ment.

B. Intérét du capital d'établissement.

On peut admettre pour cette rubrique l'intérét au 49/, des '

dépenses tolales de construction pendant la moitié de la durée
des travaux. Nous estimons cette derniére 4 18 mois en admet-
tant deux campagnes d’été séparées par une campagne d’hiver
pour la période de la construction. Cette rubrique ascendera
par conséquent & 30/, du capital.

Note. — Les devis des trois projets partent de bases trés
différentes a I’égard de ces deux rubriques A et B. Ils portent
en effet de ce chef :

80 000
: 1 e
Projet A : 1400000 — Hs7\s
78 000
i gt )
Projet B : 1800000 A 1/s 0/
. 153 000
: —80
Projet C : 1660000 — 89,

C. Expropriations.

Les projets indiquent pour cette rubrique :

it parlill:l.irésl?gue Prix moyen des expropriations
Metre? Par m? d’emprise| Par km.. e ligne Total
Francs Francs Francs
A. Allaman 10 — 93 9333 140000
B. St-Livres 14.8 — 58 8544 153800
C. Apples 12.9 — 60 7330 139101

Tenant compte des différences de largeur de plate-forme i la
base des trois projets, et ramenant cette dimension a 4m40
partout, estimant que les largeurs moyennes d’emprises ont été
calculées trop justes, et qu’il y a lieu & ménager des francs-
bords, en dehors des limites des terrassements ; fixant le prix
moyen du métre carré d’emprise & 65 cent., et le majorant de
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