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Planification et exécution

La «Fin du monde» comme elle se présentait avant le début des travaux pour la construction de la salle omnlsports géante.

Introduction
Au printemps 1970 déjà, l'Ecole de sport a demandé à

la Direction des constructions fédérales de projeter la
construction de trois ou quatre salles de gymnastique,
afin de pouvoir disposer d'un nombre suffisant de
locaux couverts. Déjà lors des premières études, entreprises

pour trouver les emplacements idéaux du point
de vue fonctionnel et écologique, surgit l'idée de
construire une salle omnisports géante au lieu de trois ou
quatre salles.
Le merveilleux paysage jurassien de Macolin, qui
répond fort bien aux besoins du sport et qui sert
également de zone de détente et de loisirs à toute une
région, n'est pas spécialement adapté pour la réalisation

d'installations de grandes dimensions. L'emplacement

prend donc une importance décisive. Compte tenu

de ces réflexions, le choix est tombé sur la région
de la «Fin du monde», située à 1000 mètres d'altitude.
On a pensé, à juste raison, que cette salle et ses vestiaires

permettraient d'exploiter de façon optimale le
complexe déjà existant comprenant un stade avec une
piste de 400 m en matière synthétique, un terrain de

Equipe des planificateurs

Direction des constructions fédérales de Berne
(arrondissement III) avec

la section des installations
(chauffage, ventilation, sanitaire)
la section des installations électriques
la section d'architecture d'intérieur

Plans et direction des travaux
M. Schlup, architecte BSA/SIA, Bienne
Directeur du projet K. Wirth, collaborateurs
H. Kunz, H. Fliickiger

Statique
Schaffner & Dr Mathys, ingénieurs dipl.,
Bienne
Collaborateur H. Mennel

jeu, d'autres installations d'athlétisme et des courts de
tennis. Il a donc fallu intégrer ces installations dans le
concept général. Après la détermination de la zone de
planification, la Direction des constructions fédérales a
invité plusieurs architectes à présenter leur proposition
pour fixer définitivement l'endroit où cette salle devra
prendre place et quelle forme elle aura.

Planification
La Direction des constructions fédérales a, ensuite,
élaboré un programme de planification détaillé en étroite
collaboration avec les experts de l'Ecole de sport. Les
directives de ce programme posaient notamment les
exigences suivantes:

— Les installations de sport existantes ne doivent pas
être touchées

— Des zones boisées ne sont à retenir que si aucune
autre solution n'est possible

— Il faut attacher la plus grande importance à une
intégration harmonieuse de ce grand édifice dans
le paysage.

A la fin de juillet 1970, six architectes ont été invités
à élaborer un projet. A la suite des différentes questions

soulevées par les candidats, on a apporté, en
septembre 1970, les précisions suivantes aux critères
établis:
•— Il a été rappelé que des exigences très élevées sont

posées pour couvrir une surface d'évolution de
44 x 84 m avec une hauteur utile de 11 m sans troubler

le paysage. Il faut absolument tenir compte de
ce fait dans la planification.

— Le contact visuel entre la salle et la nature est sou¬
haité.

— La zone entière de la «Fin du monde» peut être
planifiée, vu que d'autres constructions ne sont plus
prévues.

La commission d'experts, présidée par Monsieur Claude
Grosgurin, le directeur suppléant de la Direction des
constructions fédérales, s'est réunie le 17 décembre
1970 pour juger les propositions présentées. Elle était
composée de représentants de la Direction des construc-
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tions fédérales, de l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport, des communes de Bienne et d'Evilard, de la
commission fédérale pour la protection de la nature et
du paysage ainsi que d'architectes et d'ingénieurs
indépendants. Les rapports des institutions qui ont
procédé à l'examen préalable, par exemple celui des
organes forestiers, des organes pour la protection de la
nature et ceux des communes de Bienne et d'Evilard
ont également été pris en considération.

La commission d'experts a pris la décision suivante à
l'unanimité:
— L'emplacement à l'ouest du stade est la seule solu¬

tion acceptable. Un déboisement à cet endroit est
par conséquent inévitable.

— Les surfaces libres du joli paysage jurassien à la
«Fin du monde» restent intactes et doivent le rester.
Cette région est à déclarer comme zone interdite à
la construction.

— Lors de la planification et de la construction des
installations de sport en 1954, on ne pouvait prévoir
l'évolution que prendra le sport. Par conséquent,
aucune salle n'a été prévue. Aujourd'hui toutefois,
il faut intégrer toutes ces installations existantes
dans le concept général, tenant compte notamment
de leur destination, de leur emplacement et de leur
exploitation. La seule solution possible était donc
de construire la salle omnisports à l'ouest du stade.

— Pour conserver les surfaces libres de la «Fin du
monde» à la détente et aux loisirs, la circulation
routière doit être prévue en marge des terrains, ce
qui est réalisable si l'on construit la salle à l'ouest
du stade. En la plaçant au milieu de la «Fin du
monde», les surfaces libres seraient traversées par
des routes et les places de stationnement nécessaires

aggraveraient encore la situation.
— Les «chemins des prés», adjacents aux parcelles boi¬

sées, permettent de résoudre le problème du
reboisement de façon satisfaisante.

— Aucun des projets présentés ne peut être recommandé

pour l'exécution avant d'être revu soigneusement,

travail qui influencera sans aucun doute la
conception générale.

— Les deux architectes qui ont proposé l'emplacement
à l'ouest du stade sont invités — dans une seconde
étape — à développer leur projet, tenant compte des
remarques faites dans le rapport. Le consentement
des institutions s'occupant du choix de l'emplacement,

de la cessation de terrains, du déboisement,
de la protection de la nature et du paysage et des
prescriptions pour la construction reste réservé.

Grâce à l'excellente collaboration entre toutes les
institutions compétentes et à la compréhension pour les
intérêts du sport qui sont combinés de façon optimale
avec les besoins de la zone de détente et de loisirs à

Macolin, on a pu trouver une solution satisfaisante à
tous les problèmes. Par conséquent, le 22 mars 1971,
les deux architectes ont été chargé de développer leur
projet. Dans un délai très bref, ils ont présenté d'excellents

travaux à la commission d'experts. Lors de la
séance du 7 mai 1971, les candidats ont expliqué leur
proposition et la commission a pu prendre les décisions
suivantes:

— Le projet prévoyant une structure métallique est
jugé digne d'être développé, compte tenu notamment

des critères suivants:

— Il faut prévoir davantage de places de stationnement
près des entrées au sud de la salle;

— les installations de saut en hauteur doivent rester
où elles sont;

— il faut attacher la plus grande importance aux
problèmes du rayonnement et de l'absorption de la
chaleur, de l'éblouissement etc.;

— pour trouver une solution économique de la cons¬
truction en acier, il faut organiser un concours
complémentaire.

La passerelle, la salle et le stade.
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En conclusion, la commission d'experts a constaté que
l'élaboration d'un projet en deux étapes a été une très
bonne solution. Comparé aux résultats obtenus, le
temps consacré à ces deux étapes de planification est
largement compensé. A ce propos, il est intéressant de
relever le fait qu'aucune construction en bois n'a été
proposée. Les conditions — silhouette très basse,
dimensions imposantes, altitude — n'étaient sans doute
pas favorables à une telle exécution.
La proposition, recommandée pour une élaboration
ultérieure, était déjà tellement bien développée, qu'elle
a pu servir telle quelle comme avant-projet.
Au terme de ce programme de planification, toutes les
conditions essentielles pour le projet de la salle omni-
sports géante étaient créées, notamment l'intégration
très délicate de la salle dans le paysage, la conception
du plan et l'aspect extérieur de ce grand édifice.
Tous les problèmes ont pu être résolus grâce à l'excellente

collaboration entre l'Ecole fédérale de gymnastique
et de sport, la Direction des constructions fédérales,

les autorités politiques, les organes pour la
protection de la nature et du paysage, les organes
forestiers ainsi que les experts chargés de la planification

et de l'exécution des travaux. La bienveillance
des autorités était notamment indispensable pour pouvoir

réaliser la solution choisie, c'est-à-dire l'emplacement
à l'ouest du stade.

Dans l'intérêt de la zone de détente et de loisirs, on a
choisi le gaz naturel, combustible qui répond mieux
aux exigences écologiques que les systèmes
conventionnels.

Grâce au grand engagement de toutes les personnes
concernées, un projet du point et bien équilibré a pu
être inséré, en automne 1971, dans le message du
Département militaire fédéral concernant les constructions

en 1972. Avec l'arrêté fédéral du 5 octobre 1972,
les Chambres fédérales ont approuvé le crédit nécessaire

pour la réalisation de la salle et le feu vert a été
donné peu de temps après. Mais le 10 janvier 1973, en
pleine haute conjoncture accompagnée d'un renchéris¬

sement considérable dans le secteur de la construction,
le Conseil fédéral est revenu sur sa décision et a
suspendu les projets de construction de la Confédération.
La demande de faire une exception, présentée en mai
1973, n'a pas donné le résultat espéré, et la construction

a dû être renvoyée d'une année.

Exécution
Par un document mémorable, le préposé à la stabilisation

du marché de la construction a finalement donné
l'autorisation de commencer les travaux le 1er juin
1974. Au début certes, les personnes concernées
n'étaient pas très enthousiasmées par ce retard, mais
elles ont su utiliser cette année d'attente de façon
optimale en travaillant les moindres détails, et le 1er juin
1974 tout était prêt pour passer à l'exécution.
Plusieurs petits crédits ont également été accordés pour
la construction de différentes installations de plein air
comme par exemple un terrain pour les lancers, un
jardin de football, un segment en matière synthétique
et une piste de ski de fond. Ainsi, il a été possible de
coordonner les travaux de construction de la salle et
de ces installations.
Les travaux de gros œuvre avançaient rapidement,
bien que le soleil n'ait pas toujours été de la partie à
1000 mètres d'altitude. Au début de l'automne 1974, on
enregistrait déjà les premières chutes de neige, et il a
fallu débarasser les coffrages et les armatures
d'importantes masses de neige. Durant l'hiver, les travaux
de gros œuvre ont été interrompus, mais vu que la partie

des vestiaires était déjà pratiquement terminée,
cette interruption a été utilisée pour entreprendre les
travaux d'installations à l'abri. Malgré les mauvaises
conditions météorologiques, on a pu commencer au
printemps 1975 le montage de la charpente métallique
en treillis. Le «bouquet» a été célébré le 8 août 1975
et la salle a été mise en service le 2 février 1976.

Vu le renchérissement, il a fallu demander aux Chambres

fédérales un crédit supplémentaire pour couvrir
cette hausse des frais.

L'intérieur de la salle avec la tribune, la galerie, la structure d'acier, le toit et les luminaires.
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Remarques concernant la conception de la salle

La nouvelle installation couverte est située dans une
région de détente et de loisirs publique, typique pour
Macolin, et digne d'être protégée. Si le choix est tombé
sur une solution «ouverte» du point de vue visuel, c'est

parce que l'on est parti de l'idée de combiner
harmonieusement les intérêts des gens qui cherchent la
détente avec ceux qui veulent faire du sport. On n'a donc
pas prévu une «grande salle de gymnastique» mais un
petit stade couvert. Les spectateurs et les usagers peuvent

suivre les événements de l'intérieur du haut des

La passerelle franchit le creux naturel sans entraver la piste de ski de fond qui passe sous ce petit pont.
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galeries, des zones de dégagement, des estrades et de
l'extérieur depuis les terrasses et les chemins de
promenade. Les conditions topographiques ont également
fortement influencé la conception générale. La déclivité

du terrain a permis une intégration discrète de la
partie inférieure et des locaux annexes.

Cette nouvelle installation polyvalente est prévue avant
tout pour l'entraînement et l'enseignement. Les
manifestations sportives possibles, représentent une exception.

La surface d'évolution de 44 x 84 m avec une
hauteur utile de 11 m permet de pratiquer toutes les
disciplines importantes de l'athlétisme (piste circulaire

La surlace d'évolution se confond avec la tribune qui, de par sa construction, suit harmonieusement le mouvement du
terrain. Tout à droite, une partie de la cabine de régie.

de 190 m, installations pour les lancers et les sauts
etc.) et différents jeux (football, handball, volleyball,
tennis etc.). Les parois en béton apparent des parties
frontales hautes de 4 m 20 et façonnées par coffrage
spécial sont réservées à l'entraînement avec le ballon.

Le programme d'aménagement comprend également
deux grands dépôts de matériel et d'engins pour les
activités organisées dans la salle et en plein air; des
locaux pour la régie, le concierge et l'infirmerie. Sont
prévus en outre des vestiaires divisibles en plusieurs

Hall d'entrée, point de rencontre de toutes les activités qui se déroulent en dehors de la surface destinée à la pratique du sport.
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unités et des douches pour les participants, les moniteurs

et les chefs de cours, tout comme une salle de
musculation, un local de séminaire divisible en deux
locaux ainsi que toutes les installations techniques
nécessaires.

Le grand hall d'entrée, desservant également les
locaux complémentaires, est équipé d'un bar et de groupes

de sièges. Ce point de rencontre, relié à l'extérieur

Gros plan de l'escalier en colimaçon, composé d'éléments
préfabriqués, qui relie la plate-forme située à la hauteur de la
galerie avec le hall d'entrée.

avec la terrasse supérieure par un escalier en colimaçon,

représente un élément important pour l'encouragement

des contacts personnels dans le cadre du rôle
social que joue le sport.
Pour suivre des compétitions, le public dispose sur les
estrades et les galeries — qui peuvent être utilisées
alternativement pour l'entraînement et les jeux — de
plus de 2000 places assises et debout.
Le terrain d'entraînement est situé 4 mètres plus bas
que les façades. Ces façades sont entourées presque
entièrement d'arbres, ce qui exclut pratiquement
l'éblouissement par le soleil. Dans des conditions
normales, l'éclairage naturel suffit pour s'entraîner. Les
matériaux et les couleurs ont été choisis en
conséquence. Mais en cas de mauvais temps, un éclairage
artificiel est indispensable. On a calculé qu'une intensité

lumineuse verticale de 300 lux est nécessaire pour
obtenir un bon éclairage. La télévision, elle, a besoin
de 750 lux. Après de nombreux tests, on a opté pour
les lampes halogènes à vapeur de mercure fixées entre
les éléments de la charpente métallique. On a installé
230 lampes (400 watt) et 42 projecteurs (2000 watt). Le
but de l'éclairage est d'approcher le plus possible la
lumière du jour, ce qui se laisse réaliser si les lampes
donnent des couleurs agréables (ambiance lumineuse
d'une valeur de 5000 à 7000° K) et si l'uniformité de
l'intensité lumineuse est garantie quel que soit le groupe

de lampes allumées. Vu la longue durée des
luminaires, la bonne capacité d'adaptation et l'entretien
facile, les frais d'exploitation sont très bas. On sait toutefois

que le niveau de l'électronique dans le domaine
de la télévision n'est pas encore assez élevé actuellement

pour dominer parfaitement la combinaison entre
la lumière naturelle et artificielle.
Vu que la nouvelle installation d'entraînement est
entourée d'arbres sur trois côtés, les experts consultés
sont de l'avis qu'une aération normale avec chauffage
à air chaud (jusqu'à 18° C au max.) est suffisante.

Salle avec la structure métallique et les deux ouvertures qui donnent sur le stade garantissant le contact visuel et la circulation

entre l'intérieur et l'extérieur.
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Divers produits ont été examinés pour le revêtement
du sol, car il faut tenir compte du fait que ce sol doit
permettre une utilisation polyvalente de la salle. Les
tests, exécutés sous la surveillance des experts de
l'école, ont duré plusieurs mois. Après des négociations
ardues, le choix est tombé sur un revêtement synthétique

bi-couche de couleur vert avocat qui répond
aux critères suivants: élasticité maximum de 45° Shore,
résistance au poinçonnement des chaussures à pointes,
surface profilée garantissant une «glissance» idéale,
élasticité par point suffisante permettant d'éviter
pratiquement l'effet de blocage (torsions) et les écorchures,
résistance au feu, inodore.

Les appareils de projection (projecteurs de diapositives,
de films et épidiascopes) tout comme ceux d'enregistrement

et de reproduction de sons (tourne-disques,
magnétophones) ont bouleversé l'enseignement du sport
ces dernières années. Des raccords pour brancher ces
moyens audio-visuels sont prévus dans le local de
séminaire et dans la zone d'activité sportive. Des haut-
parleurs fixés au plafond complètent ces installations.
De nouvelles possibilités sont offertes par les raccords
prévus pour l'emploi de vidéo-recorders. Ces appareils
permettent d'enregistrer et de reproduire des images
en couleurs et sont utilisés pour analyser des mouvements

(gymnastique, disciplines techniques) et la
tactique dans les jeux. Les images peuvent être retransmises

dans les deux directions. La possibilité d'enre¬

gistrer et de reproduire des images est également une
aide précieuse dans l'enseignement collectif de la
méthodologie. Ainsi, les spectateurs et les experts ne
viennent plus troubler les leçons d'examen et les exercices

pédagogiques.
Afin d'obtenir une bonne insonorisation, les planchers
du hall d'entrée et des couloirs sont recouverts d'un
tapis de sisal, couleur naturelle, de 20 mm d'épaisseur
et résistant au poinçonnement des chaussures à pointes.
Les plafonds des locaux annexes en panneaux de fibre
de bois cimentée atteignent un haut degré d'insonorisation

et devraient ainsi contribuer à la création d'une
atmosphère agréable.
Les parois des vestiaires sont recouvertes d'éléments
de bois pressé avec un dessin en mosaïque et devraient
résister à l'usure exceptionnelle à laquelle elles sont
soumises.
L'équipement comprend également un filet à mailles
fines de 40 m de large et 10 m de haut solidement fixé
au sol. Un mécanisme électrique permet de monter
aisément ce filet destiné à retenir les javelots, les
disques et les autres engins à lancer. En cas de besoin, il
est possible d'installer également d'autres filets mobiles.

Toutes les installations nécessaires et 40 raccords
de câble sont installés pour satisfaire les besoins de la
presse, de la radio et de la télévision.

La conception statique
Pendant quatre ans, on a étudié minutieusement tous
les problèmes de statique et examiné de nombreuses
variantes avant de passer à l'exécution qui a duré presque

deux ans.
Le franchissement d'une portée de plus de 50 m sans
appui, compte tenu du fait que le toit doit supporter
des masses de neige allant jusqu'à 300 kg/m2, pose
de grands problèmes aux ingénieurs. Un des buts
principaux des travaux de planification était donc d'intégrer
la construction portante dans le concept général comme
élément esthétique essentiel de la salle. Une étroite
collaboration entre tous les organes de planification,
notamment entre l'architecte et l'ingénieur civil, était
par conséquent indispensable pour porter à bon terme
cette tâche très délicate.
Déjà durant le concours, l'architecte et l'ingénieur ont
proposé un système de poutres à cinq membrures qu'ils
ont développé eux-mêmes. Ces éléments porteurs très
stables sont composés de trois membrures supérieures
et de deux inférieures reliées par des diagonales.

Local de séminaire divisible en deux unités.

Système portant des poutres
en treillis. Coupe transversale.

Les câbles de précontrainte

tirent les poutres
vers le bas et déchargent
ainsi la partie du milieu.

Coupe transversale à travers
les éléments de liaison montrant

le choix des profils
de chaque côté du treillis.
Les nœuds d'assemblage ont
déjà pu être soudés à l'atelier.

257



La hauteur modeste de cette structure (2 m 10) par rapport

à la portée, correspond à la moitié de la trame de
base, et laisse paraître toutes les diagonales, en
projection, sous un angle de moins de 45°.
Afin de réduire au maximum la dimension des cinq
membrures, une précontrainte était indispensable pour
décharger les poutres en treillis.
Cette précontrainte est composée de six câbles par
élément de liaison qui introduisent, en dehors des appuis,
à l'extrémité des éléments, une traction de 3001 par
côté et par élément de liaison. Vu cette traction exercée
par les câbles, fixés dans le rocher sous la fondation,
les diagonales d'extrémité et les supports principaux
doivent porter un poids supplémentaire, mais ce système

permet également de décharger la partie centrale,
ce qui est tout aussi important.
Ce concept statique, simple et réalisé pour la première
fois en ce genre, donne des cubatures minimales vu
la hauteur modeste des éléments de liaison et les
dimensions extérieures réduites des tubes des membrures.

Ensemble avec les nœuds d'assemblage façonnés
avec soin, il influence fortement l'aspect général de la
salle.
Une proposition d'une entreprise a considérablement
simplifié le transport et le montage des poutres à cinq
membrures. La division des membrures supérieures et

A:
Coupe du milieu
de la
membrure supérieure

B:
Coupe de la
membrure inférieure

inférieures a permis à la fois de mettre en place les
éléments de liaison aux différents étages et de résoudre
facilement les problèmes de transport, surtout qu'un
assemblage complet en atelier et un transport spécial
étaient impensables à cause de la largeur de 8 m 40
des éléments de liaison.
Après différentes études approfondies, on a choisi pour
les semi-membrures des profils à angles qui ont été
assemblés sur place à l'aide d'éclisses opérant une jonction

continue et formant ainsi des profils creux.
Mais les façades, la couverture du hall d'entrée et des
vestiaires ainsi que la conception de la tribune latérale
ont également posé des problèmes ardus.
Une dalle plate sans renforcement, en construction
massive, avec une portée considérable dans la zone des
vestiaires et des entrées, a permis de placer aisément
les installations d'arrivée et de sortie d'air. Et grâce à
l'emploi d'éléments préfabriqués, la construction de la
tribune a pris moins de temps que si l'on avait appliqué

un système conventionnel.
Les vitrages des façades mesurant 220 x 420 cm ne sont
pas sécurisés. Posés directement sur des traverses en
métal, ils sont tenus en position par des profils étan-
ches. La pression du vent sur les vitres est transmise
aux poutres profilées qui sont fixées au sol, mais qui

L'intérieur de la salle pendant les travaux avec la structure en acier et les éléments porteurs préfabriqués de la tribune,
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peuvent suivre les coulissements verticaux des poutres
en treillis. Des tests effectués avec différents ballons
ont montré que les vitres de 8 mm d'épaisseur
présentent une résistance suffisante.

Coût

Le coût total de l'installation, y compris les installations

de plein air et le renchérissement, s'élève à
13 000 000 de francs, dont 11 436 000 francs ont été
dépensés uniquement pour le stade couvert.
Selon les normes SIA, le volume de la salle est de
86 000 m3 et le prix du m3 s'élève à 98 francs.

Expériences et conclusions

Les expériences faites avec la planification et la
réalisation de la nouvelle installation d'entraînement,
d'enseignement et de compétition à la «Fin du monde»
ont porté à une série de considérations de caractère
général:

1. L'emplacement, le climat, la topographie, les lois
régissant la construction et la protection de la
nature, le programme d'aménagement, l'utilisation
polyvalente, la combinaison avec des installations de
plein air nouvelles ou existantes exercent une
influence qui empêche d'appliquer des solutions
valables universellement et d'établir des règles
uniformes pour la planification.

2. Des facteurs d'influence se trouvent toujours
diamétralement opposés selon leur importance. C'est
pourquoi, il faut tenir compte, durant la phase de
planification, de l'ensemble des corrélations et des
phénomènes de nature intellectuelle ou matérielle,
les juger et les prendre en considération selon leur
importance.

3. Le rôle que joue le sport dans notre société de travail

et de loisirs conditionne la construction de vastes

installations d'entraînement et de compétition
dans le cadre des programmes généraux de planification.

Les investissements intellectuels et matériels

ne sont pas dévalorisés par la construction
d'installations indépendantes des conditions
météorologiques.

4. Les notions tirées de la technologie, de la physique
du bâtiment et de l'informatique nous permettent de
couvrir de grand espace vide sans appui. Mais
compte tenu de la technique de construction et de
l'économie, il faut également que tous les responsables

possèdent des connaissances approfondies et
les perfectionnent continuellement.

5. Malgré les résultats obtenus, il ne faut pas oublier
que la recherche dans le domaine de la construction
ne donne aux planificateurs que très peu de notions
fondées et applicables.

6. Les modifications de l'environnement, négatives du
point de vue visuel et chimico-physique, ainsi que
les problèmes qui en résultent sont davantage mis
en relier par une opinion publique très sensible.

7. On peut en déduire que la prise en considération
des caractéristiques du paysage, la liaison ouverte
avec la nature et le libre accès à toutes les
installations sont des facteurs qui deviennent de plus en
plus importants.

8. Ces réflexions montrent la complexité du processus
de création avec ses interactions et ses interprétations.

Ni l'appréciation du point de vue de l'organisation,

de la fonction, de la technique de construction
et de l'économie, ni la profonde connaissance

des règlements du sport à elle seule, suffisent pour
garantir la qualité d'un ouvrage. L'instinct du jeu
est inné à tout individu; toute activité de création
doit tenir compte de ce fait et encourager cet

instinct, voire discuter de l'esthétique et de proportions.

9. Pour obtenir de la qualité, il faut avoir suffisamment

de temps à disposition pour examiner avec
soin tous les faits et les phénomènes mesurables et
appréciables. Nous devons admettre que ces
dernières années beaucoup plus de constructions ont
été réalisées que n'auraient pu le faire les grands
planificateurs recherchant le plus haut niveau de
qualité. Certes, du point de vue économique la récession

est regrettable, mais peut-être a-t-elle également

des côtés positifs.
10. Il est indispensable que les commissions consultati¬

ves, les organes chargés de la planification et ceux
qui décident soient conscients de leur lourde
responsabilité. Leur devoir n'est pas seulement de
déterminer les différentes possibilités de financement,
d'établir le programme d'aménagement, de choisir
le bon emplacement, d'organiser et d'évaluer les
concours, mais de collaborer activement à la
planification et à la réalisation de l'ouvrage. Seules des
personnalités clairvoyantes et d'une grande souplesse

d'esprit peuvent porter cette tâche à bon terme.
Une personne qui réussit à s'imposer, aussi bien du
point de vue de la personnalité que de l'intellect,
peut surmonter plus facilement les obstacles
administratifs, surtout que les offices travaillent souvent
de façon indépendante et sans aucune coordination.

11. Les conceptions du sport s'identifient avec un paysage
vaste et joli, la tranquillité, l'air pur, le soleil et

la liberté. L'intégration optimale de ces besoins dans
des installations d'entraînement et de compétition
indépendantes des conditions météorologiques mérite

certes d'être étudiée à fond.

Auteurs: Rudolf Mathys
Heinz Schaerer
Max Schlup

Vestiaires avec, à gauche, l'entrée aux douches équipées de
séchoirs et d'installations de désinfection des pieds.
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Vue sur la salle à travers le local de musculation.

Structure métallique vue du nord-est, à gauche la plate-forme.
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Situation
Légende:
A Accès principal au stade et

à la salle pour piétons
B Route d'accès à la salle
C Chemin à travers la forêt de Macolin
D Salle omnisports géante
E Stade avec piste de 400 m

en matière synthétique
F Aire de lancer
G Petit terrain de jeu
H Terrain de football-tennis
J Potences pour

l'entraînement de football
K Jardin de football
L Courts de tennis
M Terrains d'entraînement

pour le football
N Oeuvre d'art plastique

1 Accès principal, passerelle
2 Plate-forme
3 Escalier extérieur du stade et étage

inférieur de la salle
4 Dégagement extérieur et

les entrées de la galerie
5 Chemin de promenade pour

les spectateurs du stade
6 Parc de stationnement

10 Entrée principale de l'étage inférieur

RESTAURANT
END DER WELT

PARKING

PLASTIK





Ms

5 10m

Coupe transversale A-A Légende: 4 Dégagement extérieur et les entrées
de la galerie

5 Chemin de promenade pour
les spectateurs du stade

7 Galerie
8 Tribune

11 Surface d'évolution de 84 x 44,5 m
22 Salle de musculation

B Route d'accès à la salle
E Stade avec piste de 400 m

en matière synthétique

4 Dégagement extérieur et
les entrées de la galerie

6 Parc de stationnement
7 Galerie

Coupe longitudinale B-B Légende: 11 Surface d'évolution de 84 x 44,5 m
28 Dépôt d'engins pour la salle
29 Tableau d'affichage



11 Surface d'évolution de 84 x 44,5 m
12 Hall d'entrée
13 Cabine de régie
14 Escalier de la galerie
15 Local de séminaire
16 Salle de séjour et vestiaires des

maîtres / maîtresses
17 WC pour le public

Etage inférieur

Légende:

8 Tribune
10 Entrée principale

18 Centrale de climatisation du local
de séminaire

19 Vestiaires pour dames et messieurs
interchangeables

20 Douches pour dames et messieurs
interchangeables

21 Dépôt de matériel
22 Salle de musculation

23 Dépôts d'engins pour le stade,
machines, local de fartage

24 Bureau et vestiaires des chefs
de cours

25 Centrale de ventilation
26 Chaufferie
27 Entrée de service
28 Dépôt d'engins pour la salle



Etage supérieur Légende: 1 Accès principal, passerelle
2 Plate-forme
3 Escalier extérieur du stade et étage

inférieur de la salle
4 Dégagement extérieur et les entrées

de la galerie

5 Chemins de promenade pour les spectateurs du stade
6 Parc de stationnement
7 Galerie
8 Tribune

11 Surface utile
14 Escalier menant à l'étage inférieur



ameublements sa

la maison d'aménagement
préférée
des sportifs suisses!

Son choix,
son service,
ses prix!

Partout en Suisse:

Avry/Matran—Lausanne—Genève—Bienne—

Neuchâtel—Delémont—Berne—Bâle—

Zurich—Winterthour—St. Gall—

St. Margrethen—Mels/Sargans—Lucerne—

Zoug—Schönbühl—Lugano—Bellinzone—
Contone et fabrique-exposition à SUHR

près d'Aarau.

3249 VINELZ
Tél. (032) 8811 17

Se recommande pour:

Toutes les constructions
en bois
Elements préfabriqués

— Aménagements intérieurs

— Constructions d'escaliers

— Vitrerie

— Menuiserie

— Parquetage

— Parois mobiles

Trainings
Unterstützung

Cocos-Teppiche von Melchnau

Gewoben undfür gut befunden
Aus Pflanzenfasern werden
Cocos-Teppiche in natürlichen
ausgewogenen Braun- und
Geibtönen gewoben. Markante
Strukturen geben ihnen einen
individuellen Charakter. Ohne zu
dominieren, akzentuieren und
beleben Cocos-Teppiche jeden
Raum.

Oft verwendet im privaten
Wohnbereich, haben sie sich ebenso

in öffentlichen Gebäuden
bewährt. So wurden zum Beispiel
im grosszügigen Aufenthaltsraum

der Sporthalle Magglingen
Cocos-Platten verlegt und auf der
Tribüne Cocos-Bahnen, die besonders

abrieb- und wetterfest sind.

Beachten Sie bitte in dieser
Ausgabe die Reportage über die 1®-^
Turnhalle Magglingen, welche /einige originelle Verwendungs- 50J4HRE \
möglichkeiten der Cocos- Œl/l/OBENE
Teppiche zeigt. m QU4JW;t. m m GJLHUHI

melchnaujTcppichfabrik
Melchnau AG
4917 Melchnau, Telefon 063/89641

durch eine transportable Video-Anlage.
Informieren Sie sich bei uns, wir geben Ihnen gerne
Auskunft und senden Ihnen alle notwendigen Unterlagen.

FSG - Ihr Partner in allen AV-Fragen.

FernsehSystemGesellschaft Basel Zürich

CH-4127 Birsfelden Rheinfeiderstrasse 12 Telefon 061/ 4144 63
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