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Das neue Stadion Zürich, entworfen von Meili & Peter

Architekten, Zürich, Modeliansicht aus Norden (Bild: H. Helfenstein)

Ruedi Weidmann

Stadion Zürich: bei Halbzeit unentschieden
Matchbericht von der Planungspartie um das neue Stadion Zürich

Das neue Stadion Zürich soll an Stelle des heutigen

Hardturmstadions entstehen, reines Fussballstadion

sein, ein Shoppingcenter und ein Hotel

enthalten, 2006 eröffnet werden und die Stadt

keinen Franken kosten. Keines dieser Merkmale

war von Anfang an beabsichtigt, alle sind im Lauf

einer sprunghaften Planung entstanden. Wer

gewinnt dabei? Und was geht verloren?

Ob das neue Stadion Zürich gebaut wird, ist noch nicht

gewiss. Der Planungsprozess hat zu einer Situation
geführt, in der es in erster Linie von der Renditeberechnung

des Hauptinvestors Credit Suisse abhängt, ob

Zürich ein neues Fussballstadion erhält oder nicht.
Bleibt die CS zuversichtlich, soll das Konglomerat aus

Stadion, Shoppingcenter und Büros Ende 2006 stehen.

Es wurden aber noch weitere Sachzwänge geschaffen -
die zweite Halbzeit könnte zur Zitterpartie werden.

Anpfiff: Stadt will multifunktionale Arena
Am Anfang stand die Baufalhgkeit des Letzigrundsta-
dions im Kreis 9. Es ist eines von zwei Stadien in

Zürich, gehört der Stadt und beherbergt den FC Zürich
und das weltweit beachtete jährliche Leichtathletik-

Meeting. Dem damaligen Bauamtsvorsteher und heutigen

Stadtpräsidenten Elmar Ledergerber (SP) wird die

Idee zugeschrieben, die beiden Zürcher Fussballklubs

im selben Stadion spielen zu lassen und damit genügend

Masse für ein einziges Grossstadion für Fussball

und Leichtathletik zu erhalten. Der Letzigrund könnte
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damit abgebrochen werden. Um die Kosten zu teilen,

wurde eine Public-private-partnership angestrebt: Private

Geldgeber sollten in so genannte Mantelnutzungen
investieren. Denn bei den vergleichsweise wenigen

Matchbesuchern und Fernsehzuschauern in der

Schweiz lässt sich ein Stadion-Neubau nicht mehr mit
Fussball allem finanzieren.

Die Stadt suchte 1998 mögliche Standorte für ein

solches Stadion; drei Areale kamen schliesslich in Frage:

der Letzigrund, das Oberhauser Riet in Zürich Nord

und der Platz des heutigen Hardturmstadions, Heimstätte

des Grasshopper Club. Anfang 1999 fiel der

Entscheid für den Hardturm. Die zentrale, gut erschlossene

Lage im äusseren Kreis 5 war die attraktivste für

mögliche Investoren. Die Stadt schlug ein hohes Tempo

an. Um noch vom Geld aus Bundesrat Ogis Nationalem

Sportanlagenkonzept profitieren zu können,

sollte das Stadion 2004 eröffnet werden. Das

Hochbaudepartement schrieb innert kürzester Frist einen

internationalen Investorenwettbewerb aus. Auf dem Areal

des Hardturmstadions und der angrenzenden

Trainingsplätze sollte ein multifunktionales Stadion für

30 000 Zuschauer entworfen werden, dabei war auch

die Rede von neunzig (später sechzig) jährlichen
Grossveranstaltungen wie Open-Air-Konzerten. Die
niederländische Planungsfirma MDC (Multi Development

Corporation) gewann den Wettbewerb mit einem

Entwurf des Architekturbüros OMA (Office for Metropolitan

Architecture).

Fehlpass: Kein Platz für 400-m-Bahn
Nach einer Überarbeitung ihres Entwurfs überraschte

MDC im Februar 2000 mit dem Vorschlag, nur ein

Fussballstadion zu bauen und den Letzigrund als

Leichtathletikstadion zu erhalten. MDC/OMA waren

an den technischen Schwierigkeiten eines multifunktionalen

Stadions mit 400-m-Bahn gescheitert. Es war auf

dem Areal nicht unterzubringen.
Doch wegen dieses Fehlpasses sollte der Traum von der

Grossarena nicht platzen. Das Hochbaudepartement

verlagerte das Spiel: Es beendete die Zusammenarbeit

mit MDC, redimensionierte das Projekt auf 25 000

Zuschauer und sechs Grossanlässe und schrieb im
September 2000 einen zweiten Wettbewerb aus: Zehn

Teams wurden eingeladen, in einem zweistufigen Ge-

samtleistungs-Studienauftrag ein multifunktionales
Stadion zu entwerfen. Bis Sommer 2001 sollte ein

realisierbares Projekt vorliegen, der Spatenstich vor 2003

erfolgen, die Eröffnung 2004.

1:0 Credit Suisse baut Fussballstadion
Im Mai 2001 präsentierte Ledergerber mit Meili &
Peter sowie Max Dudler und Jürgen Sawade zwei

Gewinner der ersten Stufe. Doch mehr Furore machte

Ledergerbers zweite Ankündigung. Gleichzeitig mit
der Präsentation der Projekte für ein polysportives
Stadion gab er bekannt, dass die Credit Suisse das

Stadion auf eigene Rechnung bauen wolle. Damit könne

nun ein reines Fussballstadion entstehen, und die

Stadt könne mit dem gesparten Geld den Letzigrund
als Leichtathletikstadion sanieren. Beim Hardturm sei

sie nur noch als Grundeigentümerin eines Arealteils

involviert.
Für die Architekten, Sieger im Wettbewerb für ein mul-

tifunktionales Stadion, hiess es nun, von September

2001 bis März 2002 ein Fussballstadion für wieder

30 000 Zuschauer mit Mantelnutzung zu planen. Die

Federführung war an die Credit Suisse Financial Group

übergegangen. Für die CS, die auch an den Stadien in
Basel, Bern und Genf beteiligt ist, ist der Stadienbau

ein normales Immobilien-Investment. Damit war klar:

Die «Mantelnutzung» musste umfangreich und hoch

rentabel sein, um das Fussballfeld zu finanzieren und

darüber hinaus eine Rendite abzuwerfen. Im Oktober

2001 bestätigte dies die CS. Als unterste Grenze und

Bedingung für die Realisierung nennt sie seither 6,5 %

Rendite.

1:1 Der Preis für das Gratis-Stadion

Die Public-private-partnership mit der Credit Suisse

bedeutete das 1:0 für Elmar Ledergerber: Zürich würde

zu einem neuen Fussballstadion kommen, ohne einen

Steuerfranken ausgeben zu müssen. Allerdings hing

nun die Realisierung von der Renditeberechnung der

CS ab. Und diese Abhängigkeit ist nicht der einzige

Preis, den die Stadt für das Gratis-Stadion zahlt. Das

sich abzeichnende Ausmass und die Art der

Mantelnutzung - Shoppingcenter, Hotel, Restaurants und Büros

- sind nicht nur mit beträchtlichem Vermietungsrisiko

verbunden und machen die Planung komplex und

störungsanfällig, sondern stossen auch auf Widerstand

im Quartier. Und davor fürchtet man sich in

Zürich, seitdem Anwohner Bauprojekte am Kreuzplatz,

Rigiplatz und Bahnhof Tiefenbrunnen verhindert oder

jahrelang verzögert haben. Bahnte sich ein zäher

Abnützungskampf an?

1:2 Aufzonung für einen Handwechsel

Argwöhnisch beobachtet wird im Quartier auch das

Areal mit den Trainingsplätzen neben dem künftigen

Stadion, das dem Textilerben und Immobilienbesitzer

Vincent Albers gehört. In einem Deal zwischen der

Stadt und Albers wurde es so massiv aufgezont, dass die

Planung eines Quartiers nach den Grundsätzen des

stadträtlichen Entwicklungskonzeptes für Zürich West

schwierig wird.
Ein Exkurs zum Bodenbesitz auf dem Areal ist nötig,

um die Auswirkungen der Stadionplanung auf das

Quartier zu verstehen. Die Ausgangslage (Abb. 2): Auf
dem künftigen Stadion-Bauplatz besitzt die Stadt eine

Parzelle von 17 000 m2, auf der heute ein Parkhaus steht

(zl). Der grössere Landbesitzer war Vincent Albers

beziehungsweise dessen Hardturm Immobilien AG. Sie

besass die Parzellen mit dem heutigen Stadion und

einem Trainingsplatz (cl+2, zusammen 39 000m2)

sowie die Trainingsplätze neben dem Stadion, heute

«Hardturm-Areal» genannt (a, ca. 53 500 m2).

Das Ziel der Stadt war eine arrondierte Parzelle von

56 000m2 für das neue Stadion. Dazu sollte Albers

seine Parzellen (cl+2) gratis der Stadt überlassen; als

Gegenleistung wurde sein Hardturm-Areal seit 1998

schrittweise aufgezont. Aus einer Wohnzonc mit
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Arealbesitz heute: orange Stadion-Areal, blau Hardturm-Areal

zi- Stadt Zürich, 17 000 m», kostenlose Abtretung an Hardturm AG'

(Credit Suisse) nach Volks-Ja im September 2003, heute Parkhaus

c1+2- Hardturm AG (Credit Suisse), 39 000 m*. gekauft «on der Hardturm'

„nmobilien AG (Vincent Albers], heute Hardturmstadion und ein

Trainingsplatz
z2: Stadt Zürich, "Sportweg", öffentlich

a. Hardturm Immobilien AG (Vincent Albers), 53500m», heute Tram ngs-

plätze, ehemals Wohnzone W4b mit fünf Vollgeschossen, 120%

Ausnützung 50% Wohnanteil, heute aufgezont zu Zentrumszone Z5 mit

sieben Vollgeschossen, 235% Ausnützung, 30% Wohnanteil

z3- Stadt Zürich, Z5, 235 % Ausnützung, 30 % Wohnante.l
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Parzellierung nach Landabtretung und mit neuen Baulinien:

Hardturm AG (Credit Suisse), 56 000m», Stadion mit Mante.nutzung im

Sockel und in Hochhaus am Westende, Gestaltungsplan in der Vernehmlassung

(Meili & Peter Architekten)

zV „stadionplatz.., 7000 m», öffentlich, durch Baulinien gesichert
,." HardturmlmmobilienAG(VincentAlbers),53500m»,ZentrumszoneZ5

mit sieben Vol.geschossen, 235 % Ausnützung, 30 % Wohnante.l,

Gestaltungsplan in Arbeit (Meili & Peter Architekten)
z2: Stadt Zürich, Z5, 235 % Ausnützung, 30 % Wohnanteil

(Grafik: pd/tec21)

Gewerbenutzung und fünf erlaubten Vollgeschossen

(W4b) einer Ausnützungsziffer (Geschossflache im
Verhältnis zur Arealfläche) von 120 o/o und einem
Wohnante.l von 50 o/o wurde bis Herbst 2001 eine

Zentrumszone Z5 mit sieben Vollgeschossen, einer
Ausnutzungsziffer von 235 0/0 und einem Wohnante.l von
20 0/o Auf dem neu definierten ..Hardturm-Areal» gibt
es nun theoretisch Platz für etwa 4000 Arbeitsplätze
und etwa 1500 Bewohner in sehr dichter Bebauung.
Das ergibt einen geschätzten Mehrwert - der im Kanton

Zürich nicht besteuert wird - von etwa 150 Millionen

Franken. Gegen dieses in der Bau- und Zonenordnung

(BZO) festgeschriebene Tausch-Geschenk erhob
sich keine Stimme. Niemand wollte die in jahrelangem
Gerangel mit dem Kanton errungene neue BZO gefährden

Nach einer Referendumsdrohung des M.eterver-
bands und von Nachbarn erhöhte das Gemeindeparlament

den Wohnante.l auf Albers' Land immerhin auf
30% (Abb 3) Nachdem die Federführung beim
Stadionbau von der Stadt an d.e CS übergegangen war,
gab nun allerdings Albers sein Land westlich des Sportwegs

nicht gratis der Stadt, sondern verkaufte es der

Bank Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.
Die Stadt will ihre 17 000 m2 gratis der CS abgeben; die

Stimmbürger entscheiden darüber im September 200

Unterdessen werden die beiden Areale, d.e bisher als

Einheit geplant wurden, unabhängig voneinander
behandelt. Me.l. & Peter untersuchen gegenwärtig die

Möglichkeiten für eine Nutzungsverteilung und Bebauung

auf dem aufgezogen Hardturm-Areal.

Zweite Halbzeit: Verkehrsstrategie als Taktik
Im März 2002 standen Me.l. & Peter zusammen mit
dem Ingenieurbüro Conzett, Bronz.ni, Gartmann

sowie Batigroup als Generalunternehmen mit ihrem

Stadionprojekt als Sieger der zweiten Wettbewerbsrunde

fest. Sie wurden mit der Weiterbearbeitung beauftragt

und präsentierten im vergangenen November den

privaten Gestaltungsplan für das Stadion-Areal (vgl.
tec21 Nr 5/2003). Der Gestaltungsplan (im Kanton
Zünch arealbezogene Sonderbauvorschriften) lag bis

„„ 10 Februar öffentlich auf. Er regelt Nutzung und

Verkehrserschliessung: Von der gesamten Geschossfläche

von 100000 m2 dürfen 60000 m2 auf zwe. Bau-
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feldern für die Mantelnutzung benützt werden, davon

25 000 m2 für Verkauf (Shoppingcenter). Das Stadion

soll ein Hotel und Restaurants enthalten; ein Hochhaus

an der Nordwestecke enthält Büros. Die
Gesamtinvestitionen betragen 350 Millionen Franken. Der

von Stadion und Mantelnutzung produzierte Verkehr

soll mit einem ehrgeizigen Fahrtenmodell zu einem

grossen und jährlich steigenden Teil von öffentlichen

Verkehrsmitteln übernommen werden. Die privaten

Autofahrten sollen von anfänglich 3,9 Mio. jährlich
über mehrere Jahre auf 2,5 Mio. reduziert werden.

Gegenwärtig bearbeitet das Hochbaudepartement die

zahlreichen Einwendungen von Stadtbewohnern zum

Gestaltungsplan. Sie müssen nicht berücksichtigt
werden, es muss aber begründet werden, wenn sie nicht ins

Projekt einfliessen. Im Juni will der Stadtrat den

Gestaltungsplan dem Gemeinderat vorlegen. Dieser Zeitplan
lässt der vorberatenden Stadtentwicklungskommission

wenig Zeit zur Vorbereitung. Meili & Peter erarbeiten bis

im Juli das Baubewilligungsprojekt. Im September wird

das Volk über die Landabtretung an die Credit Suisse

befinden. Niemand rechnet mit einem Nein gegen den

Fussball. Im Februar 2004 soll die Baubewilligung vorliegen;

der Baubeginn ist auf Frühling 2004 geplant. Bis

spätestens dann wird die CS den definitiven Bauentscheid

fällen müssen. Ende 2006 muss das Stadion auf

Verlangen der Europäischen Fussball-Union fertig sein,

wenn darin wie vorgesehen drei Spiele der Fussball-Euro-

pameisterschaft 2008 stattfinden sollen. Die Mantelnut-

zung soll ab Sommer 2007 fertig werden.

Mit der im Gestaltungsplan verankerten Verkehrsstrategie

versucht die Stadt die linke Aussenverteidigung im

Quartier zu überlaufen. Doch die Anwohner bleiben

skeptisch und wachsam. Ihre Kritik richtet sich vor
allem gegen den zu erwartenden Mehrverkehr,
insbesondere gegen den Teil, der vom Shoppingcenter verursacht

wird. Sie glauben nicht daran, dass ein bisher

nirgends erreichter Modalspht von 30% Anfahrten mit
Privatautos und die extrem niedrige geplante Anzahl

Parkplätze tatsächlich erreicht werden. Sie befürchten

eine Zunahme des heute schon starken Autoverkehrs

und Parkplatz-Nachforderungen künftiger Investoren

auf dem Hardturm-Areal. Sie wünschen sich im
Stadion eine der im Quartier fehlenden Schulen; für ein

Shoppingcenter bestehe gar kein Bedarf. In der Tat gibt

es in einem Kilometer Distanz bereits zwei Einkaufszentren

mit ebenfalls je 25 000 m2, den Letzipark (mit

Coop) und Puls 5 (mit Migros, im Bau).

Unterdessen hat im Juli 2002 der Gemeinderat einem

Projektierungskredit von 4,3 Millionen für einen

Neubau des Letzigrundstadions für 25 000 Zuschauer

zugestimmt. Es soll das Leichtathletik-Meeting, Spiele

der unteren Fussball-Ligen und jährlich vier Konzerte

aufnehmen, 100 Millionen kosten und keine

Mantelnutzung enthalten. Voraussetzung ist die vorgängige

Realisierung des neuen Stadion Zürich.

Analyse einiger Spielzüge
Da die Partie bei Redaktionsschluss noch läuft, muss

die Bilanz eine vorläufige bleiben. Die hier nacherzählte

Geschichte einer Public-privat-partnership zeigt, wie

sich die Form des Stadions mit jeder Einwechslung

eines neuen Spielers wandelt. Das Resultat ist, mit
einem handlungstheoretischen Begriff, eine nicht

intendierte Handlungsfolge: Was wir heute haben, hat

niemand so gewollt. Das ist bei jeder Planung ein Stück

weit so, bei Public-private-partnerships aber verstärkt,

weil mehr Mitspieler auf dem Feld sind.

Gegen Public-privat-partnerships ist nicht grundsätzlich

etwas einzuwenden. Die Behörde muss aber als

Treuhänderin der öffentlichen Interessen von Fall zu

Fall die Frage stellen, welchen Preis die Öffentlichkeit

für die gesparten Steuergelder zahlt. Weil Public-private-

partnership-Projekte kommerzielle Zusatznutzungen
brauchen - je grösser die privaten Investitionen, desto

mehr -, sind sie immer grösser, als es der eigentliche

Zweck erfordern würde. Das Problem ist die Verzahnung

von Funktionen, die eigentlich nichts miteinander zu

tun haben. Wenn ein Teil des Areals nicht teuer genug

vermietet werden kann, geht die Gesamtrechnung nicht

auf, und auch die unproblematischen, für sich rentablen

und von allen gewünschten Teile können nicht gebaut

werden. Diese Komplexität überfordert die Planer. An
ihr ist der «HB Südwest» beim Zürcher Hauptbahnhof
nach dreissig Jahren Planen und Rechnen gescheitert.

Dieses Risiko hat man sich auch beim Stadion Zürich

eingehandelt; den finanziellen Teil davon trägt die CS,

den politischen die städtische Behörde.

Ebenfalls nichts auszusetzen ist an der städtischen Praxis,

Aufzonungen zu gewähren, wenn sich Private im

Gegenzug an der Befriedigung öffentlicher Interessen

beteiligen. Das Mittel des Gestaltungsplans enthält

diese ausgezeichnete Möglichkeit, Win-win-Lösungen

zu finden. Aber auch hier stellt sich jedesmal die Frage

nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis des Tauschgeschäfts

für die Wirtschaft, die Stadtkasse und die

Bevölkerung. Im Fall des Hardturm-Areals bestand Albers'

Gegenleistung letztlich einzig darin, seinen Teil des

Stadion-Areals der CS zu verkaufen. Falls für die Stadt

eine Möglichkeit bestand, das Land zu kaufen und erst

dann aufzuzonen, musste betriebsökonomisch betrachtet

Albers' Aufzonungsgewinn als entgangener Gewinn

der Stadtkasse abgebucht werden.

Ein weiterer Bilanzposten im Zusammenhang mit dem

aufgezonten Areal ist der tiefe Wohnanteil von 30%.

Die Stadt versucht seit Jahren mit grossen Anstrengungen,

in einem schwierigen Umfeld den Wohnungsbau

zu fördern. Hier hätte sich eine Chance geboten. Eine

Studie von Wüest und Partner bezeichnet 30% Wohnanteil

in einem Quartier als minimale Bedingung für

eine nachhaltige Entwicklung. Im äusseren Kreis 5, der

heute einen Wohnanteil von nur 12,5% aufweist,
empfiehlt sie dringend mehr Wohnungsbau.

Versagen im Penalty-Schiessen?
Die Stadt wirbt für das Stadion als «Impulsprojekt», das

die Entwicklung im Kreis 5 und in der ganzen Stadt

vorantreiben soll. Aber in welche Richtung? Vergleicht

man den Umgang mit dem Wohnanteil und mit

Nutzungen, die Verkehr generieren, mit dem offiziellen

städtischen Entwicklungskonzept für Zürich West,

kommt man nicht umhin, einige Widersprüche fest-
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zustellen. Beim Kultur- und Bauboom dieses

Trendquartiers fragt man sich auch unwillkürlich, welche

zusätzlichen Impulse es überhaupt nötig hat. Auch der

äusserste Quartierteil ist nicht mehr die Industrie-
brachen-Ödnis von einst; unterdessen haben sich

Wohnprojekte und Kulturanbieter etabliert. Sie zeigen

eine mögliche Entwicklungsrichtung auf.

Stellt man für die weitere Entwicklung einfach auf die

zenrale Lage und die gute Erschliessung ab, wird das

Resultat nicht schlecht ausfallen, wenn man es nur an

den Immobilieninvestitionen misst. Man könnte aber

diese Vorteile noch aufwerten, indem die lebendige

Kultur, die sich im Kreis 5 seit ein paar Jahren
entwickelt hat und die weltweit Werbung für Zürich

macht, weiterhin pflegt und sorgfältig eine einmalige

Mischung von Arbeiten, Wohnen und Kultur fördert.

Dabei sollte aber zu denken geben, dass die kulturelle

Dichte weniger in geplanten Grossprojekten als

vielmehr in kleinräumigen Zwischennutzungen, in

Planungsruinen und ungenutzten Nischen gewachsen ist.

Eine noch so gut gemeinte Planung, die dafür kein Sen-

sorium hat, wird die gegenwärtige Vielfalt aus Alt und

Neu, Gross und Klein, International und Lokal, Schick

und Günstig verdrängen und nicht ersetzen können.

Läuft der Kreis 5 Gefahr, durch grossflächige,

unsorgfältige Planung unter Zeitdruck den Nimbus des

ausserordentlich bunten Quartiers mit internationaler

Ausstrahlung wieder zu verlieren und zu einem

Neubaugebiet zu werden, wie es viele andere Städte auch

haben? Damit vergäbe sich Zürich die Chance auf

einen Stadtteil, von dem nun tatsächlich für längere

Zeit Impulse auf die ganze Stadt ausgehen könnten,

nicht zuletzt auch auf dem Immobilienmarkt.

Resultatübersicht
Eine Resultatübersicht über die Stadionplanung ergibt

folgenden Zwischenstand: Geplant sind zwei neue

Stadien. Eines zahlt ein Privatinvestor, es braucht viel

Mantelnutzung; diese generiert Verkehr und steht

teilweise im Widerspruch zum städtischen

Entwicklungskonzept; die Aufzonung daneben erschwert eine

Bebauung mit einer lebendigen Nutzungsmischung.
Das andere Stadion hängt von der Realisierung des

ersten ab; es hat keine Mantelnutzung, die Stadt will es

Orange: Stadion-Areal mit Stadion und Hochhaus, blau:

Hardturm-Areal, städtebauliche Studie, ebenfalls von Meili & Peter

Architekten (Bild: H. Helfenstein)
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selber zahlen. Was sie beim einen Stadion spart, gibt sie

beim anderen aus. Alles in allem entsteht so der

Eindruck einer Planung ohne wirklich eindeutige

finanzpolitische Linie und vor allem ohne konkrete

Vorstellung von der zukünftigen Stadt.

Der Gedanke besticht, ein Stadion nicht nur als Sportstätte

zu betrachten, die nur ein Mal in der Woche

belebt ist, sondern als Haus in der Stadt, das durch

Bürobenutzer, Ladenkunden, Hotelgäste, Schüler usw.

täglich in das städtische Leben eingebunden ist. Wenn

man die Mantelnutzung dafür einsetzen will und nicht

nur zur Finanzierung, stellt sich die Frage nach geeigneten

Nutzungen. Lukrativ und privat realisierbar sind

Büros und Shopping. Zu viel davon erzeugt aber viel

Verkehr und damit politischen Widerstand; nach

Feierabend ist zudem das Stadion verwaist. Wohnungen
sind auch privat realisierbar. Sie sind baulich nicht
einfach zu integrieren, die Seniorenresidenz im Basler

St.-Jakob-Park zeigt aber, dass es möglich ist. Auch

Hotels bieten sich an. Ideal für die Umgebung wären

Restaurants, Bars, kleine Läden, Schulen, Kinderkrippen

usw. Diese Funktionen bringen aber weniger
Mieteinnahmen und ergeben mehr Aufwand bei der

Vermietung. Auf der Suche nach der idealen Mischung
böte sich der vorhandene Mix in funktionierenden

Quartieren als Vorlage an.

Der Spagat zwischen der Erwirtschaftung von genügend

Ertrag und dem Wunsch, ein Stadion als Gelegenheit

zu nutzen, um mit Wohnungen, Läden und Schulen

funktionelle Mankos im Quartier auszugleichen,

kann vermutlich nur gelingen, wenn sich die öffentliche

Hand finanziell beteiligt. Würde die Stadt Zürich

bei beiden Stadien einen Teil der Finanzierung
übernehmen, musste die Mantelnutzung im Stadion Zürich

nicht in ihrem ganzen Umfang derart profitabel sein

und könnte damit eher den übergeordneten

Stadtentwicklungszielen und den Bedürfnissen im Quartier

entsprechen. Investitionsrisiko und politisches Risiko

wären kleiner; die Realisierung wäre nicht von einem

einzelnen Investor abhängig und von möglichen
Rekursen bedroht. Beide Quartiere könnten sorgfältiger

entwickelt werden, vielleicht sogar zum gleichen
Preis wie heute.

der umliegenden Quartiere aufnimmt und weiterentwickelt.

Kultur-, Wohn-, Arbeits- und Freizeitstadt

entwickeln sich symbiotisch zu einer international beachteten

attraktiven Lebendigkeit. Für dieses Szenario

musste sich die Stadt - oder andere öffentliche Institutionen

- an beiden Stadien beteiligen; die Ladenpächter

im Stadion Zürich mussten mit einem vielfältigen

Angebot lokalen Bedarf decken; neben dem Stadion

musste der Wohnanteil deutlich höher werden. Viel

hängt bei diesem Szenario von einer ebenso sorgfältigen

Entwicklung auf weiteren Parzellen in der

Umgebung ab - ein Stadion Zürich mit einer originellen
Nutzungsmischung könnte den Impuls dazu geben.

Anmerkungen
1 Entwicklungskonzept Zürich West, Hoch¬

baudepartement der Stadt Zürich, Juni

2000.
Wüest und Partner: Wohnen in Zürich West,

eine Potenzialemschätzung. 2002.
www.stadion-zuerich.ch

www.meilipeter.ch

AM BAU BETEILIGTE

TRÄGERSCHAFT

Credit Suisse Financial Services und Stadt Zürich

INVESTOR

Credit Suisse Financial Services (Hauptinvestor),

sucht 2-4 weitere Investoren für ein Konsortium

ARCHITEKTEN

Meili & Peter Architekten AG, Zürich

INGENIEURE

Ingenieurgemeinschaft Conzett. Bronzini. Gartmann

AG und Basler & Hofmann Ingenieure und Planer AG

GENERALUNTERNEHMEN

Batigroup AG

Szenarien für die restliche Spielzeit
Für die verbleibende Spielzeit sind drei Szenarien denkbar:

Szenario «Abstieg in die Nationalliga B»; Die Credit

Suisse verliert den Glauben an eine Rendite von 6,5%
und steigt aus. Stadt und Architekten stehen vor einem

Scherbenhaufen und müssen ganz von vorne beginnen.
Zürich erhält aufJahre hinaus keine neuen Stadien; die

Fussball-EM findet in Basel, Bern und Genf statt. Schade

um die Arbeit, zurück zum harten Trainingsalltag.

Szenario «Liga-Erhalt»: Alles läuft wie geplant. Die CS

bleibt bei der Stange, Baueinsprachen können fristgerecht

erledigt werden; Zürich erhält zwei neue Stadien,

verpasst aber die Chance, eine originelle und nachhaltig
attraktive Verbindung von Arbeiten, Wohnen und Kultur

zu entwickeln. «Boom over» im Vorzeigequartier?

Szenario «Champions League»: Zürich erhält zwei neue

Stadien, deren Mantelnutzung die attraktive Mischung

(Folgende Doppelseite) Christian Theiler: Topografie,
Ballbewegungen modellieren eine Landschaft
Die Vergegenwättigung des Geschehens auf dem Fussball-

platz: Man begibt sich hinein in ein Geschehen, dessen Kontrolle

man anstrebt, die sich einem aber letztlich entzieht. Man

gibt die Betrachterrolle nie ganz auf. Wenn es um Beschreibung

der Gefühle geht, kommen wir nicht aus ohne räumliche

Metaphern.
Die folgenden Modelle zeigen Untersuchungen zu den

Heimspielen der beiden NLA-Clubs FC Zürich und Grasshoppers.
Die Position des Balles wird während der Spiele der
Finalrunde 2002 als zweidimensionale Skizze aufgezeichnet und in

ein dreidimensionales Modell umgerechnet. In det erst gleich-

massigen Fläche zeichnet sich eine Topografie ab, oft bespielte

Regionen bilden Erhöhungen. Aus den Topografien können

Rückschlüsse über den Spielverlauf gewonnen werden.

Christian Theiler hat im Jahr 2002 die Schule für Gestaltung
und Kunst abgeschlossen. Der hier veröffentlichte Beitrag ist

ein Teil seiner Diplomatbeit «Balsam - Exhibition der Fussball-

seele».



Christian Theiler

Letzigrund; Heimspiele Fussball-Club Zürich, Finalrunde Meisterschaft 2001/02; FCZ von links nach rechts spielend
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24.02.02. FCZ - Servette Genf. 0:2 (0:1) 06.03.02. FCZ - FC Sitten. 2:1 (2:1)
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16.03 02. FCZ - FC St. Gallen, 1:0 (1:0) W 07.04.02, FCZ - FC Lugano. 0:2 (0:1)
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14 04 02. FCZ - Young Boys Bern. 2:0 (1:0) 25.04.02. FCZ-GC, 1:1 (0:1)

04 05 02. FCZ ¦ FC Basel. 3:1 (1:1) FCZ-Hcimspiele Finalrunde
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Hardturm; Heimspiele Grasshopper-Club Zürich, Finalrunde Meisterschaft 2001/02; GC von links nach rechts spielend

^^

02.03.02. GC - Young Boys Bern. 1:1 (0:0) 09.03.02. GC - FC Zürich. 3:0 (2:0)

24.03.02. GC - FC Basel. 1 :0 (0:0)
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nn os30.03.02. GC - FC Sitten. 1:0 (0:0)

19 04.02, GC - Servette Genf. 2:2 (1:1)
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28 04.02. GC - FC Lugano. 2:1 (0:0)
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08.05.02, GC - FC Sl Gallen. 3:3 (2:1) GC-Heimspiele Finalrunde
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