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Michael Hauser

Eine neue Kostenkultur

Die öffentliche Hand steht bei Bauinvestitionen immer wieder

vor generationswirksamen ökonomischen Entscheiden. Ziel

sollte sein, mit begrenzten Mitteln langfristig eine maximale

Wirkung zu erreichen. In der Stadt Zürich wird versucht,
durch eine Segmentierung der Projekte nach ihrer Eingriffstiefe

(in Umbauten, Instandhaltungen, Instandsetzungen,
Neu- und Ersatzneubauten) die Transparenz zu erhöhen. Eine

neue Kostenkultur macht die verschiedenen Investitionsarten

wirkungsbezogen miteinander vergleichbar.
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Rund 400 Mio. Fr. investiert die Stadt Zürich jährlich in

stadteigene Bauten. Mehr als je zuvor. Gegenwärtig sind

diese Investitionen auf 700 Projekte in den Bereichen

Schule, Sport, Gesundheit, Wohnen u.a. verteilt. Dabei

handelt es sich um Umbauten, Instandhaltungen,

Instandsetzungen, Erneuerungen, Neu- und Ersatzneubauten

unterschiedlichster Grössenordnung und

Komplexität. Begründet sind diese Vorhaben durch die Alterung

bestehender Bauten. Parallel dazu hat eine Spirale

steigender technischer und betrieblicher Ansprüche

eingesetzt, die die daraus resultierenden Massnahmen auf

ein stets höheres Niveau bringen. Diese Investitionen
stehen in Konkurrenz zu Bauvorhaben, deren Ursprung

strategischer Natur ist: Stadtentwicklungsgebiete wie

Zürich Nord und Zürich West oder Aufwertungsgebiete

wie die Grünau (Ersatzneubau Siedlung «Werdwies»)

oder das Langstrassen-Quartier (Neubau Quartierzentrum),

der intensivierte Gebrauch des Seeufers als Badeort

sowie die Konzentration von Verwaltungsstandorten

(Kaufund Umbau eines Hochhauses in Wiedikon).

Paradigmenwechsel
Der Stadtrat von Zürich hat vorgegeben, beim Budget

für Bauvorhaben das bisherige Verhältnis von 60% für
Nutzerbedürfnisse gegenüber 40% für Werterhaltung

umzudrehen. Das bedeutet, dass künftig 60% der

Investitionen in Massnahmen zur Werterhaltung fliessen

sollen. So erhofft man sich, den stadteigenen Gebäudebestand

mit begrenzten Mitteln langfristig sichern zu

können. Dieser Paradigmenwechsel fordert bereits bei

der Definition von Nutzerbedarf bzw. Werterhaltung
heraus: Während Eingriffe in die bestehende Substanz in
erster Linie als werterhaltend identifiziert werden, steht

bei Neubauten, auch Ersatzneubauten, auf den ersten

Blick der Nutzerbedarf im Vordergrund. Diese Sichtweise

greift jedoch zu kurz. In der Praxis lösen Erneuerungen

mit Umbauten nicht selten gleich hohe oder gar
höhere Investitionen aus als ein Ersatzneubau. Um

nachhaltige ökonomische Entscheide treffen zu können,
ist es daher sinnvoll, bei Erneuerungen rein werterhaltende

Massnahmen von technischen und räumlich-
strukturellen Eingriffen sowie von durch Autlagen
bedingten Folgekosten klar zu trennen. Darüber hinaus

stellt sich in der Praxis ein Trittbrettfahrer-Problem. Oft
werden Instandsetzungen und Instandhaltungen im
Laute der Projektierung rollend mit Umbau- und Er-

neuerungsmassnahmen aufgeladen, um bei den Nutzern
eine höhere Akzeptanz zu erreichen.

Der Umgang mit Erneuerungen birgt ein grosses

Optimierungspotenzial: Ihr Anteil am gesamten Baubudget
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ist sehr gross, die Eingriffstiefen bei den einzelnen

Projekten unterscheiden sich stark, und schliesslich werden

Kosten und Nutzen der Massnahmen nur selten

gegeneinander abgewogen.

Weniger Umbau, mehr Instandhaltung
Aus der Beziehung von Dauerhaftigkeit der Eingriffe zu

relativer Eingriffstiefe (Bild 3) lassen sich zwei generelle

Verhaltensweisen ableiten: erstens die Förderung von
Instandhaltungen zu Lasten betriebsbedingter Umbauten.

Betriebskonzepte sind im Vergleich zur physischen

Entwertung von Bauten kurzlebiger. Aus diesem Grund

sind die Kosten von Umbauten im Wesentlichen

Reibungsverluste mit wenig nachhaltigem Nutzen. Da die

Eingriffe in der Regel kleinräumig sind, resultieren hohe

Einheitspreise. Zusätzlich werden spätere Rückbaukosten

betriebsbedingter Umbauten vernachlässigt.

Auf der anderen Seite lässt sich mit Instandhaltungs-
massnahmen der Instandsetzungszyklus markant dehnen.

Aus der Sicht nachhaltiger ökonomischer Investitionen

erscheint es daher sinnvoll, mehr Gewicht auf

Instandhaltungen zu legen. Aus Kosten-, Effizienz- und

Qualitätsgründen lohnt es sich zudem, diese zu
thematischen Paketen - etwa Küchen- oder Maleraktionen -
zusammenzufassen.

1

Im Entwicklungsgebiet Zürich Nord wird dieses Jahr die grösste

je von der Stadt Zürich gebaute Schule fertig gestellt. Als einziges

öffentliches Gebäude im Entwicklungsgebiet leistet das Schulhaus

"Im Birch» einen entscheidenden Beitrag an die

Quartieridentität. Grösse, Standort, Lebensdauer und öffentliche Bedeutung

machen es zu einer nachhaltigen ökonomischen Investition.

Architekt: Peter Märkli (Bild: Amt für Hochbauten der Stadt

Zürich)
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INSTANDSETZUNG
Wohnsiedlung
'•Heiligfeld III"

Ergebnis:
Preisgünstige Wohnungen bleiben
für die nächste Generation erhalten.

HNFBKP2
1480 Fr./m2

Der kleinräumige, aber effizient
organisierte Grundriss blieb unverändert,

Küche/Bad und die inneren
Oberflächen wurden ersetzt.

Die Fassade wurde originalgetreu
instand gestellt, das Dach isoliert
und die Fenster ersetzt.

ERNEUERUNG
Wohnsiedlung «Luggweg»

Ergebnis:
Die Wohnungen konkurrenzieren
preislich mit Neubauwohnungen,
sind diesen in der Leistung jedoch
klar unterlegen.

HNFBKP2
2675 Fr. / m2

ERSATZNEUBAU
«Werdwies"
(Bezug 2006)

Ergebnis:
Neue Famihenwohnungen mit einem
langfristig ausgewogenen Preis-
Leistungs-Verhältnis entstehen.

HNF BKP 2

2818 Fr./m2

Zusätzlich wurde das Dachge-
schoss ausgebaut und in der Folge
ein Lift installiert.

Zusätzlich wurde der Wohnraum mit

einem Wintergarten erweitert.

Zusätzlich wurde die Fassade
isoliert und in der Folge mit einem
Faceliftmg versehen

Die grosszügigen Wohnungen
verfügen über überhohe Räume,

grossfiächige Schiebefenster und

grosse Loggien Musikzimmer, Park-
und Garagenplätze sind zumietbar
Sämtliche Wohnungen sind
behindertengerecht. Die Überbauung
nutzt das Grundstück optimal aus.
Wohnungs- und Nutzungsmix wurden

auf das Quartier ausgerichtet.
Minergie. Zeitgemässe, durchgehende

städtebaulich-architektonische

Sprache.

Anhand von drei Wohnsiedlungen in der Stadt Zürich lässt sich die tiefe
Effizienz von Erneuerungen empirisch verdeutlichen. Den geringfügig höheren

Kosten eines Ersatzneubaus steht eine deutlich höhere Wohnqualität gegenüber

(Grafiken: Amt für Hochbauten der Stadt Zürich)

3

Möglichkeiten des Umgangs mit der Bausubstanz. Die Eingriffstiefe steigt von

links nach rechts, während nach oben die Dauerhaftigkeit der Massnahmen

zunimmt. Instandhaltung und -Setzung sowie Umbau werden dabei oft (aber

nicht zwingend) mit Erneuerungen verbunden

Eine zweite Strategie ist die Förderung von Ersatzneubauten

und Instandsetzungen zu Lasten von Erneuerungen.

Dabei gilt es, mit einem Tabu zu brechen: dass

Bauten endlich sind. Nicht jedes Gebäude ist strukturell

und technisch gleichermassen zukunftsfähig, und

Ersatzneubauten weisen gegenüber Erneuerungen bei

vergleichbaren Kosten bezogen auf Standort, Gebäude-

grösse, -struktur und -technik meist ein entschieden

grösseres Potenzial auf. Instandsetzungen auf der anderen

Seite haben bei nicht selten nur halb so hohen

Kosten einen gegenüber Erneuerungen kaum messbaren

Mindernutzen (Bild 2).

.nstand
Setzung

tief

Instand
haltung

Ersatz

Erneuerung

Umbau

relative
Eingriffstiefe

hoch

J Werterhaltung

~2 Nutzerbedarf

Psychologische Hürde

Die Herausforderung, diesen Wertewandel im

Projektportfolio der Stadt Zürich umzusetzen, ist gross:

Prozesse, Standards und Betriebskonzepte wurzeln auf

Neubauvorstellungen und Bedarfsfragen - der Regelfall

Werterhaltung und damit die Sicherung der Gebrauchsfähigkeit

muss erneut erlernt werden und Gewicht

erhalten. Ausser in der Denkmalpflege haben

Instandsetzungen kaum Anwälte. Und wir haben uns während

mindestens eines halben Jahrhunderts an die

Erneuerungsspirale gewöhnt. Auch Planende ziehen die

Erneuerung der reinen Instandsetzung aufgrund der

höheren Auftragsvolumen und des grösseren gestalterischen

Spielraumes oft vor.
Auf der anderen Seite scheinen die psychologischen
Hürden für Ersatzneubauten nach wie vor hoch zu

sein. Sie werden in der Öffentlichkeit stärker

wahrgenommen, und das Risiko, trotz professioneller
Kommunikation auf Widerstand zu stossen, ist vergleichs-
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PROJEKTVORBEREITUNG
Herkömmlich Neu

Projektdefinition Detaillierte Aufzählung der Nutzerbedürfnisse Raumprogramm mit Flächenbilanz

Wirtschaftlichkeit Wird im Laufe des Projektes geprüft Modellrechnungen vor Projektstart

Projektstrategie Nachweis mit Machbarkeitsstudie Entscheid aufgrund polarer Strategien / Varianten

Art der Zusammenarbeit Auftragsbezogen Paketweise
Fokus Schneller Projektstart Vereinbarter Projektrahmen mit Kosten-/Leistungszielen

PROJEKT
Herkömmlich Neu

Projektstart Die architektonische Lösung ist vorgedacht Kosten-/Leistungsziele sind vorgegeben
Projektorganisation Mitwirkung vieler wiederkehrender Stakeholder Projekt bezogene Hochleistungsteams
Kosten-/Terminangaben Optimistisch Realistisch
Kostenkennzahlen Verschiedene Kostenkennzahlen werden

aufgezeigt und fallweise mit geeigneten
Projekten verglichen

Flächen- und Volumenkennzahlen werden in ein

gleich bleibendes Rating gebracht und bei jedem
Meilenstein verglichen (Loqbuch)

Kostenentwicklung Zuschlagskalkulation, Kostensteigerungen
werden begründet

Design to Cost, aktive Kostensteuerung durch Prionsierung

Projektcontrolling Detaillierte Prozessdokumentation Periodische Überprüfung der Projektziele

Herausforderung Zufriedene am Projekt Beteiligte Gemeinsame Zielerreichung der am Projekt Beteiligten
Fokus Vergangenheitsorient lert Zukunfts- und ergebnisorientiert

PROJEKTUMFELD
Herkömmlich Neu

Gesamtstrategie Erreichen von Budgetzielen Erreichen einer langfristigen Portfoho-Optimierung
Rechnungslegung Werterhaltung und Nutzerbedarf vermischt Werterhaltung und Nutzerbedarf getrennt
Wertschöpfungsketten Addition detaillierter, allgemein gültiger

Einzelprozesse
Durchgehende Wertschöpfungsketten nach Prozesstypen

Fokus Buchhalterisch Commitment zwischen den Anspruchsgruppen unter
Mitwirkung von Know-how-Trägern

weise gross. Doch kann durch die Substituierung von
Erneuerungen durch einerseits Ersatzneubauten und
andererseits Instandsetzungen (indirekt, in Form damit
frei werdender Finanzmittel) viel gewonnen werden.

Planende und das Bauhauptgewerbe erhalten baukulturell

relevante Aufträge. Für Steuerzahlende wird mit
begrenzten Mitteln die grösste Wirkung erzeugt.
Bewohnerinnen und Bewohner leben in einer sich im

Spannungsfeld von Geschichte und Zukunft sichtbar
entwickelnden Stadt. Politische Entscheidungsträger
erhalten Gestaltungsspielraum zur Schwerpunktsetzung.

Vergleich von neuer mit herkömmlicher Herangehensweise in den wichtigsten

Handlungsfeldern (Tabelle: Amt für Hochbauten der Stadt Zürich)

5

Kurve der Lebensdauer-Erstellungskosten-Äquivalenz (Annahme: 2% Realzins).

Würde ein Bauwerk auf eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt und

nach dieser Zeitspanne jeweils durch einen Neubau ersetzt, dürfte dafür nur

die Hälfte der Bausumme ausgegeben werden wie für ein Gebäude, das

eine Lebensdauer von 50 Jahren aufweist

(Grafik: Amt für Hochbauten der Stadt Zürich)

Externen Nutzen generieren
Ökonomisch lässt sich bei Bauten zwischen internem
und externem Nutzen unterscheiden. Der interne Nutzen

kommt den Nutzern unmittelbar zugute und löst
ihre Zahlungsbereitschaft aus. Vom externen Nutzen

profitiert eine breitere Öffentlichkeit. Eine Vielzahl der

Bauaufgaben der Stadt Zürich besteht darin, externen
Nutzen zu generieren. Deshalb ist es von Vorteil, bei

Bauvorhaben Synergien zwischen internem und externem

Nutzen zu suchen. Das Wohnumfeld der

Gartenstadtsiedlung «Heiligfeld III» in Zürich zum Beispiel
dient gleichzeitig als Quartierpark, die Anlage ist dem

ganzen Quartier zugänglich. Dies erhöht wohl
zunächst die Investitionskosten der Wohnsiedlung.
Andererseits kann aber der Landkauf, die Erstellung und der

Unterhalt eines separaten Quartierparks vermieden

werden, woraus insgesamt eine signifikante Entlastung
hervorgeht.

;v„
40 50

Lebensdauer
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Das 1932 von Kellermüller & Hofmann erstellte Kindergartenhaus Wiedi-

kon. Die meisten der später getätigten baulichen Veränderungen haben

sich als nicht nachhaltig erwiesen und wurden im Zuge der Instandstellung

von 2002 entfernt. Architekten: Arthur Rüegg mit Hermann Kohler

und Enrico Harm (Bild: Georg Aerni, Zürich]

Hohe Halbwertszeit
Ökonomisch stehen bei Bauten der öffentlichen Hand
tendenziell höhere Erstellungskosten längeren Pay-
Back-Zeiten gegenüber (vgl. auch Bild 5). Im Vergleich
etwa zu einem Einkaufszentrum hat ein Schulhaus eine

sehr hohe Halbwertszeit. Nicht selten tut es während
80 Jahren und mehr unverändert seinen Dienst. Ebenso

ist ein Stadthaus als Ort mit Geschichte nicht einem
schnell wechselnden Kundenauftritt ausgesetzt.
Ähnlich verhalten sich auch Wohnsiedlungen der

öffentlichen Hand. Sie sind im Markt auf der sicheren

Seite positioniert. Niedrige Bodenrenten, das gute
Finanzierungs-Rating der Stadt Zürich und die Kostenmiete

ermöglichen langfristig ein überdurchschnittliches

Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies erlaubt, kurzlebigen

Ausstattung«- und Ausbautrends eher gelassen

gegenüberzustehen. Die Fokussierung auf primäre
Qualitäten wie Struktur, Raum, Belichtung und Haptik
begünstigen eine langfristige Wertschätzung weiter.

Michael Hauser, dipl. Arch. ETH/SIA. Bereichsleiter

Projektentwicklung und Mitglied der Geschäftslei-

tung im Amt für Hochbauten der Stadt Zürich.

michael.hauser@hbd.stzh.ch
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