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Wohnbaugenossenschaft Spreitenbach Gesamterneuerung von 96 Wohnungen
in Spreitenbach

Im Herbst 1967 wurden im Hochhaus
an der Spreitenbacher Bahnhofstrasse
72 und im Zeilenhaus an der Langäcker-
strasse 24 Maisonnette-Wohnungen
bezogen. Gefördert wurde diese Überbauung

mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaues.

Von einem damals im gemeinnützigen

Wohnungsbau sehr aktiven Architekten

geplant, hatten diese Wohnungen
schon vor dem Bezug ihre Geschichte.
Es haperte mit der Finanzierung, die
kantonalen Subventionsbehörden
verlangten pro Geschoss nur 10 statt der
geplanten 12 Wohnungen zugunsten
grosszügigerer Kinderzimmer, was von
«Bern» wieder rückgängig gemacht
wurde. Noch heute zeugen einerseits die
Kinderzimmer von 8 m2 und andererseits

ein ausgewiesenes Eigenkapital von
lediglich 7200 Franken von diesen
Schwierigkeiten der Gründerzeit.

Die Bausubstanz

Von Konzeption und Ausführung her
sind die Bauten typische Bauwerke der
damaligen Hochkonjunktur. Die Bauten
sind in Beton- und Backstein im
Schottensystem erstellt. Erschlossen werden
die Wohnungen im Hochhaus über voll
nach Westen, im Zeilenhaus über nach
Norden orientierte Laubengänge; die
Wohnungszugänge sind dadurch stark
exponiert, im Hochhaus zusätzlich
extremen Witterungseinflüssen ausgesetzt.

Die Wohnungstrennwände sind
einschalig ausgeführt, Decken und Wände
sind auf den statischen Minimalmassen
konzipiert. Der Zugang zu den Geschossen

erfolgt im Hochhaus über ein zentrales

Treppenhaus mit 2 Personenliften (4
und 8 Personen) sowie eine periphere
Fluchttreppe, im Zeilenhaus nur über
ein zentrales Treppenhaus. Die
Wohnungsabschlüsse gegen Laubengang und
Balkon bilden selbsttragende Sandwichelemente

(s. Skizze 1), die Fenster sind
übliche Doppelverglasungs-Holzfenster.
Auffallend, dass bei der seinerzeitigen
Erstellung in Gebäude und Ausstattung
das Billigste gewählt wurde.

Zustand 1983

Wie vielenorts wurden zwar ständig
erhebliche Mittel in den Unterhalt
gesteckt, doch fehlten, wie leider ebenfalls
in vielen kleineren und mittleren, ja auch
grösseren Baugenossenschaften, ein
Konzept zu Unterhalt und Wertvermehrung

ebenso wie eine langfristige
Finanzplanung. Äusserlich zeigten sich die
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Die renovierte Fassade des Hochhauses

Bauten in zunehmender Verslumung,
innerlich war die Baugenossenschaft
geprägt von stets wachsender Illiquidität.
Durch den schlechten Zustand der
Wohnungen und der Allgemeinteile Hessen
sich die Wohnungen laufend schlechter
vermieten, das Mieterniveau begann
rapide zu sinken.

Wirtschaftlich stand die Baugenossenschaft

nach 16 Jahren kurz vor dem
Kollaps, einer ineffizienten Führung
standen steigende Unterhaltskosten und
berechtigte Erneuerungswünsche der
Mieter gegenüber. Die Mitglieder
verlangten eine ausserordentliche
Generalversammlung, welche in turbulentem
Verlauf eine neue Führungsmannschaft
wählte; in der Folge wurde die Verwaltung

einer aussenstehenden
Verwaltungsfirma, der Vero AG, Bautreuhand
in Wettingen, übertragen. Vorstand und
Verwaltung zogen die Ausgabenbremse,
alle nicht absolut zwingenden Aufwendungen

wurden gestoppt oder zurückgestellt.

Der Schritt zur Gesamterneuerung

Erstes Ziel war die Wiederherstellung
einer genügenden Liquidität. Um ein
zielgerichtetes und planmässiges
Wirtschaften zu ermöglichen, wurde ein
erfahrener Bauleiter (Rolf Rennhard) mit
der Erhebung des Gebäudezustandes
und der Ausarbeitung eines Unterhalts¬

konzeptes samt Grobkostenschätzung
beauftragt. Diese Arbeiten zeigten, dass
die Kücheneinrichtungen, die einfälzi-
gen Wohnungsabschlusstüren, die in der
Zwischenverglasung angebrachten
Sonnenstoren, die mittlerweile achtzehnjährigen

Bodenbeläge ebenso dringend der
Erneuerung bedurften wie Installationen,

Armaturen und durchgerostete
Spiegelschränke. Fachleute wiesen
zudem darauf hin, dass die beiden
Heizkessel jederzeit ihren Dienst versagen
könnten. Pro Wohnung wurde ein
mutmasslicher Erneuerungsbedarf zwischen
35000 und 40000 Franken, eingeschlossen

die anteilmässige Erneuerung der
Allgemeinteile, ermittelt, was einen
Gesamtaufwand von dreieinhalb bis vier
Millionen Franken ergab.

Gesamt erneuerung
oder «sanfte Renovation»?

Für den Schreibenden ist dies nie eine
Frage: Sogenannte «sanfte Renovationen»

sind meist ideologisch verbrämte
Nostalgieerzeugnisse und bedeuten
dann nichts anderes als Flickarbeit und
ein Hinausschieben der Probleme,
begleitet von falschem Einsatz der Mittel.
Bei allem Respekt vor dem ideellen
Hintergrund von Wohnbaugenossenschaften:

auch Baugenossenschaften sind
wirtschaftliche Gebilde und haben sich
deshalb wirtschaftlich zu verhalten, soll
nicht früher oder später die brutale
Ernüchterung kommen. Entsprechend
haben Vorstandsmitglieder einer
Wohnbaugenossenschaft Verantwortung zu
tragen und ihr Handeln auch nach
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu
orientieren, auch wenn dies nicht immer
angenehm ist.

Im Sommer 1984 liess der Vorstand
eine durch Auszug leergewordene Wohnung

vollständig erneuern, um ein Bild
über Ausmass und Kosten zu erhalten,
aber auch um Genossenschaftern und
Mietern zeigen zu können, wie das
Resultat nach einer allfälligen Gesamterneuerung

aussehen würde. Aufgrund
dieser Musterwohnung wurde ein
Erneuerungskonzept mit Kostenvoranschlag

erarbeitet als Entscheidungsgrundlage

für eine erneute ausserordentliche

Generalversammlung.

Der Entscheid

Eine demokratisch geführte
Genossenschaft verlangt, dass die
Entscheidungsgremien über alle Informationen
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verfügen; oberstes Entscheidungsorgan
ist die Generalversammlung. Ende
November 1984 wurden den
Genossenschaftsmitgliedern in einem mehrseitigen

Dokument die vom Vorstand
vorbereiteten Gesamterneuerungsarbeiten
vorgestellt. Eine Idee ging dahin, dass
durch normale Wohnungswechsel Mieter

zu Lasten der Baurechnung vom
obersten Geschoss intern umziehen können,

bis alle Wohnungen im 11./12.
Geschoss leer wären; die Umbauarbeiten
hätten dann geschossweise vorgenommen

werden können, nach Abschluss
eines Geschosses Umzug der unteren Mieter

eine Etage höher, Umbauarbeiten,
Umzug usw. Diese Idee fand keine
Gnade, die Mieter wollten auch während

des Umbaues in ihren angestammten
Räumen bleiben und lieber Staub

und Lärm ertragen.
Hingegen wurde der Antrag des

Vorstandes «Der Vorstand wird beauftragt,
die Liegenschaften Bahnhofstrasse 68
und Langäckerstrasse 45 einer
umfassenden Gesamterneuerung zu unterziehen;

er wird ermächtigt, alle in diesem
Zusammenhang entstehenden und
notwendigen Verbindlichkeiten einzugehen»

mit überwältigendem Mehr
angenommen. Zugestimmt wurde damit auch
einer vorgelegten Mietzinserhöhung mit
Staffelung für bisherige Mieter und
Neumieter. Diese Erhöhungen liegen für
externe Neumieter bei rund 40% der
Mietpreise vor Erneuerung und erlauben

bei vollständiger Neuvermietung
eine Bruttorendite von rund 7,5%. Für
bisherige Mieter beläuft sich der
Aufschlag auf lediglich rund 30% der Mietzinse

vor Erneuerung, dies als Entschädigung

für das während Jahren erlittene
Unterhaltsdefizit.

Anlässlich der Generalversammlung
wurden seitens der Genossenschafter
verschiedene zusätzliche Begehren
gestellt, die vom Vorstand in der Folge
geprüft und - soweit möglich - in die
definitive Gesamterneuerung miteinbezogen
wurden. Den Banken konnte so im Frühjahr

85 aufgrund der inzwischen durch¬

geführten Submission ein Baukreditbegehren

von 3600000 Franken gestellt
werden; die Finanzierung erfolgte
teilweise durch Wiederauszahlung von
amortisierten Hypotheken und durch
Gewährung neuer Kredite. Der Baukredit

wurde von der Genossenschaftlichen
Zentralbank GZB übernommen (wofür
hier herzlich gedankt sei).

Die Durchführung

Die Bauleitung wurde durch die
Liegenschaftenverwaltung, unterstützt
durch R. Rennhard, übernommen. Ein
intensives Terminprogramm wurde
erstellt und in mehreren Sitzungen mit
allen beteiligten Handwerkern bereinigt.
Dieses sah vor, am 12. August 1985 zu
beginnen und am 15. Oktober in den
Wohnungen mit den Hauptarbeiten fertig

zu sein. Lediglich Maler- und vereinzelt

Bodenlegerarbeiten sowie das Richten

der Fenster und das Auswechseln
der Türbeschläge sollten sich bis in den
Februar 86 ziehen; ebenso die Erneuerung

der Allgemeinräume und die Sanierung

der Liftanlagen.
Gleichzeitig mit den Wohnungen

wurde die Fassade mit einer hinterlüfteten,

mit 8 cm isolierten Pelichromhaut
ergänzt (s. Skizze 2), was eine Verbesserung

des K-Wertes von ursprünglich
0,93 auf stolze 0,32 brachte: sinnvoller
Umweltschutz! Jeweils am Montagmorgen

wurden die alten Küchen (s.
Skizze 3) ausgebrochen, am Mittwochabend

konnten die Mieterinnen und
Mieter in den neuen bw-Küchen (s.

Skizze 4) das Essen zubereiten, nur
Wandplatten und Bodenbelag sowie die
Malerarbeiten fehlten noch. Mit Stolz
darf vermerkt werden, dass am 18. Oktober

die letzte Küche und auch das letzte
Badezimmer wieder betriebsbereit
waren. Dies wurde erreicht durch den guten

Willen aller betroffenen Mieter, das

gute Zusammenspiel der beteiligten
Unternehmer und eine täglich mindestens
dreistündige Präsenz der Bauleitung
jeweils morgens schon ab 7.00 Uhr.

Skizze 3

Küche vor Gesamterneuerung
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Skizze 4

Küche nach Gesamterneuerung
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Das Zeilenhaus: Erneuerte Südfassade
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Fassadendetail vor der Renovation

Faser-matten 40mm

Fassadendetail nach der Renovation

40mm

Eternit 4t

Fasermatten

Eternit 4hti

Vetroflex 80mm

Hinterlüftung 20mm

Pelichromplatten 8n
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Kostenübersicht

Franken

Fassaden 595000
Kuchen 618000
Sanitär 160000
Elektriker 178000
Schreinerarbeiten 327000
Lift 60000
Maurerarbeiten 83000
Bodenbeläge 240000
Malerarbeiten 530000
Plattenarbeiten 75000
Metallbau 84000
Verbundraffstoren 188000
Sonnenschutz 44000
Schliessanlage 11000

Garagetor 9000
Heizung 160000

Umgebung 220000
Regiearbeiten 80000
Bauleitung 175000
Übrige Baunebenkosten 45000

Kosten
Gesamterneuerung • 3 882000

Der Abschluss

Natürlich sind auch hier, trotz minutiöser

Vorbereitungen, noch unliebsame
Überraschungen aufgetreten; nicht
jedes Detail ist rund gelaufen. Doch wie
so oft, wenn die Unbill vorbei ist, denkt
man nicht mehr daran und freut sich am
Erreichten. Bis zum Abschluss der
Umgebungsarbeiten dürfte es Spätsommer
werden, die Arbeiten in den Gebäuden
sind Ende April 86 sicher beendet;
Ausnahme bildet der Ersatz der Heizanlage,
deren einer Kessel wirklich im Februar
1986 ausgestiegen ist.

Die Baukosten konnten alle im Rahmen

des Voranschlages gehalten werden,

hingegen wurden durch die
Baugenossenschaft während der Gesamterneuerung

zusätzliche Arbeiten wie
Verglasung der Treppenhäuser, Ersatz der
Balkonstoren usw. in Auftrag gegeben.
Zusammen mit rund 25 Mieterwechseln,
meistens internen (von einer grossen
Wohnung in eine kleinere oder
umgekehrt), bei welchen stets die ganze Wohnung

(Wände, Böden, Decke, Apparate,
Armaturen) erneuert wurde, resultieren
Mehrleistungen von rund 300000 Franken,

welche aus dem laufenden Jahresanteil

Unterhalt 1985 und 1986 bestritten
werden können.

Neue Küche im Gebrauch
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Die Zukunft wird beweisen, dass sich
diese Aufwendungen gelohnt haben. Allen

Beteiligten, vorab den betroffenen
Mietern und allen Handwerkern, sei
gedankt, dass sie dieses für den
genossenschaftlichen Wohnungsbau beispielhafte

Gesamterneuerungsvorhaben möglich
machten. Hansjörg Plüss

Erneuerung der
Wohnsiedlung
«Otterngut»
in Schaffhausen

Diese Siedlung (40 Wohnungen)
wurde im Jahre 1962 von der damaligen
Gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft
Schaffhausen (GWS) erstellt, mit verbilligten

städtischen Geldern, die jedoch
bereits im ersten Jahrzehnt zurückbezahlt

und durch normale Bankhypotheken
ersetzt wurden.

Infolge Fusion gingen die Gebäude
im Jahre 1969 an die Immobiliengenossenschaft

Schaffhausen (IGS) über. Eine
zentrale Ölheizung beheizte die ganze
Siedlung. Warmwasser für Küche und
Bad lieferten Einzelboiler, die in die
Küchenkombinationen eingebaut waren. In
den Jahren 1983/84 häuften sich wegen
stark kalkhaltigem Wasser die
Boilerreparaturen. Dazu kam ein Defekt im
Kesselhaus der Heizung.

Die IGS nützte die Gelegenheit, im
Jahre 1984 die ganze Siedlung einer
Erneuerung zu unterziehen. Die Küchen
wurden modernisiert, an Stelle der Boiler

eine zentrale Warmwasserversorgung
eingerichtet und die Bäder den heutigen
Bedürfnissen angepasst.

Bei der Heizung handelt es sich um
eine Deckenstrahlheizung. Heute wird
nun die individuelle Heizkostenabrechnung

empfohlen, damit der einzelne
Mieter zum Sparen angehalten werde.
Gerade bei Deckenstrahlheizungen ist
die Messung aber nicht einfach, auf
jeden Fall jedoch mit bedeutenden Kosten
verbunden. Man suchte daher nach
Alternativlösungen.

Folgende Lösung wurde realisiert:
Normale Heizzentrale mit Kessel und
Brenner, 3 Boiler zu 800 1, diese sind
kombiniert mit Wärmepumpen. Zusätzlich

Kosten für Rauchentgiftung (Abgas-
wäscher mit Wärmerückgewinnung),
Energierückgewinnung durch
vorgeschalteten Abgas-Wärmetauscher,
Entschwefelungsverfahren nach dem Kroll-
Turbo-Waschverfahren. Für die
Rauchentgiftung sind zusätzliche Kosten von
rund 25000 Franken entstanden. Da es

sich um eine Pilotanlage handelt, hat die
Genossenschaft dieselben im Mietzins
nicht eingerechnet, sondern zu allgemeinen

Lasten übernommen. E.S.
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GLANZMANN AG

Sonnen- und i
~ Wetterschutz

E. Kindt AG, 8112 Otelfingen ZH

Telefon 017844 24 24
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