

Galleria di base del San Gottardo : cantieri in Ticino

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Alpexpress. Ticino : la rivista di AlpTransit San Gottardo SA**

Band (Jahr): - **(2012)**

Heft 1

PDF erstellt am: **22.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-419132>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

CANTIERI IN TICINO

14 **Anche ai cantieri ticinesi della Galleria di base del San Gottardo si prosegue secondo programma lavori.**

1 Faido

Il «Wurmino» lavora nella canna est al completamento dell'anello interno. Dopo questi ultimi lavori l'installazione verrà smontata. I lavori per il rivestimento interno sono nella fase finale e quelli della dotazione della costruzione grezza sono iniziati a fine aprile. All'interno della stazione multifunzionale si procede alla realizzazione di un edificio disposto su due livelli che ospiterà i locali tecnici e che entrerà in funzione una volta che la Galle-

ria di base del San Gottardo verrà messa in esercizio. In vista della preparazione per la costruzione all'esterno dell'edificio del portale sono state installate delle reti paramassi sopra il cunicolo d'accesso. I lavori di costruzione sono iniziati nel mese di aprile.

2 Bodio

La canna est, a partire dal portale nord di Bodio continua ad essere utilizzata a fini logistici per permettere l'avanzamento dei lavori all'interno delle due canne. Nei pressi del portale di Bodio sono stati ultimati, in funzione della sistemazione finale del terreno, i lavori di riempimento ad est della galleria realizzata a cielo

aperto. Nel piazzale d'installazione di Bodio continuano i lavori di smontaggio e smantellamento.

3 Biasca

Proseguono sia la costruzione del muro d'ala est che la «falce est» presso il portale sud. Nello scavo di fondazione del sottopasso stradale Alden proseguono i lavori di getto. In prossimità dell'edificio di tecnica ferroviaria di Bodio è in corso l'esecuzione di diversi lavori quali la costruzione delle fondazioni delle antenne GSM-R, della canalizzazione ovest in prossimità dell'edificio medesimo, del canale cavi di raccordo alla stazione di Pollegio nord ed altri.



1



3



2

IDS Bibliotheken Bern



BM 1 825 593