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12 IABSE STRUCTURES C-3/78

6. Le Pont sur le Rhin ä Neuwied (RFA)

Maitre de l'Ouvrage: Service des routes de la Rhenanie

Palatinat, RFA

Ingenieurs et Entreprises: genie civil: KUNZ, THOSTI,
HEILIT

charpente metallique: CFEM

Le 31 janvier 1974, le service des routes de la Rhenanie

Palatinat a passe commande ä un groupement d'entreprises
franco-allemand pour la reconstruction, ä 20 km environ en

aval de Coblence, d'un pont sur le Rhin entre les villes de

Weissenthurm sur la rive gauche et de Neuwied sur la rive

droite.

L'ouvrage principal de 485,56 m de longueur est destine ä

remplacer un pont metallique ä poutres laterales en treillis et
ä deux voies seulement, devenu par consequent bien insuffi-
sant pour ecouler le trafic actuel; il porte deux chaussees de

10,750 m ä 3 voies chacune et deux trottoirs respectivement
de 3,50 m de largeur ä l'amont et de 4,50 m de largeur ä

l'aval.

La Solution proposee par le groupement, et retenue par l'ad-

ministration apres un concours, est un pont ä haubans inclines

et ä trois travees de 235,16 m - 38,40 m - 212,00 m, la

travee la plus longue se situant cöte Weissenthurm sur la passe

navigable principale. Le Systeme porteur axial est constitue

par un pylöne metallique en caisson de 88 m de hauteur en

forme de A dans le sens longitudinal: il est encastre sur le

tablier au-dessus des deux piles centrales construites sur l'ile
de Weissenthurm et recoit ä sa partie superieure 44 cäbles dos
de 102 ä 118 mm de diametre, repartis symetriquement dans

deux plans verticaux longitudinaux ecartes de 1,05 m. Ces

cäbles, disposes en eventail, soutiennent ainsi chacune des

travees sur les deux bras du Rhin en 11 sections distantes de

16 m. Les sections d'ancrages les plus rapprochees du pylöne
sont ä 41,600 m des piles centrales.

La poutre de rigidite comporte un caisson trapezoidal ä 3

cellules de 14,600 m de largeur et 2,450 m de hauteur moyen-
ne, prolonge par deux encorbellements sur des consoles ä äme

pleine ecartees de 3,20 m, comme les diaphragmes interieurs
du caisson. Le platelage de 35,500 m de largeur hors tout est

du type orthotrope, avec des nervures longitudinales tubulai-
res. La repartition longitudinale des surcharges est assuree sur
les encorbellements par des poutres de rive ä äme pleine de

1,410 m de hauteur.

Sur chacune des piles centrales, le tablier prend appui sur 4

appareils glissants du type Neotopf, soit d'une part deux rotu-
les centrales NGa 7 900 t ecartees de 3,445 m et situees sous

les parois laterales du pylöne, et d'autre part deux rotules

stabilisatrices NGa 3 200 t ecartees de 12 m et precontraintes
chacune par 4 cäbles dos de 110 mm. L'appui fixe est realise

sur la pile centrale cöte Weissenthurm au moyen de butees

horizontales transversales et longitudinales qui transmettent
directement les efforts du fond du caisson ä la plaque d'an-

crage des rotules centrales. Sur les piles culees sont prevus des

pendules ecartes de 12 m, completes par des appuis doubles
au vent transversal scelles dans Taxe du mur de front.

L'ouvrage met en oeuvre environ 8 400 t d'acier de qualite
conforme aux specifications de la DIN 17 100:

— 1 300 t d'acier St 52-3 et 30 t d'acier St 37 pour le pylöne
— 6 800 t d'acier St 52-3 et 260 t d'acier St 37 pour le tablier

Le poids des haubans se decompose en 540 t de cäbles dos
et 60 t d'acier moule pour les culots et les ecrous.

Phases de construction

Pour ne pas apporter de gene ä la circulation, les phases de

construction suivantes ont ete prevues:

— construction de la partie amont des nouveaux ouvrages
d'acces et montage de l'ouvrage principal sans ses trottoirs
sur des piles provisoires ä 24,375 m en amont du vieux
pont, sur lequel la circulation est maintenue

— transfert de la circulation sur 2 voies sur la Chaussee aval du
nouvel ouvrage principal qui se trouve dans cette phase en

alignement avec les ouvrages d'acces amont. La demolition
de l'ancien pont et la construction des piles definitives
peuvent alors etre entreprises ä l'aval

— ripage transversal sur 16,250 m de l'ouvrage principal pour
l'installer sur ses appuis definitifs pendant une courte inter-
ruption de la circulation

— retablissement immediate de la circulation sur 2 voies sur
la Chaussee amont du nouvel ouvrage principal qui se trouve
maintenant en prolongement des ouvrages d'acces amont.
Les ouvrages d'acces aval sont termines et les 2 trottoirs
peuvent etre montes sur l'ouvrage principal.

Le delai global est de 5 ans, les etapes importantes pour
CFEM se situant ä la premiere mise en service de l'ouvrage en

phase provisoire et au moment du ripage.

Le montage du tablier en phase provisoire met en oeuvre
successivement deux techniques differentes. Une grue puis-
sante est d'abord utilisee pour monter la partie centrale du
tablier au-dessus de l'ile de Weissenthurm, ainsi que le pylöne.
Ensuite les travees sur les deux bras du Rhin sont montrees
simultanement ä l'avancement, par tranches de 16 m en

porte-ä-faux, au moyen de derricks ancres sur les encorbellements.

Actuellement (janvier 1978) les installations pour le ripage
(dispositifs de traction et de retenue) sont en preparation.

(P. Colin)
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