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3. Wasserturm Uttenhofen, Landkreis Schwibisch Hall (BRD)

Bauherr: Zweckverband Biber-
Wasserversorgungsgruppe

Architekt: VEDEWA, Stuttgart

Bauunternehmer: Josef Riepl GesmbH,
Regensburg, BRD

Schalungsarbeiten:  Rund-Stahl-Bau GesmbH,
Bregenz, A

Bauzeit: ca. 8 Monate

Inbetriebnahme : 1981

Alligemeine Beschreibung

Der WT Uttenhofen besteht aus einem zylindrischen
Schaft mit einem Innendurchmesser von 3,60 m
sowie einer Wandstédrke von 30,0 cm. Darauf auf-
gesetzt ist ein kelchformiger Wasserbehalter mit
einem Nutzinhalt von 500 m?. Der Durchmesser
der Kegelschalung ist 20,20 m. Die Hohe der Ge-
samtkonstruktion betragt 35,20 m. Im Schaft ist
eine Wendeltreppe als Erschliessung. Der untere

Teil des Kelches ist als Tragkonstruktion und Rohr-
boden ausgebildet.

Planung

Der WT Uttenhofen ist als sehr dsthetisches fein-
gliederiges Bauwerk zu betrachten. Der Turm ist
flach auf den tragfédhigen Boden mit einer kreis-
formigen 140 m @ und 1,40 m starken Platte
fundiert. Die notwendigen Versorgungsrdume sind
ebenfalls unterirdisch rund um den Turmfuss an-
geordnet. Der Schaft des Turmes ist zylinderisch
und bis zur Oberkante durchgezogen. Der untere
Teil der Kegelkonstruktion ist als Tragkonstruktion
fur den eigentlichen Wasserbehdlter ausgebildet.
Diese Tragkonstruktion ist jedoch in die Form

des Kelches integriert. Der Kelch wird durch eine
konisch nach innen verlaufende Kontur geschlossen.
Der Schaft und die Kelchaussenseiten sind in einer
Architek turholzstruk turschalung ausgefiihrt.

Bauablauf

Nach den Aushubsarbeiten wurde die massive
Fundamentplatte in einer Starke vonca. 1,4 m
betoniert. Der Schaft wurde mit der Systemschalung
in Etappen von 2,61 m Hohe geklettert. Die innere
und dussere Schalung waren voneinander unabhangig
vertikal fahrbar und jeweils mit einem Arbeits-
podium versehen. Die Tragkonstruktion der Aussen-
schalung war gleichzeitig als Montagebuhne und
Sicherheitsgerust fur die Kegelkonstruktion aus-

gebildet. Nach Abschluss der Schaftkonstruktion
wurde die ringformige Montagebihne in die richtige
Hohe gebracht.

Die 1. Etappéa der Trichterschalung mit einer Nei-
gung von 40 wurde aufgelegt und durch Zugelemente
verspannt. Nach Verlegung der Armierung wurde die
untere Halfte des Kegeldaches mit einer Konter-
schalung betoniert. Darauf wurde die horizontale
Zwischendecke eingebracht. Aufbauend auf dieser
starren Konstruktion wurde nun die vollstdndige
Schalkonstruktion fir den 2. Teil des Kelches auf-
gebracht. Nach den Armierungsarbeiten wurde der
komplette obere Teil einschl. einspringender Aussen-
waénde eingeschalt und in 2 Tagesetappen betoniert.
Zum Abschluss wurde die Decke eingeschalt und
betoniert. Die gesamte Schalung war selbsttragend.
Die Last wurde tber Zugringe und radialangeordnete
Tragelemente in den Schaft eingeleitet. Samtliche
Schalarbeiten wurden vom integrierten Trag- und
Arbeitsgerust ausgefihrt.

Anforderung an die Schalung und Geriistung

Die Funktion von Wassertirmen bedingt die expo-
nierte Lage. Deshalb wird auch auf Asthetik Wert
gelegt, die oft auf Kosten der Statik und Bauaus-
fihrung geht.

Der meist runde oder polygonal ausgebildete Turm-
schaft ist rasch und einfach zu erstellen. Auf Grund
der beschridnkten Hohe und der oft aufwendigen
Oberflachenanforderungen kommen hier meistens
nur Kletterschalungssysteme zum Einsatz.

Das aufgesetzte Wasserreservoir kann die ver-
schiedensten Formen haben. Im allgemeinen ragen
sie Uber den Schaft hinaus. Deshalb missen die ge-
samten Krafte wahrend des Bauvorganges durch
Konsolen oder durch vom Boden aufgehende Ge-
rustungen abgefangen werden. Zusétzlich sind noch
Sicherheitseinrichtungen (Fangnetze etc.) fur das
Arbeiten in solchen Hohen erforderlich.

Diese Anforderungen ergeben eine grosse Menge
Gerustmaterial, das wahrend der ganzen Bauzeit
vorgehalten werden muss. Um Kosten zu senken,
sind Schalungssysteme zu verwenden, die die ver-
schiedenen Funktionen (Schal-, Trag- und Sicher-
heitsfunktion) gleichzeitig ibernehmen kénnen.

Durch die Verwendung von durchbindungsfreien
Schalungen (fir zylinder- und trichter- bzw. kegel-
formige Bauten) entféllt das aufwendige Nach-
arbeiten und fallweise Abdichten der Durchdrin-
gungen.

(Hugo Mathis)
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Bild 1 Schaft fertiggestellt
Montage und Sicherheitsgerdist
in Position gebracht

Bild 2 Erste Etappe des Kelches geschalt und

betoniert
Beginn der Kelch-Restmontage
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Bild 3 Fertiggeschalter Wasserturm, bereits am
Betonieren
Montage und Sicherheitsgeriist entlastet
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Bild 4 Wasserturm Uttenhofen
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