
Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band: 63 (1937)

Heft: 22

Artikel: Démontage d'un hangar à dirigeables en Bulgarie

Autor: Mildé, V.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-48470

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-48470
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


63e a3 octobre 1937 N°

BULLETIN TECHNIQUE
„ DE LA SUISSE ROMANDE *

ABONNEMENTS :

Suisse : 1 an, 12 francs
Etranger : 14 francs

Pour sociétaires :

Suisse : 1 an, 10 francs

Etranger : 12 francs

Prix du numéro :

75 centimes.

Pour les abonnements
s'adresser à la librairie

F. Rouge & Cle, à Lausanne.

Paraissant tous les lô jours

Organe de la Société suisse des ingénieurs et des architectes, des Sociétés
vaudoise et genevoise des ingénieurs et des architectes, de l'Association des

anciens élèves de l'Ecole d ingénieurs de l'Université de Lausanne et des

Groupes romands des anciens élèves de l'Ecole polytechnique fédérale. —
Organe de publication de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

COMITÉ DE RÉDACTION. — Président: R. Neeser, ingénieur, à Genève. —
Membres : Fribourg : MM. L. HERTLING, architecte ; A. RosSIER, ingénieur ;

Vaud: MM. C. BUTTICAZ, ingénieur; E. Elskes, ingénieur; EPITAUX, architecte

; E. JosT, architecte ; A. Paris, ingénieur ; Ch. ThÉVENAZ, architecte ;

Genèoe: MM. L. ÀRCHINARD, ingénieur; J. CALAME, ingénieur; E. OdieR,
architecte; Ch. Weibel, architecte; Neuchâtel: MM. J. BÉGUIN, architecte;
R. Guye, ingénieur; A. MÉAN, ingénieur cantonal ; Valais: M. J. CoUCHEPIN,

ingénieur, à Martigny.

RÉDACTION : H. DemiERRE, ingénieur, II, Avenue des Mousquetaires,
La Tour-de-Peilz.

ANNONCES
Le millimètre sur 1 colonne,

largeur 47 mm :

20 centimes.

Rabais pour annonces
répétées.

Tarif spécial
pour fractions de pages.

Régie des annonces :

Annonces Suisses S. A.
8, Rue Centrale (PI. Pépinet)

Lausanne

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DU BULLETIN TECHNIQUE
A. DoMMER, ingénieur, président ; G. EPITAUX, architecte ; M. Imer ; A. Stucky, ingénieur.

SOMMAIRE : Démontage d'un hangar à dirigeables en Bulgarie, par V. Milde, ingénieur, à Sofia. — Calcul de la contraction cannée

par une vanne plane dans le cas d'un écoulement dénoyé, par Carlos Fawer, ingénieur (suite et fin). -—¦ Défense passive des

grands barrages, par M. Coyne. — Conférence mondiale de l'énergie. — La « montagne » des breveta suisses. — Sociétés :

Société suisse des ingénieurs et des architectes. — Bibliographie. — Nouveautés - Informations.

Démontage d'un hangar à dirigeables

en Bulgarie
par M. V. MILDË, ingénieur1, à Sofia.

En 1916 les Allemands ont monté à Jambol (Bulgarie)

un hangar métallique deitiné à abriter Jes dirigeables
envoyés dans les Balkans. Deux monuments sont situés à

côté du hangar en mémoire des dirigeables S. L. X. et
L. 59 qui le 27 juillet 1916 et le 17 avril 1918 ont pris
leur dernier départ de Jambol ; dès lors on ne les a plus
jamais revus.

Après la guerre, le hangar a perdu sa raison d'être ; il

1 Diplômé de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, ex-ingénieur en chef aux
1 Ateliers de constructions mécaniques de Vevey ».
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Fig. 1. — Hangar de Jamboli

était resté seulement comme un souvenir en honneur de

la haute technique allemande (Fig. 1 et 2).
Les dimensions du hangar étaient considérables ; en

effet, il avait une longueur de 240 m une largeur de

42,4 m et une hauteur totale de 38,00 m. Sa charpente

métallique, de 1679 tonnes, a été construite par la maison

B. Seibert, à Saarbrücken.
La coupe transversale du hangar (Fig. 3) montre que

la charpente métallique du corps se composait de fermes

à 3 articulations posées sur des supports verticaux
(c-d). Ces derniers étaient contreventés par des contre-
fiches (a-b) véritables pylônes de 18 m de longueur. Les

supports verticaux (c-d), en tout 80 pièces, étaient des

poutres à treillis de 1,90 m de hauteur et environ 21 m

..*-*

Fig. 2. — Intérieur du hangar de Jamboli.
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Fis Coupe transversale.
-b contre-fiche ; c—d paroi ; d—e demi-ferme.

a, b, c, d et e articulations.

de longueur. Dressés verticalement et entretoisés deux à

deux, ceux-ci formaient deux rangées de panneaux, qui
constituaient les deux parois longitudinales du hangar.
Sur ces parois étaient posées les 40 fermes, également
entretoisées et contreventées de façon à former des
éléments séparés. Ainsi la charpente métallique du corps
était divisée en 20 éléments de 12 m de largeur, complètement

indépendants les uns des autres. Chaque élément se

composait de 4 pylônes-contre-fiches (a-b), 4 poutres
verticales à treillis (c-d) et de 2 fermes à 3 articulations
(d-e-d).

Une passerelle de service, fixée au sommet, sous le
vitrage, courait Je long du hangar ; elle aboutissait aux
deux ponts transversaux de 70 m de longueur — placés
en dehors des extrémités du hangar. Ces deux ponts
(Fig. 1) étaient supportés par les 4 pylônes verticaux et
les 4 grandes contre-fiches, qui formaient Jes cadres
destinés à soutenir et guider les deux portes roulantes du
hangar ^Fig. 4). Les portes étaient à 2 panneaux, manoe-
vrés par les treuils de 5 tonnes, qui étaient fixés à 44,5 m
de l'axe du hangar.
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Fig. 4. — Ponl transvci
porte roulante.

Fig. 5. — Treuils.

Dans les grandes contre-fiches (Fig. 4) montaient des
escaliers métalliques, qui donnaient l'accès aux ponts des
cadres.

Le démontage du hangar ayant été décidé, ce travail
a été adjugé à forfait, pour la somme globale de 1 360 000
levas.

Les cahiers des charges prescrivaient que la construction

métallique devait être démontée de façon à pouvoir
être réutilisée.

Ayant eu connaissance des différents accidents, qui ont
eu lieu au cours des démontages de semblables hangars
à l'étranger, en particulier de celui à Niedergörsdorf, le
14 mars 1921, on a cherché le procédé qui offre le plus de
sécurité pour les ouvriers et, en même temps, le plus
économique. Dans le cadre de ces indications, l'étude du
démontage a conduit au procédé suivant, qu'on peut
appeler le procédé sans échafaudage.

En premier lieu, on a commencé par le démontage de
la passerelle de 'service, placée sous le vitrage. Celle-ci
étant coupée en tronçons de 12 m, il a été très facile de
la dégager et la faire descendre au moyen de deux petits
treuils et deux poulies de renvoi fixées au sommet des
fermes.

On a passé, après, au démontage des fermes, qui
accouplées deux à deux et couvertes par les pannes en
/ N° 10 et le voligeage de 3 cm, formaient des éléments
d'environ 40 tonnes chacun. U a été décidé de descendre
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Fig. Descente d'un élément de ferme. Fig. 8. — Descente d'un élément de fen

ces éléments l'un après l'autre au moyen des quatre
treuils de 5 tonnes, qui manœuvraient les portes du

hangar. Les treuils étaient fixés aux pieds des contre-

fiches a-b (Fig. 5). Les câbles de 20 mm des treuils ont

été quadruplés par des moufles, qui transmettaient
l'effort à 4 câbles de 28 mm ; ces derniers passaient sur des

poulies de renvoi fixées aux parois verticales près des

articulations d (Fig. 6). Les extrémités supérieures de ces

câbles de 28 mm ont été attachées aux fermes un peu

au-dessus des articulations d, c'est-à-dire au point dv

*k

Dégagement de l'articulation e.
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Les fermes étant ainsi attachées aux câbles, pour les

descendre il fallait encore annuler leur poussée horizontale.
Dans ce but, on a placé entre les articulations a\ deux

autres câbles de 28 mm, avec tendeurs à grande course.

Par l'action simultanée de ces tendeurs et de deux treuils

(d'un côté des fermes) on a pu dégager facilement les

articulations d et les deux fermes sont restées suspendues

aux câbles du côté des treuils en action. Les tendeurs

ont permis de diminuer la portée des fermes, pour que
celles-ci puissent entrer dans l'espace entre les parois
verticales. Sur la Fig. 7 on voit un élément de fermes au

moment où, au moyen de deux treuils, on le descend d'un
côté.

Après l'arrivée à terre d'une des extrémités des fermes,

par un procédé analogue et au moyen des deux treuils

opposés on descendait l'autre extrémité (Fig. 8) de

l'élément.

Il est à remarquer que, pendant ces opérations, aucun
ouvrier ne devait se trouver près des fermes, donc, au
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Fig. 11.
Descente des parois.
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Fig. 12. — Démontage des éléments des parois.

point de vue de la sécurité du personnel, cette manière de

procéder était parfaite.
Pour dégager l'articulation e au sommet des fermes,

celles-ci ont été tirées en dehors par les câbles des quatre
treuils (Fig. 9). Les deux moitiés des fermes une fois
séparées ont été basculées l'une après l'autre et mises à

terre (Fig. 10).
Pour la descente des parois longitudinales on a utilisé

les contre-fiches a-b, qui, dans ce but, ont été appuyées à

leur point supérieur par une construction métallique très
légère et mobile (Fig. 11). Les poulies de renvoi ont été
placées au bout de ces contre-fiches près des articulations
b ; les câbles passaient sur les poulies et étaient attachés
aux poutres en treillis des parois. Après dégagement des

articulations b, les éléments des parois ont été tout
d'abord tirés vers l'intérieur, ensuite basculés et posés à

terre (Fig. 12).
Les contre-fiches a-b ont été descendues au moyen de la

construction métallique (Fig. 11) qui roulait sur des rails,
placés le long du hangar sous les contre-fiches.

Le travail ayant été organisé comme décrit ci-dessus,
on pouvait démonter complètement un élément de fermes
et parois en trois jours, y compris le temps nécessaire

pour le déplacement et la fixation de tous les engins et
câbles.
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Fig. 13. — Basculement des panneaux des portes.

Fig. 14. — Descente d'un pont transversal.

Les panneaux des deux portes du hangar ont été
basculés l'un après l'autre comme c'est présenté sur la Fig. 13.
Dans ce but, deux treuiis ont été fixés à la base d'un
grand pylône du cadre ; par des poulies de renvoi les
câbles étaient envoyés au sommet du pylône où, au
moyen de moufles, ils étaient attachés au panneau de la
porte, pour le soutenir pendant le basculement. La
descente d'un panneau (pesant environ 30 tonnes) s'opérait
en deux heures.

Pour la descente des ponts transversaux en une pièce, il
a fallu monter au sommet des grands pylônes des consoles

métalliques doubles, pour qu'elles puissent servir
également à la descente des grandes contre-fiches. Au
moyen de deux treuils de 5 tonnes placés au pied des

pylônes — et les câbles étant quadruplés par des moufles

— on a descendu les ponts (Fig. 14). Avec la même
installation ont été descendus également les grandes
contre-fiches.

En dernier lieu sont restés les 4 grands pylônes des
cadres (Fig. 15), qui ont été démontés en petits tronçons.

Ainsi le hangar de Jambol a été démonté sans aucun
accident en cinq mois (1936) ; le temps très pluvieux de
l'année n'avait pas permis d'accélérer davantage le
travail.
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Fig. J5. Dcinonlagc dos pylônes des cadrt
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