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Dosage
en ciment

kg/m3

Facteur
eau/ciment

Résistance
à 90 jours

kg/cm2

Dispersion
%

160 0,80 300 13,6
250 0,52 412 11,9

Les résultats obtenus confirment les essais préliminaires
entrepris avant la construction et peuvent être
avantageusement comparés à ceux obtenus sur d'autres barrages
de Suisse où l'on a utilisé des agrégats concassés (fig. 14).
Le béton d'Emosson est nettement plus résistant que ceux
fabriqués avec des agrégats gneissiques, apparentés au
granit, et se rapproche de ceux contenant des calcaires.
Plus de 100 carottes d'un diamètre de 30 cm forés
dans le barrage ont montré une résistance moyenne à la
compression égale aux 88 % de celle obtenue sur des

cylindres moulés de même dimension. De plus, des essais
de perméabilité et durabilité — comportant au moins
500 cycles de gel et dégel — ont permis de s'assurer de la
bonne qualité des bétons de parement.

4. Conclusions

Parallèlement à l'achèvement du bétonnage en 1973, on
a rempli la retenue pour la première fois jusqu'aux 70 %
de la hauteur du barrage. Les déformations de celui-ci,
ainsi que les tassements de la fondation, ont jusqu'à présent
suivi les pronostics émis. L'eau emmagasinée a été utilisée

durant l'hiver 1973/74. Après avoir injecté les joints
de contraction dans la partie du barrage bétonnée en 1973,
on a pu remplir la retenue dans le courant de l'été 1974
à 90%.

Sept ans après le début de la construction, le barrage
d'Emosson a ainsi été achevé avec une année de retard sur
les délais, malgré les sérieuses complications géologiques
qui sont apparues sur le flanc droit. Celles-ci ont eu des

répercussions plus importantes sur le coût de l'ouvrage,
qui, mis à part le renchérissement général des prix, aurait
autrement pu être maintenu dans les limites du contrat :

Postes principaux Projet Avec
initial excavation

suppl.
Installations de chantier 21 % 27%
Excavations 7% 16%
Injections (y compris ciment) 5 % 14%
Bétons (sans ciment) 40% 51 %
Ciment (dosage moyen

198 kg/m3) 27% 28%
Total intermédiaire 100 % 136 %
Renchérissement depuis 1967 15% 17%
Total 115% 153 %

Le projet et la direction des travaux ont été confiés à

Motor-Colurnbosi Ingénieurs-Conseils à Baden, qui a fait
appel en qualité de conseillers à M. H. Gicot, Dr h.c, et
au professeur G. Schnitter. M. G. Lombardi était l'expert
désigné par les autorités fédérales. Les études géologiques
ont été effectuées par M. R. U. Winterhalter et
M. T. R. Schneider. Les essais géomécaniques in situ ont
été confiés à l'Institut de mécanique des sols et de travaux
de fondation de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
tandis que les essais sur modèle ont été exécutés par
l'Istituto Sperimentale Modelli e Strutture à Bergamo.
Tous les essais préliminaires ainsi que certains essais

spéciaux sin- béton ont été effectués par le Laboratoire
fédéral d'essais des matériaux à Dübendorf. Les instruments

de mesure ont été fournis par la maison A. U. Hug-
genberger à Zurich, tandis que l'ensemble des mesures
géodésiques du barrage était confié au bureau R. Kägi
à Lucerne. Les travaux de construction ont été réalisés par
un consortium des entreprises Costruzioni Stradali e Civili
SA, Lugano, Losinger & |§&. SA, Berne, LGV Entreprise
de Construction SA, Zurich, Société Générale d'Entreprises

SA, Paris et Société des Grands Travaux de Marseille

SA, Paris. Stump Sondages SA, Lausanne, a exécuté
l'ensemble des travaux d'injection en sous-traitance.
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Guide pratique des voyages d'affaires. Voyages d'affaires

et affaires de voyage, par Gérard Le Pan de Ligny. —- Un
volume 15,5x24 cm, 248 pages, broché. Prix: 33 FF. Les
Editions d'organisation, Paris.

Ce livre est le premier à traiter de l'organisation des

voyages d'affaires, souvent soumis jusqu'ici aux aléas de
l'empirisme et de l'improvisation. Et pourtant les voyages
d'affaires doivent s'inscrire dans le cadre d'une action
logique, contrôlable et rentable.

L'auteur, conseil en commerce international et professeur

à 1TNSEAD, allie une parfaite connaissance du
marketing à une grande expérience des voyages d'affaires.
Il donne des suggestions, indique les écueils à éviter au
cours des différentes phases d'un déplacement.

Der Unternehmer im Werkvertrag und seine Haftung für
Mangel des Werkes, par Peter Gauch, Dr en droit,
professeur à l'Université de Fribourg. — Un volume 21 x 12,5 cm
de 132 pages, édition 1974, Schulthess Polygraphischer
Verlag AG Zurich. Prix broché : Fr. 24.—.

Cette étude sur la responsabilité de l'entrepreneur a été
élaborée à l'origine pour la révision des normes SIA n° 118
(« Conditions générales pour l'exécution des travaux de
construction ») et a été publiée dans les bulletins n° 8 et 9
de la Schweizerische Bauzeitung 1974.

L'ouvrage qui vient de paraître regroupe avec quelques
modifications et compléments les deux articles déjà publiés
et traite dans un langage clair pour les entrepreneurs, les
ingénieurs et les architectes ainsi que les maîtres d'œuvre,
les principaux domaines du droit relatif au contrat
d'entreprise.
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