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Fig. 1: Vue generale de la sortie de l'flot d'Ouchy, apres la mise hors-service de

Ficelle (Photo metro m2 / Maurice Schobinger)

Fig 2 : Deroulement des travaux : Situation initiale, reprise du bätiment Liseron 1,

reprise du bätiment Ouchy 64, Situation finale
(Document fourni par l'auteur)

A la lecture de la description de la future voie, il est aise

d'imaginer que la « Coulee verte » aurait perdu beaucoup de

son charme. Les autorites de la ville de Lausanne ont des lors

organise un concours d'amenagement de l'ensemble du tron-

gon. C'est le projet « Trait d'union » qui a ete retenu1. II met

en avant une liaison pietonniere de qualite qui reliera Grancy

ä Ouchy en longeant le metro jusqu'ä l'avenue de Cour puis

sur le metro qui sera entierement enterre jusqu'ä l'Tlot

d'Ouchy. La decision de couvrir la moitie du trongon entre

Ouchy et Grancy s'inscrit par ailleurs dans la logique du m2

qui circulera en site propre et ä pres de 90% en souterrain.

La couverture de la voie sur plus de 400 m dans ce secteur

est financee par la Ville de Lausanne. Cette decision est en

outre favorable du point de vue de l'exploitation du m2 (mise

hors climat, reduction des nuisances et des dangers d'intru-

sion).

Reprise en sous-ceuvre vers l'Tlot d'Ouchy
L'elargissement ä deux voies pour le futur metro m2 pre-

sente une difficulte particuliere pour elargir le passage ä l'en-

tree de l'Tlot d'Ouchy. II s'agit de supprimer le mur d'appui de

la fagade ouest de l'immeuble de sept etages sis ä l'avenue

d'Ouchy 64 et de penetrer d'un bon metre dans les caves de

l'immeuble de quatre niveaux du Liseron 1, sous sa fagade

est. II est evident que tous ces travaux delicats doivent se

derouler sans mettre en danger les bätiments et en genant
le moins possible leurs habitants.

Ces travaux de reprise en sous-ceuvre sont schematique-

ment illustres par la figure 2. On y voit la Situation initiale en

vigueur du temps de la Ficelle avec les deux bätiments sepa-

res par un passage d'environ un metre, et l'objectif ä

atteindre pour permettre au metro m2 de circuler sur deux

voies des 2008.

Deux grandes etapes sont necessaires pour atteindre le but

recherche. Tout d'abord, des micropieux sont fores dans les

caves du Liseron 1 et entre les deux bätiments pour trouver

des appuis en profondeur pour le report des charges. L'un

1 <http://www.huslerpaysagistes.ch>

apres l'autre, les murs porteurs de l'immeuble sont repris sur

des chevalets en acier poses sur les pieux. Des verins hydrau-

liques permettent des mises charges contrölees du Systeme

de fagon ä limiter les mouvements de l'immeuble ä quelques

millimetres. Un dispositif permanent de contröle permet de

suivre Devolution et de corriger instantanement les pressions

si necessaire. L'immeuble etant totalement soutenu, un ter-

rassement par petites etapes permettra la construction du

mur ouest definitif du m2.

Lors de l'etape suivante, le poids de la fagade ouest de

l'immeuble Ouchy 64 doit etre reporte sur les murs lateraux de

la tranchee du m2 au moyen de grands profiles en acier. Pour

ce faire, des niches d'appuis sont amenagees dans le mur est

du passage existant. Ensuite, chaque profile est amene et

insere ä sa place au travers d'une demolition minimale du

vieux mur. Apres calage et mise en tension au moyen de

verins hydrauliques, le profile suivant peut etre mis en place.

Une Operation repetee ä 22 reprises.

Les deux bätiments ainsi repris en sous-ceuvre, la tranchee

du m2 peut etre achevee et les bätiments definitivement

cales.
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