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Schlussbericht der Projektleitung iiber die
Arbeiten in der Altstadt von Sana'a
1990 bis 1995

Ausgangslage

Schon in der Vorbereitungsphase des Projektes stellten wir
fest, dass sich ein sinnvoller Beitrag nicht allein auf die
Restaurierung eines Objektes (Samsarat, Hamam, Turm-
haus) beschranken kann. So gliederte sich unsere Arbeit vor
Ort in fiinf ineinandergreifende Aufgaben: Architektoni-
sche und statische Analysen / baugeschichtliche Untersu-
chungen und archiologische Ausgrabungen / urbanistische
und historische Studien / Restaurierung / Veroffentlichung.

Der Arbeitseinsatz und die Arbeitsweise der Schweizer
Mission bezweckten das Einbinden der jemenitischen Fach-
krafte auf allen Stufen. Damit haben wir uns als Team einen
guten Ruf erworben und unterscheiden uns von den in
anderen Projekten iblichen Vorgehensweisen.

Bautechnik

Ziel war es, zwei Turmhéuser in einen bautechnisch ein--

wandfreien Zustand zu bringen. Dabei sollten das lokale
Handwerk und traditionelle Handwerkstechniken zum Ein—
satz kommen und ausschliesslich natiirliche Baustoffe ver—
wendet werden. Diese Massnahmen und deren Ausfith—
rungen sollten Vorbildcharakter firr kiinftige denkmalpfle—-
gerische Erhaltung an vergleichbaren Bauten der Altstadt
haben. Nach einer Bestandesaufnahme der Bauschiden
waren sowohlim Baital Ambassah' wie auch im Bait al Amri
einige Sofortmassnahmen nétig. Der lokale Baustoffmarkt
und die Handwerksbetriebe wurden analysiert, evaluiert
und dokumentiert. Hernach wurde zunéchst der Ambas—
sah'-Mafratsch saniert und restauriert. Aufgrund dieser
Erfahrung konnten alle weiteren anfallenden Kosten besser
abgeschétzt werden.

Die wichtigsten Restaurierungsschritte im Laufe der Bau-
zeit waren: Vollstindiger Austausch der grossen Flachda-
cher einschliesslich der Tragstruktur / Ersatz mehrerer
schadhafter Geschossdecken sowie einzelner Deckenbal-
ken/ Verankerung der Hamamanbauten ans Hauptgebau-—
de mit Hilfe von Holzankern / Ersatz verschiedener Aus—
senwinde, vor allem im Hamamtrakt (Versalzung) sowie
schadhafter Teile der Natursteinmauern im Fundamentbe-
reich / Restaurierung und Erneuerung aller Fenster, Fen—
sterldden und Tiiren wie auch der 'Gammerias' (Gipsgitter—
fenster) / Erneuerung der Elektroinstallationen.

Die Arbeiten waren édhnlich wie in einer Dombauhiitte
organisiert. Jede 'Zunft' hatte vor Ort ihren Raum, in dem
die jeweiligen Gewerbe ausgefithrt wurden. Die Handwer—
ker, die fur uns gearbeitet haben, sind heute gefragte
Fachleute firr simtliche Baumassnahmen an historisch
wichtigen Gebiuden weit iiber das Schutzobjekt 'Altstadt
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Sana'a’ hinaus. Sowohl aus technischer als auch aus Sicht
der Handwerkskultur haben wir unser Ziel erreicht und
sind von der nachhaltigen Wirkung unserer Arbeit iiber-

zeugt.

Restaurierung

Ziele waren, die Baugeschichte der Gebaude in Erfahrung
zu bringen und diese durch sorgfaltiges Herausarbeiten und
Sichtbarmachen von baugeschichtlichen Details darzustel-
len. Als Grundlage hierfiir wurden verformungsgerechte
Bauaufnahmen in Grundriss und Schnitt erstellt. Die An—
sichten wurden fotogrammetrisch erfasst und ausgewertet.
Anstriche und Putze wurden bis zum originalen Zustand
entfernt, teilweise bis auf das rohe Mauerwerk, um Baufu-
gen und damit einzelne Bauabschnitte in ihren zeitlichen
Abfolgen bestimmen zu kdnnen. Aufgrund der Untersu-
chungsergebnisse waren wir in der Lage, einzelne Rdume in
ihren originalen Zustand zuriickzufiihren.

Stiidtebau— und Quartierstudie

Das Bait al Ambassah' liegt in einem der altesten Quartiere
von Sana'a, auf halbem Weg zwischen der alten Festung und
dem Markt. Es ist, wie viele andere Quartiere auch, einem
enormen Veranderungsdruck und dem dadurch verbunde-
nen Nutzungswandel ausgesetzt: starke Zunahme des mo-
torisierten Verkehrs, starke Zunahme von kommerziellen
Nutzungen, Riickgang des Wohnanteils, mangelnder Ge-
baudeunterhalt.

Fir die Analyse des Quartiers wurde die Umgebung doku-—
mentiert. Umliegende Geb4ude wurden in Grundrissen und
Ansichten erfasst. Funktionen und Nutzungen von 6ffent-
lichen und halboffentlichen Rdumen sowie der verschiede—
nen Gebdudetypen wurden in einer Bestandesaufnahme
festgehalten und analysiert.

Prozesse, wie die oben beschriebenen, einschliesslich der
sozialtopografischen Daten (Alters— und Familienstruktu-
ren) wurden erfasst und Verbesserungsvorschlége erarbei-
tet. Aufbauend auf diese Studien wurde eine Gestaltssat-
zung fiir das Quartier formuliert, die in dieser Art einmalig
fiir Sana'a ist.

Archéologie und Baugeschichte

Die Parzelle des Bait al Ambassah' wurde in spathimjariti—
scher Zeit (2./3Jh.n.Chr.) iberbaut. Unmittelbar iiber dem
gewachsenen Felsen (ca.2.5 — 3.5 m unter dem heutigen
Niveau) finden sich alteste erhaltene Laufschichten, zuge-
horige Siedlungsreste und Nutzungsspuren. Uber Grun-
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driss und Grosse der Steinbauten kdnnen wir angesichts der
beschriankten Grabungsflichen, bedingt durch statische
Probleme mit den Nachbarhidusern, keine verlasslichen
Aussagen machen.

Interessant ist, dass wir in den untersuchten Flidchen gleich
drei in den Kalkfelsen getriebene birnenférmige Getreide—
speicher gefunden haben, die mit der dariiberliegenden
Bebauung im Kontext liegen. Von grosster Wichtigkeit fir
die spatantike Stadt ist der Befund einer aus méchtigen
Steinquadern gefiigten Ecke eines grosseren Gebéudes,
dessen Funktion uns unbekannt bleibt. Allerdings koénnte
die geringe Zahl von Gebrauchsfunden auf einen 6ffentli—
chen Kult- oder Verwaltungsbau mit Speicherannexen
hinweisen. Alle diese Gebaude konnten von einer akkurat
verlegten Hof- oder Gassenraumpflasterung aus erreicht
werden. Die Zeit der islamischen Landnahme und der
sassanidischen Statthalter (spates 6./7. Jh.) lasst sich nur
schwer fassen. Erst in abbassidischer Zeit (seit dem 8./9.Jh.)
wird diese Baustruktur aufgelassen und weicht einer klein—
teiligeren und anders orientierten Bebauung. Diese lasst
durch ihre Fundvielfalt nunmehr auf eine private Nutzung
schliessen. Die Epochen der Abassiden, der Ajubiden und
der Rassuliden (9. - 14. Jh.) sind Ausdruck urbaner Hoch-
bliite und zeigen eine reiche Fiille von chinesischer, arabi—
scher und agyptischer Importware. Das einheimische Ma-
terial wurzelt in Gestalt und Dekor noch im Formengut der
Urgeschichte und der Antike. Siidarabien hatte seit je eine
Briickenfunktion im Austausch zwischen Asien, Afrika und
dem Mittelmeerraum.

In der Blitezeit der zaiditischen Imame (15./16.Jh.) wird der
Kernbau des Bait al Ambassah' errichtet, der dann iiber acht
Bauschritte bereits im vergangenen Jahrhundert das aktu—
elle Aussehen erreicht hat. Damals war der heutige Hof-
garten durch erst in jiingerer Zeit abgebrochene Annex-
bauten verstellt. — Die Baugeschichte unseres Wohnhau-—
ses, des Bait al Amri, ist noch faszinierender. Einige Befun-—
de der sorgfaltig erhobenen Untersuchung lassen vermu-—
ten, dass dieses noch dltere Haus jiidischen Ursprungs ist
und im 17.Jahrhundert in islamische Héande kam. Hernach
wurde es schrittweise erweitert und ausgebaut.

Die enorme Zahl von Funden, es wurden iiber 200 Komp-
lexe stratifiziertes Material im Nationalmuseum eingelagert
nachdem es fotografiert und gezeichnet worden ist, zeigt die
dichte Siedlungstéatigkeit an dieser Stelle, die uns erlaubt,
von einer "Town under the town' zu sprechen. Die zeichne-
rische Dokumentation im Aufgehenden der beiden Hauser
sowie diejenige der Ausgrabungen belauft sich auf gegen
150 Pléne.

Voraussetzungen zum Gelingen des Projektes, aligemeine
Gedanken

Wichtig ist es, Zeit zu haben! Besser ein Projekt iiber sechs
Jahre mit Unterbriichen, als eine solche Ubung in11/2
Jahren durchzuziehen. Wichtig ist es, dort zu leben, wo man
arbeitet. Wichtig sind einheimische Fachkrafte mit Auslan—
derfahrung als Hilfe zum Briickenschlag zwischen zwei
Kulturen. Wichtig ist es, gute, standesbewusste und ver—
lassliche Handwerker und Facharbeiter zu finden und zu
haben, denen man die Sicherheit eines langerfristigen Ar—
beitsverhéltnisses bieten kann.

Das seit je formulierte Ziel, ein von der Schweiz untersuch-
tes und restauriertes Haus einer offentlichen Nutzung
zuzufiithren, schien langere Zeit verunmdoglicht zu sein. Nun
signalisiert der jemenitische Kultur— und Tourismusmini—
ster Yahia al Arashi den Willen der Behorden, dies zu
verwirklichen. Das Bait al Ambassah' soll ein Stadt- und
Wohnmuseum werden, in welchem w.a. unsere Funde und
Befunde, die Ergebnisse der Bauuntersuchung und die
Techniken der Restaurierung vorgestellt werden.

Dank

An den schweizerischen Botschaftern Serge Salvi und
Dr.Christian Blickenstorfer haben wir in verdankenswerter
Weise zwei engagierte und interessierte Treuhédnder ge-
habt. Den Experten, Prof.Dr. Hans Hugi, Zirich und
Prof.Dr. Charles Bonnet, Genf, die beide drei— bez. zweimal
vor Ort waren, mochten wir fiir die fachbezogene und
freundschaftliche Projektbegleitung herzlich danken. Un—
ser Dank geht auch an die Tragerschaft, die Pro Helvetia,
deren Stiftungsratsprasidentin, Frau Standeratin Rosema-—
rie Simmen, wie auch Direktor Urs Frauchiger und PD Dr.
Christoph Eggenberger, die uns auch in schwierigen Zeiten
wohltuend unterstiitzt haben.

Jurg E. Schneider
Thomas Kleespies
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