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gen nicht verhältnismässig sind, darf das

nächsttiefere Ziel anvisiert werden.

Zum Problem der numerischen
Ausformulierung der Sanierungsziele

Bei den im vorangehenden Abschnia
besprochenen Sanierungszielen handelt es

sich um qualitative Vorgaben, die im
Einzelfall quantitativ zu formulieren sind. Die

Erarbeiaing einer neuen Generation
solcher Werte, welche auf toxikologischen
und ökotoxikologischen Überlegungen
beruhen, ist zurzeit insbesondere in den
Niederlanden [3] voll im Gange. Zu einzelnen

Stoffen, wie PCDD/PCDF [20] bestehen

bereits nutzungsorientierte Richtwerte.
Numerische Grössen zum natürlichen
Stoffhaushalt beziehungsweise zur gross-
räumigen Hintergrundbelastung fehlen
noch weitgehend. Diese sind aber das

geringste Problem, fallen sie doch bei jeder
Aldastenabgrenzung im Rahmen der

Detailuntersuchung (Ausgangslage) automatisch

und zudem ortsspezifisch an. Insgesamt

zeichnet sich ein Bild ab, demgemäss

man in einigenJahren über eine grosse Zahl
nutzungsorientierter, standorainabhängi-

ger Grenz- und Richtwerte sowie
standortabhängiger Werte zum natürlichen
Stoffhaushalt verfugen wird. Diese werden eine

wertvolle Orientierungshilfe bei Aldasten
mit einem geringen Schadenpotential bieten.

Bei einem grossen Schadenpotential
wird man aber nicht darum herum kommen,

die Wirkungsketten Aldasten-Schutz-

objekt einzelfallweise zu analysieren.

Ausblick

Vergleicht man nun diesen Ansatz des Kantons

Zürich mit ausländischen Vorgehensweisen,

so fällt auf, dass im Ausland viel eher

von statischen Grössen beziehungsweise
Zielwerten ausgegangen wird, während die

Zürcher Kaskade eine gewisse Dynamik
beinhaltet. Ursprünglich steuerten die
Niederlande die Multifünktionalität des

Bodens an [17], während heute nur noch die

aktuelle Nutzung ermöglicht werden soll,
wie auch in Deutschland und Grossbritannien.

Unter Beachaing der durchschnittlich

Verdankung
Der Autor dankt den Herren Dr. AI. Daet-

ayler und Dr. B. Stäubli vom Amt für Gewäs-

serschutz und Wasserbau, Zürich, für die kritische

Durchsicht des Manuskriptes.

weit höheren Belasaing der schwerwiegendsten

Aldasten in den genannten
Ländern als in der Schweiz ist diesem Ansatz
Verständnis entgegenzubringen. Immerhin
ist aber zu beachten, dass dieser Ansatz auch

innerhalb der Zürcher Kaskade Platz hat.

Zudem aägt aber das Abfallgesetz des Kantons

Zürich dem Vorsorgeprinzip und dem

Nichtwissen Rechnung, weist in Richaing
einer nachhaltigen Entwicklung, nutzt die

Minel der Raumplanung, um möglichst
viele Freiheitsgrade bezüglich Nutzung für
kommende Generationen zu erhalten, und
wahrt nicht zuletzt das Verhältnismässigkeitsprinzip.

Adresse des Verfassers:

Dr. Jürg Sitter. Amt ftir Gew ässerschutz und
Wasserbau. Walchetor, 8090 Zürich

Raymond Cron, Basel, und Roland Wolfseher, Adliswil

Neue Wege zur Betonsanierung
Der enorme Bestand an Betonbauten
in der Schweiz, die zum grossen Teil
noch zu sanieren sind, rechtfertigt
die Entwicklung und Perfektionierung

von Projektabläufen, die den
besonderen Charakteristiken und
Erfordernissen solcher Sanierungs-
massnahmen gerecht werden. Der
kritische Vergleich verschiedener
Vorgehensweisen soll einen Beitrag
dazu leisten.

Ziel von Betonsanierungen

Aufgrund verschiedenster konzeptioneller
und ausführungstechnischer Probleme weisen

eine Vielzahl von Betonbauten heute

mehr oder weniger gravierende Schäden

auf. Betroffen sind vorwiegend Bauwerke
des Hoch- und Tiefbaus, die älter als 15 bis

20jahre sind. Im Rahmen von Betonsanierungen

geht es darum, diese Schäden zu
beheben. Betonsanierungen erfolgen an

bestehender Bausubstanz, deren Qualität
durch die Sanierung zu verbessern ist. Ein

weiteres Merkmal von Betonsanierungen
besteht darin, dass diese an Bauwerken zu

erfolgen haben, die während der Sanierung
in Betrieb stehen, wie beispielsweise Saas-

senbrücken oder Verwalaingsgebäude.
Das Ziel einer Betonsanierung aus der

Sicht des Bauherrn besteht immer in der

wirtschaftlichen Werterhaltung der
Bausubstanz sowie in der kostengünstigen

Erneuerung der schadhaften Elemente. Die
Ursache für die grosse Mehrheit der Schäden

an Betonbauten besteht in der Korrosion

der oberflächennahen Bewehrung.
Voraussetzung für diesen elekao-chemi-
schen Prozess sind der ausreichende Zutria
von Sauerstoff bis zur Bewehrung, ein
feuchter Beton als Elekaolyt wirkend sowie

eine fehlende Passivierungsschicht auf der

Bewehrungsoberfläche. Eine erfolgreiche
Betonsanierung hat diese Bedingungen ftir
die Korrosion der Bewehrung zu beseitigen

und aufdiese Weise die Bewehrung vor
Korrosion zu schützen. Dieses Ziel und
somit dauerhafte Betonbauten werden
erreicht, indem eine dichte Schicht über den

Bewehrungsstäben sichergestellt wird. Aus

diesem Grund schreibt die Norm SIA 162

ftir Betonbauten auch eine minimale
Bewehrungsüberdeckung für bewitterte Bauteile

von 30 mm vor. Vergleichsweise liess

die frühere Ausgabe 1968 der MNorm SIA
162 noch Bewehrungsüberdeckungen von
nur 10 mm zu.

Betonsanierungen weisen somit
immer zwei Inhalte auf, die Instandsetzung
von Schäden und die anschliessende

Oberflächenbehandlung der Betonbauteile.Jede
Betonsanierung hat wieder eine genügende

Bewehrungsüberdeckung herzustellen.
Einfach ausgedrückt muss eine erfolgreiche
Betonsanierung ein Beton-Äquivalent von
mindestens 30 mm über den äusseren

Bewehrungsstäben erzeugen.

Herkömmliches Vorgehen

In der Regel sind Betonschäden an der
Oberfläche der Betonbauteile von Auge
leicht zu erkennen. Üblicherweise beauftragt

ein Bauherr beim Vorliegen von
Betonschäden einen Bauingenieur oder einen
Architekten mit der Ausarbeiamg eines

Sanierungsprojektes.
Als erster Schritt hat eine Zustandsanalyse

des schadhaften Bauwerkes zu
erfolgen. Unter Zustandsanalyse werden
dabei sehr unterschiedliche Vorgehensweisen

verstanden, wie beispielsw eise visuelle
Kontrolle der Oberflächen mit lokalem
Abklopfen, lokale oder systematische Erfassung

der vorhandenen Bewehrungsüberdeckungen,

Feststellung der Karbonatisie-

rungstiefen sowie anderer chemischer
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a) Bauherrenberater

Gesamtleiter

\Spezialist 1

Spezialist 2
Unternehmer 1 Unternehmer 2

— Spezialist 3

Lieferant 1 Lieferant 2

Unternehmer 3

Qualitätsmanagement Bauherr

b)

Bild 1.

Bauherrenvertreter

Totalunternehmer

Organigramm der herkömmlichen und der alternativen Vorgehensweise

Bild 2.

Gebäudehülle des Baues 503 der Sandoz Pharma AG in Basel
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Kennwerte des Betons, Erfassung des

Korrosionszustandes der Bewehrung. Im
Anschluss an diese Messungen und
Erhebungen am Bauwerk und im Labor wird ein
Bericht verfasst, der die Schadenssituation
beschreibt, die Messresultate darstellt und
Sanierungsvorschläge unterbreitet.

Nach dieser Bestandesaufnahme,
deren Aussagekraft Lia Einzelfall sehr stark
variieren kann, entscheidet sich der
Bauherr, ob er eine Sanierung durchführen will
oder nicht. Im positiven Falle erarbeitet der

Ingenieur oder Architekt ein Sanierungsprojekt.

Da im Gebiet der Betonsanierung
der Stand der Technik noch in voller
Entwicklung ist, spielt das Know-How und die

Erfahrung des Projektanten eine entscheidende

Rolle. Die Qualität der Sanierung
wird in der Phase der Erstellung des

Sanierungsprojektes massgebend mitbestimmt.
Das Sanierungsprojekt ist abzustimmen auf
das Schadensbild, die Exposition der zu
sanierenden Bauteile, die Funktion und
künftige Nutzungsdauer des Bauwerkes
sowie auf betriebliche Aspekte des
Bauwerkes während der Sanierung.

Die Ermitdung der voraussichtlichen
Kosten der Sanierung ist nicht ganz einfach.
Eine Möglichkeit besteht in der
Kostenschätzung mittels Erfahrungszahlen ande¬

rer Sanierungen. Solche Analogieschlüsse
sind oft problematisch, da jedes Bauwerk
ein anderes Schadensbild und einen anderen

Lebenslauf aufweist; so dass Schätzungen

in der Regel relativ ungenau sind. Eine
weitere Methode ist die Kostenabschätzung
aufgrund des vorhandenen Schadensaus-

masses. Dieser Ansatz führt zu genauen
Werten unter der Voraussetzung, dass das

Schadensausmass im Rahmen der
Zustandsanalyse auch quantifiziert wurde.

In einem weiteren Schritt ist das

Sanierungsprojekt auszuschreiben und eine
bestimmte Anzalil von qualifizierten und in

Sanierungen erfahrenen Unternehmungen
zur Offertstellung einzuladen. Fia eine
einwandfreie und faire Abwicklung der Sanierung

ist von entscheidender Bedeuaing,
dass die Ausschreibung detailliert und
vollständig erfolgt. Es sind sämtliche erforderlichen

Arbeitsgänge einzeln zu beschreiben.

Insbesondere sind auch sogenannte
Nebenarbeiten, wie beispielsweise die Vor-
und Nachbehandlung zu sanierender
Bauteile, zu devisieren. Ferner ist festzulegen,
ob aufgrund des Schadensausmasses oder
nach effektiv autgewendeten Produktionsfaktoren

abgerechnet wird. Die zu
erreichenden Qualitätsanforderungen sind in
der Ausschreibung genau zu definieren.

Nach Eingang der Offerten und einem
Vergleich derselben, werden die Sanierungsarbeiten

vergeben. Dabei wird in aller Regel
auf den Preis abgestellt. Die Erfahrung und
das Know-How des Unternehmers sowie
ausgeführte Referenz-Objekte werden
beim Vergabe-Entscheid kaum mitberücksichtigt.

Zu Beginn der Ausftihrungsphase ist
das zu sanierende Schadensausmass an Ort
und Stelle festzulegen und anzuzeichnen.
Dies ist die Aufgabe der Bauleiamg. Oft
wird diese Aufgabe an den Unternehmer
überaagen. Diese Delegation der Aufgaben

führt zwangsläufig zum Interessenkonflikt

Qualität-Kosten. Die Bauleiamg
überwacht die Sanierungsarbeiten
hinsichtlich Einhaltung der Qualitätsvorschriften

und der vorgeschriebenen Arbeitsabläufe.

Kritische Betrachtungen

Setzt man sich kritisch mit dem oben
beschriebenen Vorgehen der Betonsanierung
auseinander, so stösst man auf drei
hauptsächliche Kritikpunkte:

Segmentierte Projektabwicklung
anstatt integrierte Projektabwicklung,
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¦ Reiner Preiswettbewerb anstatt
Leistungswettbewerb,

¦ Zustandsanalyse - notwendiges Übel

anstaa zenaale Grundlage.

Diese drei Feststellungen gelten zum Teil
auch für Bauprojekte von Neubauten, sie

erlangen aber im Rahmen von
Betonsanierungsprojekten ein besonderes Gewicht.

Eine Betonsanierung ist dann erfolgreich,

wenn es gelingt, die vorhandenen
Schäden an der Bausubstanz dauerhaft zu

beseitigen und die Qualität der Betonoberfläche

so zu verbessern, dass in Zukunft
keine neuen Schäden mehr auftreten und

der normale bauliche Unterhalt genügt.
Voraussetzung für die Erreichung dieses

Zieles ist ein auf das Objekt zugeschnittenes

Sanierungsprojekt, das dem konkreten
Schadensbild entspricht und die Exposition
der Bauteile berücksichtigt. Dabei spielt die

Wahl der Sanierungsmedioden im einzelnen

eine entscheidende Rolle für die Qualität

und die Kosten der gesamten Sanie-

rungsmassnahmen. Die Frage, ob bei

schmalen Bauteilen die oberflächennahen

Bewehrungsstäbe einzeln freizulegen und

zu reprofilieren sind, oder ob mit einem

ganzflächigen Betonabttag und einem

dickschichtigen Auftrag von Sanierungsmörtel
die günstigere und bessere Sanierung
erreicht wird, sei hiezu als erläuterndes

Beispiel aufgeführt.

Segmentierte statt integrierte
Projektabwicklung

Die starre Trennung in eine Projektie-

rungs- und in eine Ausführungsphase ist

unzweckmässig. Wie schon erwähnt spielen

die Sanierangsmedioden eine massgebende

Rolle für die Qualität der Betonsanierung.

Aus diesem Grunde ist das Know-
How des Projektverfassers in einer möglichst

frühen Projektphase mit jenem des

Unternehmers zu verschmelzen, so dass

bereits beim Entwurfdes Sanierungsprojektes
die Erfahrung dessen, der die Sanierungsarbeiten

allenfalls auszuführen hat,
eingebracht werden kann. Die gleichen
Überlegungen gelten für den Lieferanten der

Sanierungsmaterialien. Auch er sollte
möglichst frühzeitig miteinbezogen werden. Es

sind also Projektabläufe zu wählen, bei
denen Projektverfasser, Unternehmer und
Lieferant so früh wie möglich, gemeinsam
das Sanierungsprojekt ausarbeiten. Dass

deswegen der Wettbewerb nicht
ausgeschaltet werden muss, wird nachfolgend
gezeigt werden.

Reiner Preis- statt
Leistungswettbewerb

Beim beschriebenen Vorgehen der

Betonsanierung findet der eigentliche
Wettbewerb nur im Rahmen der Ausschreibung

staa. Es handelt sich dabei um einen reinen
Preiswettbewerb, das heisst beispielsweise,
dass nur der Einheitspreis für die Applikation

des Reprofilierungsmörtels dem Wea-
bewerb ausgesetzt wird. Über das

Sanierungsprojekt, das die Qualität und die

Kosten einer Sanierung in viel grundlegenderem

Masse als die reinen Ausfuhrungskosten

beeinflusst, findet kein Weabewerb

staa. Dieser Umstand wiegt umso schwerer,

wenn die Sanierungsarbeiten von den

gleichen Planern bearbeitet werden, die

schon das Bauwerk erstellt haben.

Der Bauherr sollte vielmehr unter Beizug

eines Spezialisten ein Pflichtenheft für
die Sanierung erstellen und die zu
erreichenden Standards definieren sowie eine

qualitative und quantitative Zustandsanalyse

veranlassen. Aufgrund dieser Unterlagen

kann dann ein echter Leisaingswettbe-
werb in der Form eines Submissionswea-
bewerbes durchgeführt werden. Dabei
haben sich Planer, Unternehmer und
Lieferanten zu Teams zusammenzuschliessen,

um gemeinsam ein Sanierungsprojekt mit
verbindlichem Preis zu erarbeiten. So wird
sichergestellt, dass nicht nur der Preis der

eigentlichen Sanierungsarbeiten, sondern
auch das Sanierungskonzept und die

Sanierungsmethoden aus einem Wettbewerb

hervorgehen.

Zustandsanalyse - notwendiges Übel

statt zentrale Grundlage
Zustandsanalysen im Rahmen von Be-

tonsanierungsproiekten werden heute in
vielen Fällen ihrer zentralen Bedeutung
nicht gerecht. Ja es gibt sogar Projekte, wo
ganz auf dieses Instrument verzichtet
wurde. Zustandsanalysen beschränken sich

allzu oft auf eine qualitative Beschreibung
der Schäden und lassen konkrete Hinweise

auf das vorhandene Schadensausmass

sowie auf mögliche Sanierungskonzepte
vermissen.

Die richtig durchgeführte Zustandsanalyse

ist jedoch bei Betonsanierungsprojekten

die zentrale Grundlage für die

nachfolgenden Arbeitsphasen. Aufgrund der

Zustandsanalyse ist zu entscheiden ob, in
welchem Umfang und mit welcher Priorität
Sanierungsmassnahmen einzuleiten sind.

Sie dient im weiteren als Grundlage für die

Ausarbeitung des Sanierungsprojektes
sowie zur Abschätzung der Sanierungskosten.

Schliesslich könnte aufgrund einer

aussagekräftigen Zustandsanalyse sogar eine

Pauschalierung der Sanierungsarbeiten ins

Auge gefasst werden. Eine Zustandsanalyse,

die diesen Anforderungen genügt, muss

qualitative und quantitative Aussagen über
das Schadensausmass machen sowie erste

Hinweise auf mögliche Sanierungskonzepte
enthalten.

Alternatives Vorgehen

Ausgehend von der soeben geübten Kritik
wird im folgenden ein Konzept zur
Abwicklung von Betonsanierungsprojekten
entworfen. Dieses Konzept stellt eine
Alternative zum beschriebenen herkömmlichen
Vorgehen bei Betonsanierungen dar. Die

Projektierung und Realisierung folgt den

Schritten:
Grundlagenerarbeitung,
Totalunternehmer (TU)-

Ausschreibung,
Analyse der Angebote,
Vergabe der Sanierungsarbeiten,

¦ Ausführung,
Dokumentation.

Zu den einzelnen Arbeitsphasen drängen
sich die folgenden ergänzenden Hinweise
auf.

Grundlagenerarbeitung
Die Grundlagenerarbeitang erfolgt

durch einen vom Bauherrn beauftragten
Spezialisten. Die Zustandsanalyse muss
neben der qualitativen Beschreibung der

Schäden auch das Schadensausmass so

quantifizieren, dass die Sanierungskosten
zuverlässig abgeschätzt werden können.
Das Pflichtenheft und die Sanierungsstandards

definieren die beabsichtigten
Sanierungsmassnahmen abschliessend und
detailliert. Sie bilden die Grundlage für die

Offertstellung durch den Totalunternehmer.

TU-Ausschreibung
Sanierungs-Totalunternehmer werden

eingeladen, Offerten aufgrund der

Zustandsanalyse, des Pflichtenheftes und der

Sanierungsstandards einzureichen. Diese

umfassen:
das Sanierungsprojekt,
den detaillierten Leisaingsbeschrieb,

¦ verbindliche Preisangaben in Form
einer Pauschalen oder aufgrund von
Einheitspreisen,

das Terminprogramm,
das Qualitätssicherungskonzept.

Die Rolle des Totalunternehmers
übernimmt bei Betonsanierungen zweckmässigerweise

ein in solchen Arbeiten erfahrener
Bauunternehmer. Die vom Totalunternehmer

abzuliefernden Unterlagen müssen die

Sanierung in allen Details beschreiben. Der
Ablaufder Sanierungsarbeiten ist Schritt für
Schritt zu definieren. Neben der Festlegung
der Qualitätskriterien flu- jeden Arbeitsvorgang

gemäss dem Pflichtenheft sind die

Preise verbindlich zu offerieren. Im
Qualitätssicherungskonzept wird dargelegt, wie
die zu erreichenden Qualitätsanforderungen

überprüft werden. Diese Prüfungen
können durch den Totalunternehmer selbst

oder den Spezialisten des Bauherrn erfbl-
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gen. Durch die Definition der Anforderungen

und deren Überprüfung in der Offertphase

hat der Bauherr vor der Vergabe völlige

Klarheit hinsichtlich der zu erreichenden

Qualität.

Analyse der Angebote
Der Spezialist prüft die Offerten der

Totalunternehmer aufgrund eines Preis-/

LeisUings-Vergleiches. Beim Vergleich der

Angebote durch den Spezialisten sind
neben den eigendichen Sanierungskosten
auch die Unterhaltskosten der nächsten 25

bis 50 Jahre mitzuberücksichtigen. Je nach

gewähltem Sanierungskonzept kann der
Unterhaltsaufwand deudich variieren.
Durch »Present-Value'-Berechnungen können

die Gesamtinvestitionen (Sanierungsund

Unterhaltskosten) der verschiedenen

Angebote miteinander verglichen werden,
so dass schliesslich die über die ganze
Lebensdauer des Bauwerks günstigste Sanierung

gewählt werden kann. Aus diesem

Grund hat der Totalunternehmer in seinem

Angebot auch Angaben über die Unter-
haltsaufwendungen und -intervalle zu
machen.

Ausführung
Der Spezialist überwacht die

Durchführung der Sanierungsarbeiten durch den

beauftragten Totalunternehmer mit
unabhängigen Qualitätskonaollen. Sie sind auf
das zur Ausführung gelangende
Sanierungsprojekt abzustimmen.

Dokumentation
Im Schlussbericht stellt der

Totalunternehmer die Abwicklung der Sanierung
dar und dokumentiert die Resultate.
Insbesondere sind sämtliche Qualitätssiche-
rungsmassnahmen, wie beispielsweise Prü-
ftingsresultate, Laborberichte und Abnahmen,

darzustellen. Im Unterhaltsplan werden

die Unterhaltsintervalle und die Un-
terhaltsmassnahmen definiert. Der Spezialist

ergänzt den Schlussbericht aus seiner
Sicht.

Schlussfolgerungen

Das alternative Vbrgehenskonzept mit
Totalunternehmern weist für den Bauherrn
wesentliche Vorteile auf und beseitigt

Nachteile und Schwachstellen des
herkömmlichen Vorgehens. Planer und
Ausführende erarbeiten gemeinsam das optimale

Sanierungsprojekt und wickeln dieses

in einem integrierten Projektablauf ab. Ein
Submissionsweabewerb gewährleistet den
echten Leistungsweabewerb. Die
Verantwortlichkeiten für Qualität, Preis und
Termin sind bei einer Instanz (Bild l) angesiedelt.

Die Sanierung der Gebäudehülle des

Baues 503 der Sandoz Pharma AG in Basel

(Bild 2) mit ungefähr 20 000 m2 wurde nach
dem beschriebenen alternativen Konzept
ausgeführt.

Adresse der Verfasser:

Raymond Cron. dipl. Bauing. ETH/SIA. Cron
Ingenieure und Bauunternehmer AG, Postfach,
4002 Basel und Roland Wolfseher. Dr. sc. techn.,
dipl. Bauing. ETH/SIA, Wolfseher und Partner
AG. Technologiezentrum. 8134 Adliswil.

HU Das Aktionsprogramm Energie 2000:
lIlll^K O f\ _0 _0 Energie-Partnerschaft, die nachhaltig wirkt.
IIB 2000 Wir machen mehr - mit aller Energie

Erich Willi, Brugg

Energiesparen-auch im Verkehr

Seit rund zwei Jahren arbeitet
«Energiestadt» (s. Kasten) mit
Unterstützung des Aktionsprogramms
Energie 2000 daran, auf kommunaler
Ebene Massnahmen zur Einsparung
von Verkehrsenergie umzusetzen.
Mit dem Projekt "Verkehrsmanagement

in Energiestädten» haben sich
drei Pilotgemeinden nicht nur an das
weitgehend unbearbeitete Feld «Verkehr

und Energie» gewagt, sondern
dabei auch methodisches Neuland
betreten.

Ausgangspunkt von • Verkehrsmangement
in Energiestädten» bilden das grosse
Konfliktpotential des Themas -Verkehr -
Mobilität- sowie die hohen Energieverbräuche
im Verkehr. Zurzeit beansprucht dieser

rund einen Drittel des Energieverbrauchs
in der Schweiz, und dies bei zunehmendem
Anteil. Zug, Davos und Münsingen haben

letztes Jala die erste Phase, die Prozess-

initiierung, durchlaufen.
Eine Arbeitsgruppe, zusammengesetzt

aus Veraetern der Gemeinde und
verschiedenen Interessierten aus der
Bevölkerung, macht eine Auslegeordnung zum
Thema Verkehr und Energie in der
Gemeinde". Welches sind die drängenden
Probleme? Wo könnten Lösungsansätze
liegen? Was ist bereits getan worden? Wie
liesse sich Energie einsparen? Aufdem
Hintergrund der vom Projektteam erstellten
Verkehrsenergiebilanz der Gemeinde
entsteht eine Reihe von möglichen Aktionen,
die kurz- bis mittelfristig zu Energieeinsparungen

im kommunalen Verkehr führen.

Selbstverständlich sind dabei die in der
Gemeinde vorhandenen Verkehrskonzepte

berücksichtigt. Aktionen, nicht
Konzeptarbeit, stellen das erste Produkt dar.

Die Umsetzung der ausgewählten
Aktionen, die ebenso wie die Erarbciuings-
phase vom Bund unterstützt wird, erfolgt

Das 1989 gegründete Projekt -Energiestadt"
wird durch die UmWeltorganisationen Verkehrs-
Club der Schweiz. World Wildlife Fund und
Schweizerische Energiestiftung getragen. Seit der
Annahme des Energie- und des Moratoriumsartikels

fördert das Bundesamt für Energiewirtschaft

-Energiestadt- als Bestandteil des

Aktionsprogramms -Energie 2000".

Was bezweckt «Energiestadt»?
•Energiestadt» steht für eine längerfristige,

begleitende Beratung von Gemeinden und Städten.

Das Ziel ist. den eigenen energiepolitischen
Handlungsspielraum zu erkennen und
auszuschöpfen. Inzwischen sind 25 Gemeinden auf
diesem Weg. Um eine ernstzunehmende Ener-

giepolitik in der Gemeinde zu verankern, werden
Entscheidungen aufallen politischen Ebenen
verlangt. -Energiestädte« sind Gemeinden, die sich
auf eine solche Entwicklung einlassen. Seit 1993

bietet -Energiestadt" motivierten Gemeinden an.
auch im energiepolirisch bislang ausgeklammerten

Verkehrsbereich aktiv zu werden.
Kontaktadresse: Energiestadt. -Energie &

Verkehr-, c/o Meaon, Erich Willi, Stahlrain 2,

5200 Brugg, Tel. 056/48 91 11

Energiestadt
Gemeinden sparen Energie
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