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Kostenplanung

Fiir Baufachleute sind Kosten und Termine steuerbare
Grossen. Die Beeinflussbarkeit dieser Daten wird
jedoch hiufig unterschitzt, und bei Abschluss der Bau-
arbeiten ist der Bauplaner mit unangenehmen Uberra-
schungen konfrontiert.

Moderne Arbeitsmittel

Mit den Mitteln heutiger Informationstechnologie
konnen in jeder Phase des Projektablaufs Kosten als
Entscheidungsfaktoren eingegeben werden. Jede Phase,
ob Vorstudie, Vorprojekt, Bauprojekt, Ausfihrung oder
Abschluss, weist ihre typische Beziehung zu den
Gesamtkosten auf.

Die vom CRB eingefiihrte Elementmethode basiert auf
diesem Grundsatz und gestattet eine frithzeitige
Kostenermittlung. Duega, die Diagnosemethode des
CRB, fithrt einen Schritt weiter. Basierend auf der Ele-
mentkostengliederung (EKG) ist es moglich, bei
Erneuerungsaufgaben durchgingig zu arbeiten und
simtliche verfiigbaren Informationen nach dem Top-
down-Prinzip auf dem jeweilig aktuellen Projektstand
zu bearbeiten. Mit Duega wird die Unterhalts- und
Erneuerungsplanung verschiedener Gebiudearten
systematisiert .

Ein weiteres, ebenfalls auf der EKG basierend, zur Zeit
noch in der Testphase befindliches Bauplaner-Werk-
zeug ist Ogip. Es ist ein Hilfsmittel, um innerhalb eines
Kostenrahmens ein architektonisch wie 6kologisch
optimiertes Gesamtobjekt zu realisieren. Es dient zur
Beurteilung und Optimierung der Ressourcen, Kosten,
Energie und Umwelt. Mit Ogip sollen Neu- und
Umbauten giinstiger, energetischer und umweltfreund-
licher werden.

Das CRB bietet in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Fachhochschulen entsprechende Weiterbildungskurse
an. In zahlreichen Regionen der Deutschschweiz und
neuerdings auch im Welschland werden die Schulun-
gen zur Elementmethode angeboten.

Informationen

CRB Ziirich, Abteilung Marketing und Kommunikation,

Tel. 01 456 45 17, oder m.novoa@crb.ch sowie www.crb.ch/
NEWS. CRB-Mitglieder und Mitglieder der CRB-Tragerver-
bande SIA, BSA und SBV profitieren von reduzierten Kursge-
biihren.

Politische Gemeinde Riimlang
Neues Gemeindehaus

Submission von Architekturleistungen im selektiven
Verfahren Praqualifikation

Die Politische Gemeinde Rimlang, vertreten durch den Gemeinderat,
Glattalstrsse 181, 8153 Rimlang, sucht einen geeigneten Architekten oder
eine Architektin fiir die Projektierung und Realisierung eines neuen
Gemeindehauses, eines Dorfplatzes und einer unterirdischen Parkierung.

Aufgabe

Nach verschiedenen Abklarungen hat der Gemeinderat beschlossen, ein
neues Gemeindehaus zu realisieren. Das neue Gemeindehaus ist auf dem
zentralen Kronenareal vorgesehen. Neben dem Gemeindehaus soll ein
Dorfplatz und eine unterirdische Parkierung realisiert werden. Das Raum-
programm umfasst rund 900 m2 Nettonutzflache. Fiir die Projektierung
und Realisierung des neuen Gemeindehauses, der unterirdischen Parkie-
rung und des Dorfplatzes gilt ein Kostenziel (BKP 1 bis 9) von Fr.
7200 000.— (inkl. Mehrwertsteuer).

Verfahren

Selektives Vergabeverfahren gemass Art. 12 Abs. 1 lit. b der Interkantona-
len Vereinbarung tiber das 6ffentliche Beschaffungswesen (IV6B) sowie §
8 Abs. 1 und § 10 der Submissionsverordnung des Kantons Ziirich. Der
genaue Ablauf des Verfahrens ist in den Bewerbungsunterlagen beschrie-
ben. Die Sprache fiir das gesamte Verfahren ist deutsch.

Teilnahmeberechtigung

Bewerben fiir die Praqualifikation kénnen sich Architektinnen und Archi-
tekten. Es sind auch Teambewerbungen mit einem Kostenplaner und/oder
Bauleiter zulassig. Alle Bewerberinnen und Bewerber missen ihren Sitz
oder Wohnsitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/
WTO-Ubereinkommens liber das &6ffentliche Beschaffungswesen, soweit
dieser Staat Gegenrecht gewahrt, haben.

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber

Teilnahmeberechtigte Architektinnen und Architekten haben ihre Eignung

fiir die Projektierungs- und Bauaufgabe aufgrund eines Leistungsauswei-

ses zu belegen. Aus den eingegangenen Bewerbungen werden minde-

stens 3 bis maximal 8 Bewerberlnnen fir die Teilnahme an der Angebots-

runde ausgewéahlt. Massgebend sind folgende, in der Reihenfolge ihrer

Gewichtung aufgefiihrten Eignungskriterien:

1. Architektonische Qualitaten von zwei projektierten und realisierten
Objekten

2. Erfahrung mit der Projektierung und Realisierung von artverwandten
Objekten

3. Erfahrung mit der Projektierung und/oder Realisierung von Objekten fir
die offentliche Hand

4. Qualitat der eingereichten Bewerbungsunterlagen

Beurteilungsgremium

Zur Beurteilung der eingereichten Bewerbungen der Praqualifikation und
der Angebotsrunde setzt der Gemeinderat folgendes Beurteilungsgremi-
um ein:

- Werner Bosshard, Gemeindeprasident, Vorsitz

« Werner Gugolz, Sozialvorstand

- Fritz Gertsch, Bauleiter, Fachexperte

« Fritz Kurt, Arch. HTL/STV, Fachexperte

Zudem wirken mit beratender Stimme mit:

« Anton Frauenfelder, Gemeindeschreiber

« Ursula Rickli, Leiterin Einwohnerkontrolle

« Urs Meier, dipl. Arch. ETHI/SIA, Raumplaner FSU, Fachexperte

Termine

Bezug der Bewerbungsunterlagen bis: 23. April 2001
Anmeldefrist fir die Praqualifikation bis: 2. Mai 2001
Auswabhl der Teilnehmerinnen bis: 25. Mai 2001
Versand der Unterlagen Angebotsrunde: 11. Juni 2001
Eingabe der Angebote bis: 31. Juli 2001
Bekanntmachung Vergabeentscheid: Anfang September 2001
Projektierungsbeginn: Oktober 2001

Die Termine fiir die Angebotsrunde und den Projektierungsbeginn sind
provisorisch.

Bezug der Bewerbungsunterlagen

Die Bewerbungsunterlagen konnen, unter Beilage eines adressierten und
frankierten Briefumschlages C4, schriftlich eingefordert werden bei:
Planpartner AG, Kennwort «Gemeindehaus Riimlang», Hofstrasse 1, Post-
fach, 8030 Zlirich

Rechtsmittel

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an
gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Ziirich, Militarstrasse
36, 8004 Zirich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die
Beschwerdeschrift istim Doppel einzureichen und muss einen Antrag und
dessen Begriindung enthalten. Die angefochtene Verfigung ist beizule-
gen; die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit
als moglich beizulegen.
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