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ASTRA-RICHTLINIE 19004

Panorama 13

Methodik fir Risikoanalysen in Tunneln

Normenbasierte Vorgaben bei der Planung von Strassentunneln nehmen
nicht direkt Riicksicht auf Kosten und technische Schwierigkeiten
des jeweiligen Tunnelsystems. Vom Astra entwickelte quantitative Ansétze
binden Risiken und Kosten schon in den Planungsprozess ein.

Text: Dr. Marco Bettelini, Samuel Rigert, Niels Peter Hoj

v

e e [ N, SR —————

Seitliche Leuchtbalken mit griinem Dauerlicht und " r
lassen den Notausgang bei starker Rauchentwicklung erkennbar bleiben.

I n den letzten zwei Jahren ha-
ben sich Tunnelbauexperten
mit der Richtlinie 19004 des
Schweizerischen Bundesamts fir
Strassen Astra Risikoanalyse fiir
Tunnel der Nationalstrassen befasst.
Sie legt fest, wann und wie bei der
Neuplanung oder Sanierung von
Tunneln Risiken mittels quantita-
tiver Methoden analysiert werden
miissen. Das Risiko von Personen-
schaden soll ein gesellschaftlich
«tolerierbares» Niveau nicht tiber-
schreiten, zugleich ist das Prinzip
der Verhaltnisméssigkeit zu wahren:
Die Sicherheit soll so lang schrittwei-
se erhoht werden, bis dies kosten-
effizient nicht mehr méglich ist (vgl.
«Kalkulierbare Sicherheity, TEC21
43/2015). Nun wurden Erfahrungen
gesammelt, wie mit der Richtlinie in
der Praxis umgegangen werden soll.

Segmqnti_eren, modellieren,
quantifizieren

Bei der neuen Methodik wird ein
Tunnel durch zahlreiche Parameter
(Risikoindikatoren) charakterisiert,

die Einfluss auf seine Sicherheit
haben: Verkehrsaufkommen, Lings-
neigung, Fluchtwege oder Brand-
schutzeinrichtungen. Diese Para-
meter variieren iiber die gesamte
Tunnelldnge. Daher unterscheidet
sich auch das Unfall-, Brand- oder
Todesfallrisiko in jedem Tunnel-
abschnitt. Am Eingangsportal etwa
ist das Unfallrisiko aufgrund der
wechselnden Lichtverhéltnisse in
der Regel hoher als im Innenbereich
oder bei der Ausfahrt.

Mittels Bayesian Probabi-
lity Nets (BPN) werden Tunnel in
Segmente mit identischen, einfach
zu beschreibenden Parametern ein-
geteilt, die verschiedenen Risikofak-
toren modelliert und das Risiko fiir
Unfille, Brande und Gefahrenguter-
eignisse fiir jedes Segment ermittelt.
Aus diesen Ereignisraten sowie wei-
teren Indikatoren (z.B. Fluchtweg-
distanz und Liiftungssystem) wird
pro Segment das Risiko fir Todes-
falle und Verletzte abgeleitet.

Die Aggregation der Ergeb-
nisse aller Segmente ergibt das
Gesamtrisiko in Form quantifizier-

‘Wweissem Licht sowie ausgeleuchtete Signale

barer Konsequenzen fiir jede Fahrt-
richtung und das gesamte Tun-
nelsystem (vgl. Abbildungen S.14).
Diese sind mit festgelegten Grenz-
werten zu vergleichen. Gegeniiber
rein normenbasierten Ansédtzen er-
laubt dieses quantitative Verfahren,
zahlreiche Faktoren realitdtsnah zu
modellieren, und liefert reproduzier-
bare, prazise Resultate fiir aussage-
kraftige Schlussfolgerungen.

Beispiele aus der Praxis

Die Methodik bei quantitativen
Risikoanalysen wird in verschiede-
nen Planungsphasen angewendet.
Zwei fiktive Félle sollen das Vorge-
hen verdeutlichen. Im Beispiel 1 geht
es um die Risikoanalyse eines be-
stehenden Tunnels. Das Astra hat
ein Sanierungsprogramm initiiert,
um bestehende Strassentunnel mit
Gegenverkehr mit Notausgdngen
und/oder Fluchtstollen auszustatten.
Dabei gilt es, die Kosteneffizienz
solch teurer Massnahmen und even-
tuell wirtschaftlichere Alternativen
zu priifen.
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Risikoanalyse zur Verbesse-
rung der Notausgidnge

Hierfiir wurden zunéchst die rele-
vanten Risikoindikatoren fiir einen
2kmlangen Tunnel mit 17000 Fahr-
zeugen im Gegenverkehr, 6% Langs-
neigung und schwach ausgelegter
Beliiftung definiert.

Die Analyse des Istzustands
zeigte ein hohes Unfall- bzw. To-
desfallrisiko aufgrund der hohen
Léngsneigung und des schwach aus-
gelegten Ventilationssystems. Be-
sonders ausgepragt ist das Brand-
risiko in Richtung 1 (bergauf). Die
Todesfallrate liegt jedoch in beiden
Richtungen deutlich iiber der Tole-
ranzgrenze von 13 Todesféllen pro
Milliarde Fahrzeugkilometer. Fahr-
zeugbrande sind in diesem Beispiel-
tunnel die grosste Risikoquelle.

Zur Senkung des Todesfall-
risikos unter die Toleranzgrenze
wurde die Situation mit der Anord-
nung von Notausgédngen in einem
Abstand von 300 m, 200 m und
100 m sowie mit einer verbesserten
Beleuchtung neu evaluiert. Dabei
rechnete man die Investitions- und
Betriebskosten der Massnahmen in
Jahreskosten um. Wéhrend die Kos-
ten fiir die neue Beleuchtung niedrig
ausfielen, schlugen die Notausgénge
mit einer Investition von 25 Mio. Fr.
und Jahreskosten von 1 Mio. Fr. zu
Buche. Bereits Notausgénge in Ab-
stdnden von 300 m senkten das To-
desfallrisiko deutlich. Mit Abstédn-
den von 200 m oder 100 m ging
dieses Risiko auf die Halfte bzw. ein
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Im Verlauf der Todesfallrate widerspiegelt sich die hohe Unfallrate im
Portalbereich und die hohe Brandrate in Richtung 1 (bergauf).

Viertel zuriick. Zugleich stiegen die
Kosten mit den kiirzeren Abstdnden
nur unwesentlich, da ein Fluchtstol-
len ohnehin fiir alle Varianten erfor-
derlich war. Der monetdre Nutzen
der Risikominderung wurde gemaéss
Vorgaben fiir den Strassenverkehr
in der Schweiz ermittelt, die Mass-
nahmenkosten von 5 Mio. Fr. zur
Verhinderung eines Todesopfers
vorschreiben.

Risikoindikatoren
Verkehrs- i _—
aufkommen Geometrie Ausstattung Signalisierung andere
&T)
Ereignisse [ ]
Unfalle > Fahrzeugbrande G:If_::l;ggs:t-

Kosequenzen [

Todesfélle

]

Verletzte

Ein Tunnelsystem wird in Segmente aufgeteilt und mit relevanten Risikoindikatoren
charakterisiert. Fiir jedes Segment werden die Ereignisse fiir Unfall, Brand und
Gefahrengut modelliert und die entsprechenden Konsequenzen abgeleitet. Die
Aggregation aller Segmente ergibt das Gesamtrisiko.

Die Effizienz der Massnahmen ent-
spricht dem Verhéltnis von mo-
netdrem jéahrlichem Nutzen zu den
Jahreskosten. Im vorliegenden Bei-
spiel ergab dies eine Effizienz von
1.425 (fur Notausgdnge alle 300 m),
1.430 (200 m) bzw. 1.401 (100 m). Die
bessere Beleuchtung erbrachte einen
vergleichsweise bescheidenen Nut-
zen, aber aufgrund geringer Jahres-
kosten eine Effizienz von 3.719.

Die Astra-Richtlinien sehen
eine schrittweise Umsetzung der
Massnahmen vor. Beginnend mit der
effizientesten werden weitere Mass-
nahmen ergédnzt. Dabei muss die
Effizienz jeder Massnahme nach je-
dem Schritt neu evaluiert werden,
da die Risikominderung der bereits
angewandten Massnahmen die Wir-
kung der folgenden verringert. Im
gewihlten Beispiel war jede Mass-
nahme fir sich kosteneffizient. In
Kombination galt dies jedoch nur
noch fiir Notausgénge in einem Ab-
stand von 200 und 300 m. Letzten
Endes muss das Massnahmenpaket
die Todesfallrate unter die Toleranz-
grenze senken, um zur Bauausfiih-
rung empfohlen werden zu kénnen.
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Risikoanalyse eines
Neubaus

Im Zuge der Planung eines 2 km
langen Tunnels mit sehr hoher
Langsneigung (mehr als der inter-
national akzeptierte Wert von 5 %)
wurde eine um 500 m verlédngerte,
weniger steile Variante untersucht.
Durch die Streckenfithrung mit
tieferer Langsneigung konnte zwar
die Brandgefahr pro Tunnelkilo-
meter gesenkt werden, die zusatz-
lichen Tunnelmeter erh6hten aber
die Anzahl der Unfalltoten (+10%)
und -verletzten (+5%). Die langere
Variante erbrachte héhere Opfer-
zahlen bzw. eine Risikoerhéhung.
Aufgrund der zusétzlichen Inves-
titionskosten in Hohe von 25 Mio.
Fr. fiir den 500 m langeren Tunnel
und jahrlichen Kosten von 1 Mio.
Fr. erwies sich die Verringerung
der Tunnelsteigung eindeutig als
kontraproduktiv.

Bei einer Flucht
aus dem
Haupttunnel
gelangt man
zunéchst in
eine Querver-
bindung.

Diese ist
beleuchtet und
mit Fluchtweg-
signalisierung
ausgeriistet.
Von der
Querverbin-
dung gelangt
man in den
Fluchtstollen.

Risiken auf den Punkt
gebracht

Bei der Sanierung veralteter Stras-
sentunnel, aber auch bei der Pla-
nung von Tunnelneubauten kommt
die quantitative Risikoanalyse zur
Anwendung. Gegeniiber rein nor-
menbasierten Ansétzen lasst sich
damit das Gesamtrisiko der be-
trachteten Infrastruktur ermitteln
und mit vorgegebenen Grenz-
werten (Risikoakzeptanz) ver-
gleichen. Sicherheitsmassnahmen
werden auf Kosteneffizienz gepriift
und nur bei positivem Verhéltnis
umgesetzt. Diese Methodik ermog-
licht risikoorientierte Vergleiche
von Projektvarianten mit repro-
duzierbaren Ergebnissen. ¢

Dr. Marco Bettelini, Dr. sc. techn. ETH
Zirich, Amberg Engineering, Liftung &
Sicherheit, mbettelini@amberg.ch
Samuel Rigert, MSc ETH Masch.-Ing.,
Amberg Engineering, Liiftung &
Sicherheit

Niels Peter Hoj, Hoj Consulting,

Experte Tunnelsicherheit
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INTERNATIONAL FIRE ACADEMY

Tunnelbrande
in der Statistik

DieInternational Fire Academy wer-
tet seit Anfang 2012 Medienberichte
tiber Brandereignisse in Tunneln
aus. Allein in der Schweiz, Oster-
reich und Deutschland werden
demnach monatlich mindestens 2,4
Brdande in Bahn- oder Strassentun-
neln verzeichnet. Bei mindestens 13
der Brédnde in Strassentunneln wa-
ren jeweils mehr als 100 Menschen
direkt betroffen. Diese Statistik
ist bisher aber nicht dazu geeignet,
Aussagen iiber Einsatzmassnahmen
treffen zu konnen. Denn die ausge-
werteten Medienberichte liefern
keine verlédsslichen Informationen
iber das Einsatzgeschehen. Hierzu
wiére die Auswertung von Einsatz-
und Augenzeugenberichten der Be-
teiligten erforderlich. Die Interna-
tional Fire Academy bittet deshalb
alle Tunnelfeuerwehren, ihr solche
Berichte oder eine kurze Ereignis-
meldung zur Verfiigung zu stellen,
um sie auf Dauer statistisch auswer-
ten zu konnen. Wichtige Eckdaten
zum Ereignis sind: Datum, Uhrzeit,
Nation, Land (Provinz, Kanton), Ort,
Art und Name des Tunnels, Art des
betroffenen Fahrzeugs bzw. Brand-
guts, kurze Beschreibung des Ereig-
nisses, Anzahl der Betroffenen, Ver-
letzten oder Toten. Sehr hilfreich
wiren ergdnzende Angaben zur Zahl
der eingesetzten Krifte, der gerette-
ten Personen und besonderen Ein-
satzmassnahmen. e (pd)

Meldungen bitte per Mail an
statistics@ifa-swiss.ch
Informationen: www.ifa-swiss.ch/

WAR DIESER
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SCHULTHESS-GARTENPREIS DES SCHWEIZER HEIMATSCHUTZES

Where have all the flowers gone?

Vom Militdrareal zum stiddtischen Naherholungsgebiet: Der
Schulthess-Gartenpreis 2017 geht an den Murg-Auen-Park in Frauenfeld.

Pressetext; Redaktion: Franziska Quandt

Die revitalisierte Flusslandschaft des Murg-Auen-Parks in Frauenfeld ist Naherholungsgebiet
fir Stadter und Refugium fiir Fische und Tiere zugleich.

K rieg bringt Leid und Zersto-
rung. Dies wusste schon
die US-amerikanische Folk-
song-Legende Pete Seeger. Mit sei-
nem Antikriegssong «Where have all
the flowers gone?» von 1955 stellte
Seeger auf einfache Weise die Ver-
luste dar, die ein Krieg mit sich
bringt. Dass aus einem Militdrexer-
zierplatz aber auch Naturromantik
hervorgehen kann, zeigt eine Rena-
turierung in Frauenfeld. Hier wurde
aus einem ehemaligen Geldnde des
Schweizer Militars der Murg-Auen-
Park-ein stédtischer Freiraum, der
den Bewohnern offensteht (vgl.
«Trittstein von Stadt zu Land» in
TEC21 14/2016).

Alles kam so: Nach einem
verheerenden Hochwasser wurde
die einst frei fliessende Murg in
Frauenfeld 1876 in ein begradigtes

Bett gezwidngt. Zurick blieb ein
rund sieben Fussballfelder grosses
Reststiick der alten Flusslandschaft,
das fortan als militarisches Ubungs-
geldnde genutzt wurde.

Als das Areal vom Militar
nicht mehr benétigt wurde, verwil-
derte es — es entstand das «Buebe-
waldli», eine von der Stadt nicht
offiziell freigegebene, von den Frau-
enfeldern jedoch gern genutzte
Griinflache. In den 1990er-Jahren
stand allerdings nicht die Offnung
und Renaturierung des Areals auf
dem Programm, sondern ein Stras-
senprojekt. Dagegen leistete die Be-
volkerung beherzten Widerstand.
Fast zwei Jahrzehnte Energie, Hart-
néckigkeit und Kreativitédt investier-
ten die Frauenfelder, um den Murg-
Auen-Park moglich zu machen. 2013
konnte endlich mit den Arbeiten

begonnen werden, die aus dem frii-
heren militdrareal den heutigen Au-
enpark zur Naherholung schufen.

Schulthess-Gartenpreis 2017 -
Murg-Auen-Park Frauenfeld (d/f),
Hrsg.: Schweizer Heimatschutz,
48S.,19x26 cm; 10 Fr. (Heimat-
schutzmitglieder: 5 Fr.)
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Endlich Flussromantik

Durch die Umgestaltung ist eine Ver-
zahnung von Hochwasser- und Na-
turschutz, Stadtebau und Naherho-
lung gelungen. Zentraler Projektteil
war die Wiederherstellung des ur-
spriinglichen Murglaufs im Wald.
Dieser verlauft nun als Nebenarm
zwischen der Murg im Osten des
Geldndes und dem Miihlewiesenka-
nalim Westen. Der Zugang zur Murg
wurde durch flache Uferbereiche
verbessert. Dariiber hinaus plante
der Kanton im bestehenden Murg-
lauf Spielméglichkeiten mit Wasser-
laufen, Kiesbéanken, Holzstammen,
Baumen und Wiesen. Ein Pavillon
ersetzt die drei ins Alter gekom-
menen Militdrbaracken und bietet
den Besuchern Schutz vor Regen.
Zudem kann er fiir Veranstaltungen
gemietet werden. Auch der Miihle-
wiesenkanal wurdeim Rahmen des
Projekts als Zeitzeuge der Frauen-
felder Industriegeschichte baulich
aufgewertet.

Das revitalisierte Flussufer
ist zum Refugium fiir Fische gewor-
den, der Altlauf zum natiirlichen
Spielplatz und der Wald dank neuen
Briicken zum ruhigen Erholungs-
raum. Die Verwandlung des Militar-
geldndes Murgwiese/Buebewaldli
in eine hochwertige Natur- und Er-
lebnislandschaft ist gelungen. Da-
von zeugt auch der rege Zuspruch
der Bevolkerung, die die Blumen hier
wieder zahlreich pfliicken kann. e
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Situation Murg-Auen-
Park Frauenfeld:
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Bauherrschaft
Stadt Frauenfeld, Baudeparte-
ment Kanton Thurgau

Gesamtplanung N2
Staufer & Hasler Architekten N

Landschaftsarchitektur
Martin Klauser

Ingenieure
ARGE BHAteam Ingenieure,

Frohlich Wasserbau;
Conzett Bronzini Partner
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STEIGER BAUCONTROL AG
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6000 Luzern
Tel. 041 249 93 93
mail@baucontrol.ch

m Uberwachung und Bewertung von
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und Projektverfasser

www.erschuetterung.ch
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PFLEGE- UND BETREUUNGSZENTREN
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Verinnerlichte Offenheit

Noch Wohnungsbau oder schon Hotelarchitektur? Von beidem etwas,
aber noch detailbezogener und weniger privat: Drei Projekte zeigen, wie
offen und gemeinschaftlich eine Betreuungsstitte aussehen kann.

«Obere Miihle», Lenzburg AG

Einen Steinwurf vom mittelalterli-
chen Kern entfernt und neben einem
das Lenzburger Stadtbild ebenfalls
priagenden Einfamilienhausquar-
tier befindet sich das Alterszentrum
«Obere Miihle». Das Ensemble hat
ein neues Zentrum erhalten; der
Neubau von Oliv Brunner Volk Ar-
chitekten, Ziirich, ist dusserlich und
innerlich von einladendem Cha-
rakter. Der flinfgeschossige Solitar
setzt sich aus zwei spitz verbun-
denen, pentagonalen Korpern zu-
sammen. Die ibers Eck gezogenen
Loggien und Fenster brechen das
kompakte Format ebenso auf wie
der eingezogene, verglaste Sockel im
Erdgeschoss. Grossziigig und wohn-
lich ist das Atrium mit zwei Héfen,
das tber einen eleganten Eingang
erreichbar und mit einer spektaku-

«Weidli», Stans NW

In Ergédnzung zum bestehenden
Wohnhaus haben architekten CM,
Stans, eine Tagesstatte fiirmehrfach
behinderte Erwachsene entworfen.
Fir den Baukdrper werden die
rotbraunen Fensterbander der um-
gebenden Holzbauten neu inter-
pretiert: Grosse ziegelartige Beton-
elemente bilden eine expressive
Fassade mit hohem Wiedererken-
nungswert, insbesondere fiir die
beeintrachtigten Bewohner. Das
Innere ist von flachen Rampen ge-
préagt, die gleichzeitig als Begeg-
nungs- und Bewegungszonen dienen.
Jeder der vier Etagen ist ein zarter
Farbton zugeordnet, der lasierend
auf den Materialien wie Beton oder
Holz liegt. Entlang der Rampe ver-
andert er sich zur Farbe der jeweils

Texte: Paul Kniisel, Hella Schindel

laren Galerie auf der obersten Etage
iberspannt ist. In einer Achter-
schlaufe ziehen sich die gemein-
schaftlichen Erschliessungs- und
Aufenthaltsrdume darum herum,

anschliessenden Etage. Der weitere
Innenausbau hat industriellen Cha-
rakter und betont die gewiinschte
Werkstattatmosphére. Ziel war es,

ERSATZNEUBAU
«OBERE MUHLE»

Bauherrschaft
Alterszentrum Obere Miihle,
Lenzburg

Architektur
Oliv Brunner Volk, Ziirich

Landschaftsarchitektur
David & von Arx Landschafts-
architektur, Solothurn

Bauzeit
2014-Mai 2016

immer mit Blick in das Atrium. Den
Rundldaufen aussen angegliedert
sind die 98 privaten Bettenzimmer
mit eigenem Bad und freiem Blick in
die Lenzburger Nachbarschaft.

NEUBAU TAGESSTATTE FUR
MENSCHEN MIT MEHR-
FACHBEEINTRACHTIGUNG

Bauherrschaft
Stiftung Weidli, Stans

Architektur
architekten CM Stans

Landschaftsarchitektur
David & von Arx Landschafts-
architektur, Solothurn

Bauzeit
2014-2016

Platz fiir Sinneserfahrungen, krea-
tives Gestalten, spielerische Aktivi-
taten oder Musik und gleichzeitig
eine klare Orientierung zu bieten. ¢
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«Sonnhalden», Arbon TG

Das regionale Pflegeheim Sonn-
halden bietet ein bauhistorisches
Kontinuum: Das Pfértnerhaus ist
ein ehemaliges Spital von 1902. Im
Jahr 1980 folgte der aktuelle Haupt-
bau, 23 Jahre danach die erste
bauliche Erweiterung. Und letzten
Herbst ging das Abschlussgebaude
mit 40 Pflegezimmern und einer
Demenzstation mit 16 Zimmern
in Betrieb. Den Projektwettbewerb
vor fiinf Jahren gewannen Allemann
Bauer Eigenmann Architekten, Zii-
rich. Der Neubau «Haus Alpstein»
ist vierstockig und hat einen fast
quadratischen Grundriss mit gros-
sem Innenhof, von wo aus die Er-
schliessungs- und Aufenthaltszone
natiirlich belichtet wird. Die Bewoh-
ner aller Geschosse haben Zugang
zu unterschiedlichen Aussenréu-
men: geschiitzte Loggien an der
Aussenseite und offene Balkone nach

innen. Ungewohnlich ist der Kon-
trast zwischen inwendiger und aus-
serer Fassade: Letztere hat minera-
lischen Charakter, wihrend innen
Glas und Metall dominieren. e
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HAUS ALPSTEIN

Bauherrschaft
Genossenschaft Regionales
Pflegeheim Sonnhalden, Arbon

Architekten
Allemann Bauer Eigenmann,
Zirich

Bauleitung
Forster & Burgmer, Kreuzlingen

Bauzeit
September 2014-November 2016

Weitere Plane und Ansichten

sowie die Baubeteiligten

zu allen drei Projekten unter:
www.espazium.ch/betreuungszentren

lhr Spezialist fur Tief- und Spezialtiefbau.
Baugruben, Pfahle, Anker, Erdbau, Wasserbau.
jms-risi.ch

Yargpnc®

nachhaltig-natuerlich.ch

JIM§
RIS|

JMS RISI AG
Rapperswil-Jona: +41 55 286 14 55, Baar: +41 41 766 99 33, Sion: +41 27 322 63 60, info@jms-risi.ch
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NEUER SHOWROOM AM ZURCHER SCHANZENGRABEN

Der Hang zu schonen Mobeln

Die Geschichte des neuen Ply-Showrooms
in Ziirich erzdhlt, wie aus der Suche
nach der richtigen Idee ein florierendes
Unternehmen entstand.

Text: Franziska Quandt

P ly liebt M6bel. Neben Design-
kollektionen, Vintage-Uni-
katen, Sondereditionen und
eigenen Ply-Entwiirfen verkauft das
Team um Mitbegriinder David Ein-
siedler eine ganze Lebensgeschichte.

Wer sucht, der findet

David Einsiedler und seine Part-
nerin Joke Rasch suchen nach einer
Moglichkeit, sich selbststdndig zu
machen. Einsiedler ist sich sicher:
Fir den Erfolg bendtigt man zuerst
den richtigen Ort. Er entdeckt eine
alte Fischréducherei in Hamburg-
Altona/Ottensen. Hier machen die
beiden Unternehmer gemeinsam mit
Sven Kraus aus ihrer Leidenschaft,
dem Sammeln von Vintage-Mdobeln,
ein Geschéaft. Weitere Standbeine

kommen hinzu, etwa der Verkauf
ausgewahlter Design- oder selbst
entworfener M6belkollektionen. Mit
der eigenen Planungsabteilung bie-
tet Ply heute nicht nur Schénes zum
Wohnen, sondern fertige Innen-
raumplanungen.

Ein erfolgreiches Konzept

Die Geschiéfte von Ply laufen gut,
eine Expansion ins Ausland wird
moglich. Die erste Wahl fallt auf
Ziirich — auch hier sucht man zuerst
nach demidealen Ladenlokal. Durch
einen gliicklichen Zufall stésst das
Team auf das Geschéftin der Baren-
gasse 29.Im neuen Showroom stehen
Designikonen aus den 1920er- bis
1950er-Jahren von Vitra, Artek,
Wilde +Spieth und Thonet im Fokus.
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Ergianzt werden diese Klassiker
durch ausgesuchte Vintage-Pro-
dukte und zeitgenossische Kollek-
tionen von Atelier Alinea, System
180 und Verzelloni.

Nicht nur shoppen, erleben

Im Ziircher Showroom stehen der
Service und das Erlebnis an erster
Stelle. Unter dem Motto «Cultural
Exchangey» konnen die Kunden ein
Programm von Lesungen bis zu Kon-
zerten geniessen. Im kleinen Café
neben dem Showroom wird Ply in
diesem Herbst das Pop-up-Café «2™
cycle» von Artek zu Gast haben. ¢

Die Ply-Griinder: v.1. Joke Rasch,
David Einsiedler und Sven Kraus.

Die ganze Geschichte
lesen Sie unter
www.espazium.ch/ply

Der neue Ply-Showroom in Ziirich lockt nicht nur mit schénen Mébeln, sondern auch mit interessanten Veranstaltungen.
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