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BaUen in Cier RegiOn Als Beispiel: Gewobag-Überbauung in Urdorf

An einem leicht geneigten südwestlichen Hang in Ober-
urdorf, einer Vorortsgemeinde von Zürich, erstellte die
Gewerkschaftliche Wohn- und Baugenossenschaft Gewobag in
den Jahren 1966—1968 116 Wohnungen. Der Beschluss im
Jahre 1963, das Land zu kaufen, gründete auf der Überlegung,
dass der Wohnungsbedarf durch das Angebot in der Stadt
nicht mehr erfüllt werden konnte und demzufolge der Trend
nach den Vororten früher oder später eintreten und sich
verstärken müsste. Vor allem aber: Wenn die Genossenschaften

nicht bauen, bauen Private; vermietet werden die
Wohnungen auf alle Fälle, und zwar um so eher, je näher
sie bei den Ballungszentren liegen. Der entscheidende Unterschied

liegt jedoch darin, dass genossenschaftliche Überbauungen

der Spekulation entzogen sind.
Die Kolonie besteht aus zwei Projekten, die zu verschiedenen

Zeiten angefallen sind, heute aber als Einheit
betrachtet werden. Die erste Überbauung, Urdorf I, beruhte
auf einem Wettbewerb, über welchen in Nr. 2/1964 «das
wohnen» berichtet worden ist (Architekt Niehus, Zürich).
Das andere Projekt, Urdorf II, wurde von einem vorgängigen

Bauherrn baureif übernommen (Architekt Beeler,
Zürich).

Wohnungen

Zimmer: 1 VA 2 2K 3 3% AA 5A Total

Urdorf II 1966

allg. Wohnungsbau
Alterswohnungen

8 16 8

5 3
\ 40

unterirdische Garage, Abstellplätze

Urdorf I 1967/68
allg. Wohnungsbau
freier Wohnungsbau

8 20
6 10 11

11

7 3) 76

unterirdische Garage, Abstellplätze, Kindergarten 116

Die Wohnungen mit halben Zimmern weisen durchwegs
geräumige Wohndielen auf, welche für die Einnahme von
Mahlzeiten, die Erledigung von Hausarbeiten, Aufgaben
usw. sowie als Tagesraum sich gut eignen. Die
Projektverfasser achteten auf die bestmögliche Trennung von
Wohn- und Schlafteil.
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Unsere Bilder: Kosten und Finanzierung

Die Aufnahme links zeigt deutlich, wie harmonisch sich die
Siedlung in Urdorf in die Landschaft einfügt.

Unser Bild unten zeigt einen Ausschnitt aus der
Uberbauung Urdorf II.

Urdorf II ist abgerechnet mit einem Kubikmeterpreis von
Fr. 175.— und Gesamtkosten von Fr. 3 235 753.25. Gegenüber

dem Kostenvoranschlag resultierte eine teuerungsbedingte

Überschreitung von etwa zwei Prozent; teilweise
trugen zu den Mehrkosten auch die Arbeitsvergebungen
an Firmen bei, welche Offerten über dem Durchschnitt
einreichten. Zur Ermässigung der Mietzinse wurde aus dem
eigenen Baufonds eine allgemeine Subvention von Franken
100 000.— und zusätzlich für die Alterswohnungen aus dem
genossenschaftseigenen Solidaritätsfonds der Gewobag Franken

13 000.— auf das Baukonto übertragen.
Demgegenüber ist die Abrechnung für Urdorf I noch nicht
erstellt. Wir rechnen mit einer Kostenüberschreitung von
etwa sechs bis sieben Prozent; der Anlagewert wird somit
etwa Fr. 9 000 000.— erreichen.

Urdorf II
I. Rang Banken

II. Rang Stadt/Kanton
Stadt/Kanton

III. Rang Stadt Zürich
Anteilscheinkapital
Luftschutzbeitrag
Zusätzliche eigene Mittel

1 800 000.—
581 600.— allg. Wohnungsbau
149 200.— Alterswohnungen
220 000.—

82 100.—
35 740.—

254 113.25

3 122 753.25

Urdorf I (provisorisch vorgesehen)

I.Rang Banken 4 500 000.—
II. Rang Banken 500 000.—

Gewobag 1 000 000 —
III. Rang Stadt/Kanton 972 000.— allg. Wohnungsbau
IV. Rang Stadt Zürich 743 000.—
Darlehen Gemeinde Urdorf 300 000.— Kindergarten
Zusätzliche eigene Mittel 924 000 —
Luftschutzbeitrag 111000.—

9 050 000.—
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Mietzinse (durchschnittlich im Monat)

Urdorf II Zimmer: 1

Alterswohnungen 145.—
allg. Wohnungsbau —
ohne Nebenkosten

VA 2% 3 3%

160.—
— 315.— 345.— 385.—

Urdorf I Zimmer: 1 2A 3% 4A 5A
allg. Wohnungsbau — 280.— 350.— 440.— —
freier Wohnungsbau 250.— 320.— 400.— 490.— 580.—
ohne Nebenkosten, aber inkl. Waschstrom

Die Unterschiede in den Mietzinsen gleicher Wohnungsgrösse
und -kategorie kommen daher, weil bei Urdorf II wegen
Kapitalzinserhöhung ein Aufschlag von rund 5 Prozent
vorgenommen worden ist, während Urdorf I bis jetzt davon
verschont blieb. Zudem erfährt diese Kolonie zur allgemeinen
Verbilligung einen jährlichen Beitrag aus dem Solidaritätsfonds

Gewobag von Fr. 30 000.—.

Konstruktion

Im allgemeinen wurden die Häuser in konventioneller
Bauweise erstellt, allerdings mit Verwendung von vorfabrizierten

Bauteilen, soweit dies tunlich und kostenmässig vorteil¬

haft war, wie z. B. bei Balkonbrüstungen, Fassadenteilen,
Normküchen usw. Wie eine Gegenüberstellung von Offerten

zeigte, hätte eine umfassende Vorfabrikation wie anderseits

auch die Vergebung im Werkvertrag keine Verbilligung,
sondern teilweise eher eine Verteuerung ergeben.
Um eine möglichst gute Schallisolierung zu erreichen, wurden

die meisten Zwischenwände mit Backstein gemauert
und die Trennwände zu den Treppenhäusern, Liftschächten
und Nachbarwohnungen in Doppelmauerwerk (2 x 12 cm)
mit Glasfasereinlagen ausgeführt. Die Wohnungsabschlusstüren

erhielten Tribloc-Verschluss (dreifache Schliessung,
Türe mit Gummilitze).

Vermietung

Diese geschah reibungslos. Für alle 116 Wohnungen müsste
kein einziges Inserat aufgegeben werden; die Interessenten
meldeten sich auf Grund der Bautafeln, auf Berichte über
die Aufrichtefeier oder auf persönliche Empfehlung. Die
Entscheidung, ausserhalb der Stadt zu bauen, und zwar mit
hohen Anlagekosten und entsprechenden Mietzinsen (Landpreis

Urdorf I: Fr. 150.— je Quadratmeter inkl.
Wettbewerb und Landzinsen bis zum Baubeginn; Urdorf II:
Fr. 125.—¦ je Quadratmeter), bestätigte sich auch hier als
richtig. Ernst Müller
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Für Bild und Ton
REDIFFUSION

Zürich : Limmatquai 30, Tel. 32 06 06
und Gartenhofstrasse 17, Tel. 2700 90

BASEL BERN CHUR BIEL LAUSANNE ST.GALLEN USTER ZÜRICHOSRAM AG Zürich, Limmatquai 3, Tel.051 32 72 80
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